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Ce plan de sécurité et de santé a été établi sur la base des techniques standards d’analyse de 
risques et en exécution de l’A.R. relatif aux chantiers temporaires ou mobiles (TMC). 

Le soumissionnaire / l'entrepreneur (le patron, son délégué, son personnel, ses sous-
traitants) est tenu de considérer le respect de ce plan de sécurité et de santé comme faisant 
partie intégrante du contrat. L’entrepreneur indiquera, lors de sa soumission, les mesures de 
prévention concrètes qu’’il envisage de mettre en œuvre, en vue de l’exécution de ce plan de 
sécurité et de santé 

L’entrepreneur intègrera également les mesures de prévention spécifiques identifiées par le 
coordinateur de sécurité si la coordination de sécurité est d’application. 

 

Mises à jour : 

25/01/2023 :  

4.2.8 Facilités sanitaires : à définir et à communiquer  

4.3.1 excavation : ajout de détails sur la méthode selon les recommandations de Fluvius et Ores 

Template annexe 2B : template Proximus au lieu de Belgacom 

 

4.6.2 travail à proximité de pièces sous tension : chapitre complètement revu suite analyse de 
risque faite par PX 
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06/06/2023 : 

4.2.7 : mise à jour panneau d’info chantier 

4.2.9 Intégration du respect de L’arrêté royal (AR) du 7 avril 2023 fixant une formation de base en 
sécurité concernant les chantiers temporaires et mobiles et visant l’amélioration de la 
communication sur les chantiers temporaires ou mobiles  

4.3 Intégration Code de sécurité des installations de distribution pour les travaux d’excavation 

4.8 Adaptation du gabarit de sécurité des antennes directionnelles. Adaptation des conditions de 
travail en cas de grand vent 
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1 Généralités 

Sont à respecter en général : 

1.   Le R.G.P.T. (Règlement Général pour la Protection du Travail), le Codex sur le Bien-être au Travail 
(y compris l’A.R. du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles) et le R.G.I.E. 
(Règlement Général sur les Installations Electriques). 

2.  Les législations respectives en matière d’environnement, en fonction de la région. 

3.  En général, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à l'organisation 
des chantiers. Entre autres, l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à 
l’exécution des chantiers en voirie, du 11 juillet 2013 

4. Le Code de bonne pratique pour la prévention de dégâts aux installations souterraines lors de 
travaux. 

5.  GOF (Manuel de sécurité pour les travaux sur ou à proximité d’une infrastructure GSM) 

6.  Les directives de Proximus (exemple : RN11, Proxispine, …) 

7.  Les législations belge et européenne  

 

Toute personne accédant au chantier est tenue d'appliquer les principes de prévention généraux. 

Mesures de prévention générales : 

o Éviter les risques ; 
o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
o Combattre les risques à la source ; 
o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 

; 
o Prendre en priorité des mesures de protection collective plutôt que des mesures de protection 

individuelle ;  
o Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, 

ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de rendre plus supportables le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer 
les effets sur la santé ;  

o Limiter autant que possible les risques comptent tenu des développements de la technique ; 
o Limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles prioritairement à toute 

autre mesure ; 
o Planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les 
éléments suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les 
relations sociales et les facteurs ambiants au travail ; 

o Informer le travailleur de la nature de ses travaux, des risques résiduels qui y sont liés et des 
mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers  

▪ 1° lors de son entrée en service ; 
▪ 2° chaque fois lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de la protection du bien-être ; 

o Fournir des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d’accompagnement 
afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions. 
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La section VI de l’AR du 25/1/2001 concernant les Chantiers Temporaires et Mobiles :  
‘Dispositions applicables à tous les chantiers’. 

Et 

L’annexe III de l’AR du 25/1/2001 concernant les Chantiers Temporaires et Mobiles :  
‘ Prescriptions minimales de sécurité et santé d’applications sur tous les chantiers’ 

Sont toujours d’application sur tous les chantiers. 

1.2.1 Notification préalable du début du chantier temporaire ou mobile à 
l’inspection technique et identification sur chantier 

Le premier entrepreneur ou maître d'œuvre chargé de l'exécution à entamer le travail annoncera le 
début d'un chantier temporaire ou mobile avant son ouverture, conformément à l'arrêté royal du 4 
octobre rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, conclue au sein de la 
Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv. 

Cette information doit désormais être communiquée sur le site portail de la Sécurité Sociale : 
www.socialsecurity.be par le biais de la déclaration unique de chantier (un seul document pour tous les 
types de déclarations obligatoires). 

Seuls les travaux à risque accru (A.R. 25/01/2001 - art. 26) et dont la durée d'exécution prévue excède 
cinq jours ouvrables doivent être déclarés. Par exemple : 

• le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,2 m, 
• les travaux présentant un risque de chute d'une hauteur de plus de 5 mètres, 
• les travaux à proximité de lignes ou câbles électriques à haute tension, 
• les travaux dont la durée excède 30 jours ouvrables et occupant plus de 20 travailleurs 

simultanément, 
• les travaux dont le volume est supérieur à 500 jours-homme. 

S’ajoutent à cette liste, les chantiers immobiliers visés par les Articles 30bis et 30ter de la Loi du 27 juin 
1969 sur la sécurité sociale des travailleurs 

En guise d'attestation de déclaration de chantier, l'entreprise ayant notifié le début du chantier est tenue 
d'afficher une copie de cette notification sur le chantier à un endroit facilement accessible aux membres 
du personnel et aux intéressés pendant toute la durée des travaux. 

Depuis le 1er avril 2014, la loi du 8 décembre 2013 est entrée en vigueur. Cette loi impose 
l’enregistrement des personnes qui exécutent des travaux immobiliers sur certains lieux de travail, ou 
qui exécutent des chantiers temporaires et mobiles.  

L’enregistrement des présences est obligatoire sur les lieux où sont exécutés des travaux immobiliers 
dont le montant total hors TVA est égal ou supérieur à 500.000 euros ou dont le montant annuel d’un 
contrat cadre dépasse ce budget   

L’enregistrement doit se faire via l’application Checkinatwork disponible sur le portail de l’ONSS 
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/checkinatwork/index.htm 

 

https://proximuscorp.sharepoint.com/id089886/AppData/AppData/id038203/AppData/Local/Microsoft/id089886/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/id089886/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/id036974/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Directory%201%20for%20Meldingsplicht.docx%5b1%5d.zip/French%20(France)/www.socialsecurity.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013120807&table_name=loi
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/checkinatwork/index.htm
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1.2.2 La mise à disposition et la réclamation du dossier d’intervention ultérieure 
(DIU) 

Le propriétaire tient le Dossier d’Intervention Ultérieure (DIU) à la disposition de toute personne, y 
compris le locataire, pouvant intervenir sur le chantier en question en tant que maître de l’ouvrage.  

Le propriétaire est tenu de mettre le DIU à la disposition du coordinateur de sécurité ou de 
l’entrepreneur du chantier en question. 

L’entrepreneur fournira au maître d’ouvrage toutes les informations/documentation relatives au 
chantier et requises pour mettre à jour le DIU, dans le cadre des travaux exécutés. 

1.2.3 Analyses de risques et mesures de prévention 

1.2.3.1 Mesures générales : 

L’entrepreneur effectuera toujours une analyse de risques spécifique au chantier, avant le démarrage 
du chantier. 
L’entrepreneur inclura dans son offre de prix, les coûts relatifs aux mesures de prévention nécessaires 
pour couvrir les risques du chantier.  
Ceci inclura les risques liés à ses tâches ainsi que les risques spécifiques au chantier. Les mesures de 
préventions identifiées dans ce plan de sécurité et de santé, celles identifiées dans le plan de sécurité et 
santé lié à la coordination de sécurité, seront inclues dans le prix des prestations, si elles sont 
d’application. 
L’analyse de risque générale de l’entrepreneur, l’analyse de risque spécifique au chantier, les 
instructions de travail seront disponibles sur chantier. Les analyses de risque seront remises au 
coordinateur de sécurité. 
L’entrepreneur fera toujours une analyse de risque de dernière minute avant le démarrage de son travail 
et lors de tout changement de situation sur le chantier. Pour les travaux de construction du réseau, il 
notera le résultat de l’analyse dans le journal de chantier. 
Toute introduction d’un risque non couvert par les conditions de ce plan sera communiquée, dans les 
délais les plus brefs et préalablement à l’exécution des travaux, à l’adjudicateur et au coordinateur de 
sécurité des chantiers temporaires ou mobiles,  
L’entrepreneur organisera son chantier pour minimiser l’impact de celui-ci vis-à-vis des tiers. 
L’entrepreneur devra informer son personnel et ses sous-traitants de toutes les mesures de 
préventions expliquées dans ce document. Il leur donnera les formations nécessaires. Il vérifiera si ces 
prescriptions sont bien appliquées. 

Mesures spécifiques pour les travaux de construction des réseaux (tranchées et forages dans le sol) 

L’entrepreneur procédera, avant chaque forage, à une analyse de risque plus détaillée : 

• Avant le début du forage et/ou travaux d’excavation, l’entrepreneur (ou son délégué) fait 
une analyse spécifique des risques pour un travail précis sur un site déterminé et définit les 
mesures spécifiques de prévention e.a. pour un terrassement de plus de 1,20 m de 
profondeur ou pour un travail à une hauteur de plus de 2 mètres avec risque de chute ou 
encore pour tout autre risque élevé non déjà analysé. Ces données seront reprises sur 
l’annexe 2b) et si nécessaire sur un document supplémentaire en annexe. 

• Il complète aussi la fiche de niveau des risques reprise dans les annexes 3/2 -1(tranchée 
et fouille) et 3/2-2(Forage) au moyen des plans des installations des impétrants. 

L’analyse spécifique et la fiche du niveau des risques doivent se trouver en permanence sur 
chantier et elles doivent être connues par le chef d’équipe. 
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Analyse des risques de dernière minute (ARDM) : 

L’entrepreneur (ou son délégué) complète, dans le journal des travaux, chaque jour avant de 
commencer à travailler et lors de chaque début de nouveau chantier, les résultats de l’ARDM et les 
mesures de prévention qui en découlent. 

Il doit informer les personnes participant aux travaux. 

L’ARDM doit tenir compte de tous les facteurs de risques spécifiques propres à un chantier et à un 
endroit déterminé, entre autres : 

• en marquant sur le sol ou en repérant d’une autre manière les raccordements (gaz, 
électricité, eau, télécom) afin de ne pas les endommager ; 

• en fonction de l’environnement du chantier (circulation des véhicules et des usagers faibles, 
poteaux, arbres, talus, murs ou constructions instables, écoles, crèches, conditions 
météorologiques, mesures covidiennes, ponts, voies navigables et chemins de fer). 

La personne certifiée doit pouvoir expliquer directement les analyses des risques et les mesures de 
prévention au surveillant ou représentant de Proximus. 

Proximus vérifiera sur chantier si les analyses sont faites et si des mesures de prévention sont 
prévues. 

Proximus ne vérifie pas le contenu du document mais la présence de l’analyse et des mesures de 
prévention. Donc, le contenu de l’analyse de risques et les mesures de prévention sont sous 
l’entière responsabilité de l’entrepreneur. 

Ce document sous forme papier ou électronique doit être en permanence sur le chantier et 
consultable par les ouvriers ou lors d’un contrôle de Proximus. 

1.2.4 Sous-traitants 

Dès qu’un entrepreneur fait appel à un sous-traitant, il est tenu d’imposer à celui-ci toutes les mesures 
de sécurité, de santé et d’environnement reprises dans ce document et de contrôler également le suivi 
par son sous-traitant. Il les formera à ce sujet. De même, il contrôlera le respect des directives par ces 
derniers. 
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2 Collaboration 

 

Le coordinateur de sécurité assigné par Proximus, exercera les contrôles nécessaires. 

Proximus en tant que maître d’ouvrage contrôlera également le respect de ce plan de sécurité et de 
santé.  

Les résultats de ces contrôles seront évalués par Proximus. Si des manquements récurrents ou graves 
sont constatés, l’entrepreneur peut être convoqué par Proximus à une réunion visant à définir les actions 
à entreprendre et éventuellement l’arrêt de la collaboration sans indemnisation.  

Lors de la constatation d’une infraction grave les travaux seront interrompus.  
Ils ne peuvent être repris qu’après avoir déterminé que l’infraction est corrigée. 

L’arrêt du chantier à la suite à de mesures de prévention non suffisantes pour satisfaire à ce plan de 
sécurité et de santé, ne peut pas être invoqué par l’entrepreneur pour obtenir une extension du délai 
d’exécution. 

 

Chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de communiquer son planning d’exécution à Proximus, 
selon les modalités définies par Proximus. 

Toute modification de l’exécution du chantier sera faite avec l’accord préalable de Proximus et sera 
notifiée dans le journal des travaux 

 

Tout entrepreneur qui se voit attribuer un travail, est tenu de désigner un responsable de la sécurité 
qui agira, sur le chantier, si cela est nécessaire, en qualité de personne de contact pour le coordinateur 
de sécurité et le maître d’ouvrage    

 

2.4.1 Notification 

Chaque accident et incident technique touchant un travailleur d'un cocontractant durant des travaux 
réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat, doit être signalé dans les plus brefs délais, et au plus 
tard le lendemain de l'accident, au service de prévention de Proximus, de préférence par e-mail à 
l’adresse : sae.hotline@proximus.com. 

Chaque accident de travail et incident technique doit en outre être communiqué au surveillant des 
travaux, le coach ou le manager de Proximus et notifié dans le journal des travaux. 

2.4.2 Examen des accidents graves du travail et rapport circonstancié 

En cas d'accident grave, le service de prévention du cocontractant effectuera toujours une analyse des 
circonstances de l'accident. Le service de prévention du maître d'ouvrage sera toujours impliqué dans 
cette procédure. 

En concertation avec le service de prévention compétent du maître d'ouvrage, le cocontractant 
dressera, dans les dix jours suivant l'accident, un rapport circonstancié ou, le cas échéant, un rapport 
provisoire qu'il transmettra à l'ensemble des employeurs concernés, à toutes les personnes impliquées 
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ainsi qu'aux fonctionnaires compétents. Il incombe au cocontractant, à l'exclusion de toutes autres 
parties, de respecter scrupuleusement le délai susmentionné. 

Avant son envoi, le rapport circonstancié ou provisoire sera soumis, pour accord, à la signature du 
responsable du service de prévention de Proximus. 

Le rapport circonstancié ou provisoire doit satisfaire aux dispositions de l'art. 26 § 2 et § 3 de l'A.R. du 27 
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié 
par l'art. 1 de l'A.R. du 24 février 2005 (MB du 28 mars 2005). 

Chaque partie supporte les frais qui lui incombent dans la réalisation des analyses et rapports 
susmentionnés.  

Si du fait de la négligence du cocontractant, un expert est désigné par l'Inspection Technique (Direction 
Générale Contrôle du Bien-être au Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale), les frais qui 
découlent de cette procédure sont entièrement à charge du cocontractant. 

2.4.3 Mesures conservatoires 

En vue d'éviter la répétition immédiate d'un accident identique ou similaire, le cocontractant est tenu de 
prendre au plus tôt les mesures conservatoires qui s'imposent. 

Si Proximus devait prendre lui-même ces mesures conservatoires, dans le cas où l’entrepreneur n’aurait 
pas fait le nécessaire, Proximus pourrait répercuter ces coûts vers l’entrepreneur. 

2.4.4 Rapport annuel 

Chaque année avant fin Avril, les entrepreneurs communiqueront leur rapport annuel de sécurité à 
Proximus à l’adresse suivante : sae.hotline@proximus.com. 

 

Si plusieurs entrepreneurs sont simultanément présents sur le chantier (par exemple, pose de conduites 
et travaux de jointage), ils sont tenus de collaborer entre eux en vue de la prévention des risques.  Ainsi, 
il convient de tenir compte de l’impact mutuel sur les activités d’exploitation ou autres sur le chantier ou 
à proximité de ce dernier.   

S’il existe un danger (risque) pour les entrepreneurs qui se succèdent, l’entrepreneur précédent est tenu 
d’en informer son successeur ainsi que le coordinateur de sécurité assigné au chantier.  

 

S’il convient d’effectuer des travaux pour un autre adjudicataire, un coordinateur de sécurité sera 
désigné de commun accord entre les parties intervenant sur le chantier.  Il peut s’agir, par exemple, de 
l’exécution de déplacements de câbles à la suite de travaux de canalisation à la demande d’un autre 
adjudicataire ou de pose en tranchée commune.  

Dans ce cas, l’entrepreneur suivra les directives du coordinateur de sécurité assigné.  

 

L’attention du contractant est attirée sur son obligation de parcourir, préalablement à son intervention, 
avec le client la manière dont il a l’intention d’exécuter les travaux afin de s’assurer que ceux-ci se 
dérouleront en toute sécurité. 

Le contractant doit informer le client des risques propres à son intervention d’un côté et de l’autre, le 
client doit informer le contractant des risques liés à l’endroit de l’exécution des travaux. 
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L’entrepreneur devra prendre les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter des accidents ou 
incidents (exemple : périmètre de sécurité) ; 

Si une installation souterraine (câble, conduite, …) ou toute autre installation est endommagée ou qu’un 
endommagement (même superficiel) est constaté lors des travaux, l’entrepreneur informe 
immédiatement le gestionnaire de l’installation afin que l’installation soit réparée 

Des dommages et/ou des réparations déjà présents dans la zone de travail dont il n’a pas été fait 
mention dans le journal des travaux (signé par les parties concernées) seront mis à charge de 
l’entrepreneur. 

En cas d’endommagement, l’entrepreneur entreprendra les démarches suivantes : 

• prendre les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter des accidents ; 
• prévenir le propriétaire ou le gestionnaire concerné ; 
• suivre les consignes de sécurité données par le propriétaire ou le gestionnaire de l’installation 

endommagée ; collaborer avec elle, afin d'exécuter les réparations en toute sécurité 
• faire mention des dégâts dans le journal des travaux ; 
• remettre ou faire remettre dans leur état primitif les installations endommagées, ceci en utilisant les 

matériaux d'origine, dans les règles de l'art et avec l'accord du propriétaire ; 
• faire un rapport d’analyse des causes et proposer un plan d’action qui sera présenté à Proximus. 

 

 

La délimitation de la zone de travail et la signalisation du chantier constituent deux domaines où la 
coordination entre les entrepreneurs s’avère fort importante. 

Chaque travail doit débuter par la délimitation de la zone de travail et par l’installation de la signalisation 
nécessaire. Pendant l’exécution des travaux, cette signalisation doit rester en place et être maintenue 
en bon état, quel que soit l’entrepreneur occupé à ce moment sur le chantier et quel que  soit 
l’entrepreneur qui est propriétaire du matériel de signalisation. La signalisation ne peut être enlevée 
qu’après l’achèvement complet des travaux (repavage provisoire ou définitif inclus).  Pour des travaux 
en terre-plein, il se peut que les panneaux “Attention accotement non-stabilisé”, doivent encore être 
maintenus pendant un certain temps. Si des panneaux ou poteaux de signalisation existants gênent les 
travaux, ils ne pourront être déplacés qu’avec l’accord écrit de la police. Dans tous les cas ils seront 
replacés immédiatement à la fin des travaux, de façon temporaire ou définitive.  

 

Dans le cas où une installation devrait être mise hors service ou déplacée, l’entrepreneur en informera 
Proximus et un contact sera pris avec le propriétaire avant toute intervention. Le déplacement et la mise 
hors service sont interdites sans accord explicite du propriétaire. (Il peut s’agir de conduite de gaz, de 
câbles électriques, de câble de télécommunication, …) 

Le déplacement d’une conduite d’utilité publique sera d’office réalisée par le propriétaire ou par 
l’entrepreneur de Proximus avec l’accord écrit préalable du propriétaire. 

3 Coordination de sécurité 

La coordination de sécurité est obligatoire sur tous les chantiers temporaires ou mobiles où des travaux 
sont effectués par deux entrepreneurs au moins ou, un seul entrepreneur avec un fournisseur (livraison 
impactant le chantier) sur le chantier en cours, qui interviennent simultanément ou successivement. 
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Si la coordination de sécurité est d’application, les différents acteurs agiront en accord avec l’AR du 25 
janvier 2001 

 

Si la coordination de sécurité est d’application, tous les entrepreneurs devront communiquer au 
minimum avant le début des travaux, leur planning à Proximus, par le biais des outils imposés par 
Proximus. Ce planning spécifiera quel sous-traitant interviendra à quel moment.  

De façon périodique et/ou selon la nécessité des réunions de coordination de sécurité seront organisées 
avec les entrepreneurs. A cette occasion, les entrepreneurs seront invités et obligés d’y participer . Ils 
devront, ensemble avec le coordinateur de sécurité, mettre en évidence les risques spécifiques et 
croisés sur leur chantier, et ceci dépendant de la façon dont ils mettent en œuvre les chantiers qui leur 
sont confiés. Les entrepreneurs remettront leur plan de sécurité ainsi que celui de tous leurs sous-
traitants, au coordinateur de sécurité. Lors de cette réunion, les modalités d’exécution du plan de 
sécurité et de santé seront convenues ensemble avec les parties concernées. 

Les entrepreneurs (sous-traitants) qui ne seraient pas présents à ces réunions, seront informés par 
l’entrepreneur général, des mesures de préventions discutées. 

La réunion de coordination aura lieux avant l’ouverture du chantier. Le chantier ne pourra pas démarrer 
si cette réunion n’a pas eu lieu. 

Si nécessaire, le coordinateur convoquera une réunion de coordination de sécurité pendant l’exécution 
des travaux. Les parties intervenantes s’engagent à être présentes aux réunions de coordination 
organisées par le coordinateur-réalisation. 

Sauf dérogation, l’entrepreneur et ses sous-traitants mettront en œuvre les mesures de prévention 
indiquées dans le plan spécifique de sécurité et ressortant des analyses de risques applicables sur le 
chantier, comme définies par le coordinateur de sécurité 

S'il n’y a pas de coordinateur de sécurité assigné pour le chantier (cas de fouille ponctuelle), un seul 
intervenant est accepté. 

 

Le journal des travaux alimente le journal de coordination. Les éléments suivants y seront repris : 

 Les noms et adresses de toutes les parties intervenantes, le moment de leur intervention sur le 
chantier et pour chacune d’elles, le nombre prévu d’ouvriers à employer sur le chantier ainsi que la 
durée prévue des travaux ; 

 Les remarques faites aux et par les parties intervenantes, et la suite donnée. Les entrepreneurs ont 
l’obligation de donner suite aux remarques relevées par le coordinateur ; 

 Le nom du responsable de sécurité de l’entrepreneur et le nom de son remplaçant ; 
 Les accidents de travail et incidents. 

Pour les travaux sur le réseau fixe : 

-  L’analyse de risque spécifique, du plan de signalisation 
 Le résultat de l’analyse de risque de dernière minute 

Documentation et information 

Pour les chantiers sur le réseau fixe, la documentation relative à la pose du câble et, ou gaine HDPE 
servira de DIU. Les informations spécifiques à l’accès de bacs et des armoires seront communiquées au 
coordinateur de sécurité et à Proximus. 
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Pour les autres chantiers : 

• Le propriétaire tient le DIU à la disposition de toute personne, y compris le locataire, pouvant 
intervenir sur le chantier en tant que maître d’ouvrage. Il doit donc mettre le DIU à disposition 
de l’entrepreneur et de Proximus. 

• De son côté, l’entrepreneur donnera les informations demandées par Proximus, au 
coordinateur de sécurité, afin que celui-ci réalise le DIU propre au chantier de Proximus. 

4 Mesures de prévention générales et particulières 

Description de l’ouvrage à réaliser 

Tous les travaux comprennent une ou plusieurs des activités mentionnées ci-après : 

 L’installation de la signalisation, la délimitation du chantier, 
 La démolition du pavage et des fondations, 
 Les travaux de terrassement pour tranchées (y compris les traversées de diverses voies) ou trous de 

jointage, 
 La pose et/ou le déplacement de câbles ou gaines à différentes profondeurs, tirage et soufflage de 

câbles en fibres optiques, 
 L’installation de lignes aériennes sur des poteaux propres, des poteaux électriques, des poteaux 

d’éclairage ou des façades, 
 Travaux en trou d’hommes / tunnels/chambres de visites/bacs/…, 
 La réalisation de forages dirigés, manuels ou mécaniques, 
 Les interventions sur ces câbles ou gaines, entre autres le travail de jointage, la maintenance et les 

raccordements, 
 Placement d’armoires de distribution et de ROPs, Iconodes, …, 
 La pose d’une installation intérieure chez les clients : câbles, gaines de câbles, armoires…, 
 Le remblai des trous et tranchées, 
 Le repavage (provisoire ou définitif) avec ou sans fondations, 
 L’enlèvement et la gestion des déchets, 
 L’enlèvement de la signalisation, 
 Travaux sur des chantiers du réseau Mobile. 

La description détaillée des travaux à effectuer se trouve dans les modules du cahier de charges type 
RN11 et dans les ProxiSpines. 

 

Les analyses de risques suivantes déjà effectuées constituent la base de cet aperçu : 

 analyse de risques jointeur et aide-jointeur, 
 analyse de risques pour travaux à effectuer chez des clients de Proximus, 
 analyse de risques lors de travaux sur fibres optiques et laser, 
 soufflage de fibre optique, 
 pose de câbles et de gaines pour fibres optiques, 
- forage dirigé, manuel et mécanique, 
- analyse des risques ROP, bornes de répartition et iconodes, 
- analyse de risque pour les travaux des chantiers du réseau « Mobiles ». 

Ci-après, vous trouverez une énumération non exhaustive comportant, dans la première colonne, les 
dangers détectés, la troisième colonne présentant un résumé des mesures de prévention proposées.  

Pour une description plus détaillée des mesures de prévention, nous renvoyons au point 4 de ce plan 
de sécurité et de santé : “Mesures de prévention à prendre lors de l’exécution de travaux”. 

Toutes les mesures de préventions énoncées, que ce soit dans le tableau d’analyse, dans les mesures 
de prévention détaillées ou des mesures spécifiques doivent être respectées. 
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 Tâche Risque Mesures de prévention d’application 

1. Déplacements   

Mauvais état du véhicule 
(freins, tenue de route, 
amortisseurs, etc.) 

Accident de la route Entretien régulier du 
véhicule dans garage qui 
doit faire l’objet de 
contrôles 
supplémentaires. 

Les déplacements avec 
des véhicules en général, 
surtout en cas de 
mauvais temps (verglas) 

Accident de la route Conduite prudente, cours de conduite défensive, pneus 
adaptés. 

Collision avec 
travailleurs le long de la 
voie publique 

Accident Vigilance, port de vêtements haute visibilité, 
signalisation de chantier conforme 

2. Installation et 
enlèvement de la 
signalisation 

  

Signalisation du chantier 
incomplète et 
insuffisante 

Accident Signalisation conformément aux A.M.  07.05.1999 et 
conformément au plan demandé par la police  

Installation et 
enlèvement de la 
signalisation  

Accident Vigilance, port de vêtements de signalisation 

3. Traitement des 
marchandises  

  

En général, la 
manipulation de lourdes 
charges (taques de puits, 
câbles, sacs de ciment, 
etc.) 

Lésion dorsale Utilisation de moyens auxiliaires, ne pas soulever seul 
des charges, cours levage de charges, limitation des 
charges à manutentionner à 25 kg / personne 

Fixation insuffisante de 
matériel sur plate-forme 
de chargement, véhicule, 
etc. 

Projectile en 
direction de tiers 

Bien prévoir la fixation sur la plate-forme de chargement 

Traitement de charges 
avec engins de levage 
(bobines, puits, armoires, 
ROPs…) 

Accident Contrôle des engins de levage, et de leurs accessoires 
formation des opérateurs d’engins (poste de sécurité 
établi par son employeur), EPI (chaussures de sécurité, 
gants, casque,..), interdiction de se trouver en dessous de 
la charge ! L'utilisation d'un clou tournant est interdite 
pour manipuler les bobines de câble. 

 

Stockage sûr de matériel 
et de marchandises 

Accident Fermé et protégé contre le roulement. 
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4. Substances et 
préparations 
dangereuses 

  

Traitement 
d’hydrocarbures 
(asphalte, essence, etc.) 

Irritation Port de gants appropriés 

Eclaboussures d’acide 
pour accumulateurs lors 
de l’entretien des 
batteries de machines 

Irritation, lésion 
oculaire 

Port de gants et de lunettes de sécurité.  

Utilisation de 
dégraisseurs pendant les 
travaux de jointage 

Irritation Port de gants – avec une exception possible pour 
dégraisser les fibres optiques avec une très petite 
quantité de produit peu agressif (ex : isopropanol). Les 
mains doivent être lavées après le travail. 

Travaux avec du plomb 
(en cas de travaux de 
jointage) 

Saturnisme Suivi médical (prise de sang annuelle) , se laver les mains 
avant de boire, manger ou fumer 

Utilisation de résine pour 
travaux de jointage 

Irritation Port de gants 

Exposition au ciment  Irritation, allergie Port de gants 

Stockage sûr de produits 
inflammables 

Incendie Bonne aération et bonne distance vis-à-vis des sources 
de chaleur, étiquetage correct (mentionnant le contenu, 
le danger et les mesures de prévention), stockage dans 
un récipient solide et résistant au feu et à la chaleur, 
conforme aux normes de stockage pour le produit en 
question 

5. Travaux de 
terrassement 
(tranchées et trous de 
jointage) 

  

Risques biologiques lors 
de travaux de 
terrassement 

Tétanos, infection, 
allergie ou 
intoxication 

Suivi médical (vaccinations) Instruction et mesures 
d'hygiène : 

- interdiction de manger ou de boire dans les zones où il 
existe un risque de contamination par des agents 
biologiques ; 

- des installations de lavage pour les travailleurs 

Danger général de chute 
dans des tranchées, des 
puits, des trous 
d’homme, sur du terrain 
accidenté, etc. 

Foulure, fracture, la 
noyade, 
l'étouffement, les 
lésions cérébrales, 
la mort… 

Vigilance, étaiement, délimitation, signalisation. 
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Mouvements répétitifs Lésion musculaire A éviter, changer régulièrement le mouvement ou la 
position, faire attention aux règles de base de 
l’ergonomie 

Endommagement, 
conduites d’utilité 
publique (gaz, électricité, 
eau etc.) 

Explosion, 
électrocution, 
électrisation, 
inondation, noyade, 
asphyxie, pollution 
du sol 

Demande de plans de situation, sondages de localisation 
des installations dans le sol.  Ces plans doivent être 
présents sur chantier et doivent être consultés. Garder 
une distance de sécurité basée sur l’analyse de risque de 
l’exécutant et selon le type de conduites présentes lors 
d’excavations mécaniques. Un terrassier accompagne 
toujours l’opérateur d’engin durant les travaux 
d’excavation à proximité d’autres installations. Utilisation 
d’un détecteur de câble électrique 50 Hz pour haute et 
basse tension. Tenir compte des éléments visibles 
(plaques, piquets,) 

6. Travaux de jointage   

Travaux dans des 
espaces fermés comme 
les caves à joints et les 
trous d’homme et y 
descendre 

Asphyxie, explosion, 
chute grave, 
l'intoxication, 
l'irritation, la 
noyade... 

Ventilation, détection de la concentration en O² et 
l’absence de gaz asphyxiants, gaz explosifs ou 
inflammables, surveillance exercée par un observateur à 
l’extérieur du trou d’homme en gardant un contact visuel 
et auditif permanent avec le travailleur. Utilisation 
d’échelles sûres et contrôlées. Bien aérer ou ventiler 
l’endroit. 

Travaux avec bonbonnes 
à gaz et brûleurs 
(propane) 

Explosion, incendie Bon état de l’installation, toujours tenir les bonbonnes à 
l’extérieur des puits et des trous d’homme, extincteur 
fonctionnel présent sur chantier 

Retrait, brûlure de 
l’isolation, etc. en cas de 
travaux de jointage 

Gaz irritants, 
brûlures profondes 
causées par de la 
matière liquide et 
brûlante 

Vigilance, port d’un masque à filtre, port de gants de 
protection adaptés au type de travail (protégeant la 
main et l’avant-bras), vêtements résistants au feu. 

Lésions oculaires ou 
pénétration dans la peau 
par de fibres optiques  

Blessure à l’œil ou 
de la peau 

Port de lunettes de sécurité ou si cela est d’application, 
utilisation d’un Cleaver avec un bac de réception des 
déchets de fibre et travail le plus proche possible de la 
table, loin des yeux  

Lésions oculaires ou 
brûlure de la peau suite 
à la présence de rayons 
laser dans les fibres 
optiques 

Endommagement 
de la vue ou de la 
peau 

Mettre hors service la source laser, sécurité contre le 
réenclenchement, utiliser des appareils munis de filtres 
adéquats. 

Identification et essai des 
paires au moyen d’un 
testeur (Citafoon) 

Détérioration de 
l’ouïe 

Tenir le testeur à distance de l’oreille lors du 
branchement sur la ligne 

Dénuder des câbles, 
utilisation de couteaux, 
etc. 

Coupures, piqûres Utilisation d’un couteau et de gants de sécurité 
appropriés 
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Travail à flamme nue 
(pendant jointage et 
retrait) 

Incendie, 
suffocation, 
intoxication 

Vigilance, vêtements retardateurs de feu, EPI, extincteur, 
ventilation 

Travail à flamme nue 
dans une tente, danger 
d’incendie tente 

Incendie, 
suffocation, 
intoxication 

Vigilance, vêtements conforme retardateurs de feu, 
extincteur, ventilation, EPI adapté 

Travail à flamme nue à 
proximité de conduites 
de gaz dans trou de 
jointage 

Danger d’explosion Utilisation d’une couverture de protection ignifuge 
positionnée sur les conduites voisines 

Ouverture involontaire 
de câbles électriques 
(haute tension) 

Electrocution, 
électrisation, arc 
électrique, brûlure 

Utilisation de plans des impétrants, détecteur de câbles, 
utilisation de matériel électrique isolé (marteau et 
couteau) 

7. Placement 
d’installations 
intérieurs chez le client 
(gaine de câbles - 
câbles - armoires) 

  

7.1 Placement de 
gaines de câbles 

  

Forage à travers des 
câbles électriques lors 
de travaux de forage.  

Electrocution / 
brûlures 

Au préalable, utiliser un système de détection 50 Hz, se 
renseigner auprès du client sur l’implantation des câbles 
et autres installations électriques. Toujours forer de 
l’intérieur vers l’extérieur 

Forage à travers une 
conduite de gaz lors de 
travaux de forage. 

Incendie, 
suffocation, 
intoxication, perte 
d'audition, 
pneumothorax... 

Au préalable, utiliser un système de détection de 
métaux, se renseigner auprès du client sur l’implantation 
des conduites et installations de gaz. Toujours forer de 
l’intérieur vers l’extérieur à l’endroit où la fouille est 
ouverte 

Forage en général Production de 
poussières, 
infiltration d’eau 

Utiliser de machines de forage équipées d’une aspiration 
directe. Toujours forer de l’intérieur vers l’extérieur et 
sous un angle vers le bas 

Forage en général 
(vertical) 

Chute de matériaux Etayer la partie à forer. Baliser et signaler la zone située 
en dessous du forage. 

Travaux en hauteur 
(échelles et 
échafaudages) 

Risque de chute, de 
se cogner, 
d’echymoses 

Utiliser des outils appropriés ; les échelles ne peuvent en 
principe être utilisées que pour des travaux légers de 
courte durée et qui peuvent être exécutés avec une 
seule main. Echelles et échafaudages doivent être 
contrôlés régulièrement. Le choix de la solution devra 
tenir compte de l’environnement et des risques qui y sont 
liés. Voir point 4.6.1 

Travail à l’aide d’un 
élévateur 

Risque de chute, 
accident, bosses, 
claquages, 
contusions, 

Suivre les instructions d’utilisation de l’élévateur. 
Utilisation obligatoire d’un harnais antichute ancré à la 
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électrocution, 
effondrement, ... 

cage de l’élévateur, port du casque, vêtements de 
signalisation, délimitation de la zone de travail 

Découpe de chemin de 
câbles 

Incendie suite à la 
propagation 
d’étincelles 

Découpe avec une scie manuelle, utilisation de scie à 
vitesse de rotation lente. Utiliser une meuleuse d’angle 
(disqueuse) à l’intérieur est interdit. Prévoir un extincteur 
fonctionnel sur place 

7.2 Placement de 
câbles dans les faux-
plafonds, sous les 
faux-plancher, dans 
des gaines techniques, 
dans des caves et vides 
ventilés, montage 
d’armoires, des vides 
ventilés. 

  

Travaux dans les faux-
plafonds où il y a 
d’autres conduites/ 
câbles pour armatures 
d’éclairage. 

Electrisation, 
électrocution 

Ne pas sectionner d’autres conduites/ câbles. Dans la 
mesure du possible mettre préalablement hors tension 
les circuits concernés durant l’intervention. 

Travaux dans les faux 
plafonds. 

Risque de chute Dans la mesure du possible utiliser des échafaudages 
mobiles et un LMRA par déplacement. 

Travaux dans une 
enceinte fermée. 

Asphyxie, explosion, 
incendie, 
suffocation 
intoxication 

Ventilation permanente, détection de la concentration 
en O², et absence de gaz asphyxiants gaz explosifs ou 
inflammables, surveillance exercée par un observateur à 
l’extérieur de l’enceinte confinée qui garde un contact 
visuel et auditif permanent avec le travailleur. EPI 
supplémentaire : Harnais avec ligne de vie, Casque avec 
jugulaire. Ne pas fumer ou travailler à la flamme 

Demander au propriétaire de faire intervenir la société 
de distribution de gaz si nécessaire 

Environnement de 
travail inconfortable, 
travaux dans un espace 
limité 

Lésions corporelles Formation et outillages, EPI adaptés 

Ne pas intervenir si la hauteur est inférieure à 60 cm. 
Mettre une protection au sol au besoin, des genouillères, 
casque 

Ouverture dans les 
faux-planchers 

Risque de chute Ouverture à signaler/clôturer ou obturer 

Travaux dans des gaines 
techniques  

Risque de chute Montage de plateformes de travail, utilisation de 
systèmes anti-chutes, EPI nécessaire (ex, casque de 
sécurité). 

Travaux dans des gaines 
techniques  

Chute d’objet Placement de plinthes autour des plateaux de travail. 

Garder la zone de travail dégagée. Porter les EPI 
nécessaires (lunette, gants, casque,)  
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Découpe de câbles 
(coupe-câble 
hydraulique) 

Coupure, 
amputation 

Suivre les consignes de sécurité du fabricant du coupe-
câble, toujours prévoir une protection des lames. 

Découpe de câbles 
(coupe-câble)  

Electrocution/ 
brûlures 

Utiliser un coupe-câble sur accumulateurs ou à 
transformateur d’isolement avec une distance de 
sécurité par rapport au tuyau à couper. 

Capacité portante 
limitée des chemins de 
câbles  

Risque de chute Interdiction de marcher ou de s’appuyer sur les chemins 
de câbles 

Insalubrité, espace de 
travail en mauvais état 

Maladie, chute, 
inondation 

Faire une analyse de risque de dernière minute. Faire 
évacuer les déchets, l’eau par le propriétaire. Ne pas 
intervenir en cas de risque de chute, de hauteur 
d’effondrement. Mettre des EPI adaptés : survêtement, 
gants… Être en ordre de vaccin anti-tétanos. Utiliser une 
échelle en bon état et contrôlée. Evacuer l’eau stagnante 

Electricité dans un 
espace humide 

Electrocution Ne pas intervenir si le local contient des batteries, une 
cabine haute tension, un groupe électrogène ou un 
câblage électrique mal isolé. Utiliser l’éclairage du local 
s’il est en bon état ou si pas, un éclairage portable sur 
batterie (max. 30v DC) ayant suffisamment 
d’autonomie. 

 

7.3 Placement de 
connecteurs 

  

Utilisation d’un système 
de chauffage pour le 
placement de manchons 
thermo-rétractables 

Incendie / brûlure Porter des gants de sécurité adaptés ; suivre les 
instructions du permis de feu (PV) 

Lésions oculaires suite à 
des projections de 
particules de fibre 
optique 

Blessure aux yeux Port de lunettes de sécurité ou si cela est d’application, 
utilisation d’un Cleaver avec un bac de réception des 
déchets de fibre et travail le plus proche possible de la 
table, loin des yeux. 

Dénudage de câbles, 
utilisation de couteaux 
et autres… 

Coupures, piqures, 
danger 
d’électrisation/élect
rocution 

Utiliser des couteaux spécifiques pour le dénudage de 
câbles et gants de sécurité, utilisation de matériel isolant 
électriquement pour ouvrir les câbles 

Placement et 
raccordement de toutes 
sortes d’armoires 
électriques 

Electrisation, 
brûlures, blessures 
aux yeux 

Toujours mettre préalablement l’installation hors 
tension.  

En cas d’intervention sous tension (uniquement 48V): 
utiliser des EPIs (isolés) et protéger des parties sous 
tension. Outillage isolé. 
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Utilisation de 
dérouleuses de câbles et 
rallonges électriques 

Electrisation, risque 
de trébuchement 

Minimum IP44. Les rallonges doivent être suspendues en 
dehors des passages. 

7.4 Présence d’asbeste 
chez le client 

  

Forage ou découpe dans 
l’amiante, présence 
d’isolation à base 
d’amiante dans les 
trémies et autres 

Inhalation de fibres 
d’amiante 

Toujours se renseigner préalablement près du client sur 
la présence éventuelle d’amiante à l’endroit de 
l’intervention. Consulter l’inventaire amiante s’il existe. 
Interdiction d’intervenir en cas de présence d’amiante. 
Faites un rapport à Proximus pour une intervention 
supplémentaire. 

8. Repavage et remblai 
de la tranchée 

  

Utilisation d'un marteau-
démolisseur, de 
foreuses, de dameurs, 
etc. 

Lésions musculo-
squelettiques, 
lésions auditives, 
poussières dans les 
yeux, les voies 
respiratoires : 
irritations etc., … 

Utilisation d’appareils pourvus d’un amortisseur, alterner 
les tâches, tenir compte des règles de base de 
l’ergonomie, respect des normes légales concernant 
l’exposition aux bruits et aux vibrations, mise à 
disposition et utilisation de EPI adaptés au type de travail 
et à l’exposition subie,  

9. Climat et 
environnement de 
travail 

  

Mauvaises conditions 
climatiques, pluie, 
ensoleillement excessif 

Se mouiller, 
brûlures, mauvaise 
visibilité, 
éblouissement, 
sécheresse, risque 
de dérapage 

Prévoir des vêtements de travail et vêtements de 
signalisation selon la norme EN ISO 20471 :2013 

Voir 4.2.2 Équipement de protection individuelle (EPI) et 
chaussures adéquates, prévoir un parapluie ou une 
tente, prévoir crème solaire etc.. 

Nuisances auditives lors 
de travaux avec 
machines (plaque 
vibrante, dameurs, etc.) 

Lésion auditive Port de protège-oreilles ou de casque 

Travail sur terrain 
inconnu à proximité de 
produits chimiques 

Irritation, explosion, 
incendie etc. 

Vigilance, connaissance des pictogrammes, suivi stricte 
des consignes de sécurité de la société en question, 
LMRA (cfr VCA) 

Position de travail 
inconfortable, travail 
dans espace réduit (puits 
de jointage, etc.) 

Lésion dorsale Suivi médical, application des règles de base 
d’ergonomie. 

Manque de luminosité ou 
éclairage défaillant du 
lieu de travail (travail de 
nuit) 

Chute, accident, 
collision 

Mise à disposition d’un éclairage convenable sans 
influence défavorable sur la signalisation et/ou de la 
zone de travail. Adaptation de la catégorie de vêtements 
utilisés (haute visibilité cat3 selon la norme EN ISO 
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20471 : 2013.Voir 4.2.2 Équipement de protection 
individuelle (EPI)) 

Agression verbale et 
physique par le client 

Blessure psychique 
ou physique 

Formation ‘’Faire face à l’agression du client’’ 

Animaux domestiques 
(chiens) 

Blessure par 
morsure 

Demander au client d’enfermer préalablement le chien 
ou tout autre animal agressif 

10. Moyens de travail   

Utilisation d’outils et 
machines 

Blessure, 
amputation 
écrasement 

Porter les EPIs adéquats, utilisation adéquate, formation 
du personnel, suivre la Directive Machines (EU) 

Rupture de pièces lors 
de l’utilisation de 
machines 

Blessure Bon entretien et utilisation correcte des machines 

Absence d’écran de 
protection autour des 
pièces mobiles des 
machines 

Blessure Réinstallation de l’écran de protection, réparer la 
machine, ou remplacer par un modèle sûr : des machines 
dangereuses ou défectueuses ne peuvent pas être 
utilisées ! 

Mauvais état du matériel 
électrique utilisé 
(machines, cordons) 

Electrocution, 
électrisation 

Entretien, remplacer les appareils, prises ou rallonges ou 
cordons défectueux  

Utilisation d’air 
comprimé (compresseur) 

Blessure, lésion 
auditive 

Vigilance, utilisation des raccords de sécurité, port de EPI 
adéquats (casque, bouchons auditifs...) 

Mauvaise utilisation de 
l’outillage (par ex. le 
bobcat) 

Blessure Formation relative à l’utilisation des outils de travail 
(certificat) 

Parties se détachant lors 
de l’utilisation 
d’outillage (marteau 
perforateur, etc.) 

Blessure, lésion 
oculaire 

Port de lunettes de sécurité 

Brûlure des membres 
aux extrémités des 
appareils  

Brûlures Equipement d’une protection, vigilance 

Utilisation d'échelles Risque de chute, 
dommage physique 

Vigilance, contrôle régulier des échelles 

Utilisation de 
générateurs à courant 
alternatif 

Electrisation, 
électrocution 

Marquage CE, entretiens et contrôle périodique  

11. Calibrage des 
gaines HDPE, soufflage 
des sub-duct et câbles 
contenants fibres après 
calibrage 
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Gaines sous pression Blessures, 
Affaissement des 
poumons, lésions 
oculaires, lésions 
auditives... 

Interdiction de se trouver dans le trou et/ou le bac dès 
que les gaines sont sous pression. Interdiction de 
manipuler les gaines sous pression. Ne pas dépasser la 
pression autorisée 

Utilisation du “calibre” 
lors du calibrage 

Blessure grave par 
contact violent avec 
le projectile même 

Interdiction de se trouver dans le trou et/ou le bac lors 
de l’utilisation du calibre ou tant que les gaines sont 
encore sous pression, placer une pièce avec amortisseur 
au bout du tuyau pour freiner et intercepter le calibre à 
la sortie comme prévu dans le RN11, ne jamais inverser 
le sens de soufflage, ni dépasser la pression autorisée. 

 

12.   Tous types de 
forages 

  

Dégâts aux conduites 
souterraines 

Electrocution, 
électrisation 
explosion de gaz, 
asphixie 
effondrement, 
inondation, noyade, 
pollution du sol... 

Planter le piquet de terre de la machine dans le sol avant 
de commencer le forage (voir chapitre spécifique) 

Travailler avec du matériel isolé lors de forages manuels 

 

Effondrement fouille 
d’entrée ou fouille de 
sortie 

Ensevelissement, 
suffocation et 
écrasement 

Blinder et étayer les parois, ne pas laisser du remblai ou 
autres charges au bord de la fouille, ne pas réaliser les 
fouilles trop proches de la voie publique (vibrations 
trafic !) 

13. Câblage d’armoires 
ROP 

  

Risques électrique, 
proximité du 400V 

Electrisation, 
électrocution 

Information BA4 

Ne pas travailler sur une installation sous tension 

14. Installation de 
lignes aériennes sur des 
poteaux propres,ou des 
poteaux d’autres 
opérateurs (New 
Project Fiber), des 
poteaux électriques, 
des poteaux 
d’éclairage ou des 
façades 

  

Travaux en hauteur Risque de chute, se 
cogner 

Travailler de préférence avec un élévateur à nacelle 
équipé d’une sécurité antichute. Le choix de la solution 
devra tenir compte de l’environnement et des risques qui 
y sont liés. Utiliser les EPI obligatoires, le cas échéant. 
Voir point 4.6.1 

Travaux en hauteur Chute de matériaux Délimiter la zone de travail, porter un casque. 



    

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE 
DE PROXIMUS 

Owner:  Proximus/GCA/CPP 
Version 16/06/2023 
 

 

 

Page 24 of 147 

 Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality 

Travaux à proximité de 
câbles électriques  

Electrisation, 
électrocution 

Formation BA4 

Utiliser des échelles, élévateurs isolés, rester à 
l'extérieur de la zone de voisinage des lignes électriques. 

Demander préalablement l’autorisation du gestionnaire 
de réseau et suivre ses instructions, procéder 
éventuellement à une mise hors service temporaire des 
lignes électriques. 

Ne pas toucher un câble abîmé. Contacter le gestionnaire 

 

15. Infiltration de gaz 
dans les bâtiments via 
les introductions 
souterraines de câbles, 
de tuyaux HDPE, de 
microfibres et de 
canalisations 

 

Risque d’explosion 
dans les centraux 
téléphoniques et 
dans les bâtiments 
des clients. 

 

Placement de systèmes d’étanchéification sur et entre 
toutes les introductions dans les bâtiments 

16. Manœuvre du 
véhicule pour atteindre 
ou quitter le chantier  

Collision avec tiers 
ou personnel 
chantier ayant pour 
conséquence : 

Ecrasement de 
personne  

Accident de la route  

Garantir que la zone de manœuvre du véhicule est bien 
libre afin de préserver la sécurité des tiers et des 
travailleurs, entre autres à l’aide des moyens suivants :  

- Les camions doivent être équipés de systèmes de 
détection d’angles morts.  

- Assistance par du personnel supplémentaire   

- Toute autre mesure définie par l’analyse de risques 
de dernière minute 

…  
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17.Chargement, 
déchargement  

Chute de matériel 

Collision avec tiers 
ou personnel 
chantier ayant pour 
conséquence 
l’écrasement de 
personne ou 
accident 

Signalisation adaptée lors de la phase de chargement et 
déchargement en accord avec les ’Arrêtés Royaux relatifs à 
l’arrêt et au stationnement ainsi qu’à la signalisation des 
chantiers et obstacles sur la voie publique*. Utilisation 
d'appareils de levage contrôlés trimestriellement (certificats 
disponibles dans le véhicule 

Eviter la présence de toute personne dans la zone du 
déchargement/chargement en interdisant l’accès à des tiers 
ou d’autres personnes du chantier par une signalisation 
adéquate et un affichage d’Interdiction d’accès adapté.   

Aménager une zone sécurisée au moyen d’une signalisation 
adéquate pour le passage des usagers faibles.  

Prendre toute autre mesure supplémentaire définie par 
l’analyse de risques de dernière minute. Par exemple par:  

La désignation d’un travailleur supplémentaire pour guider 
les manœuvres et les opérations de déchargement. Cette 
personne devra se tenir en dehors de la zone de giration de 
l’engin de levage. 

Dans tous les cas, les ouvriers présents sur chantier porteront 
les EPI requis. 

En cas de mouvement du véhicule lors du déchargement, les 
mesures de préventions relatives à la tâche « manœuvre » 
sont d’applications  

*l’AR du 01-12-75 : Arrêt et stationnement + interdiction de 
l’arrêt et du stationnement  

et l’AR du 01-12-1975 : Signalisation des chantiers et des 
obstacles  

 

 

4.2.1 Aptitude médicale et concentration 

Le personnel doit se trouver en bonne condition physique pour l’exécution des tâches.  Les vaccinations 
nécessaires (entre autres le vaccin antitétanique) auront été administrées. 

Si nécessaire, l’entrepreneur mettra à disposition les Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
spécifiques (par exemple des verres de sécurité correcteurs). 

La fréquence des contrôles médicaux sera en accord avec les risques auxquels le travailleur est exposé. 

L’employeur donnera des consignes à son personnel pour éviter l’usage d’outils de télécommunications 
qui pourraient distraire le personnel qui est occupé avec l’exécution d’une tâche dangereuse (travail à la 
flamme, en hauteur, …) ou occupé avec une machine de terrassement ou au volant d’un véhicule 
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4.2.2 Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

Le port de moyens de protection individuelle est obligatoire et doit être adapté à la tâche exécutée. 
Le personnel est obligé de toujours porter des vêtements de travail appropriés, compte tenu des 
conditions climatiques défavorables (soleil, pluie, etc.).  
En outre, il convient de porter à tout moment des chaussures de sécurité adaptées. 

Vêtements de signalisation 

La loi belge (arrêté royal du 13 juin 2005) exige que les employés qui travaillent sur et le long de la voie 
publique soient protégés dans l'exercice quotidien de leurs fonctions par le port de vêtements 
comportant une fonction de signalisation conforme à la nouvelle norme EN ISO 20471: 2013: 
 

   
Pour les travaux routiers, des vêtements haute visibilité de classe 2 minimum sont requis sur les routes 
dont la vitesse est limitée à 60 km / h. 
La classe 3 est obligatoire avec une vitesse maximale plus élevée, un éclairage moins performant (<200 
m) ou d'autres conditions pouvant augmenter le risque. 
 
La sélection et l’utilisation de vêtements haute visibilité doivent reposer sur une analyse des risques du 
lieu de travail. 
La partie du vêtement qui garantit une haute visibilité doit être visible pendant le travail. Le vêtement ne 
peut pas être recouvert par d'autres vêtements ou équipements. Les vestes et autres doivent toujours 
être fermés (visibilité à 360 °). 

Bruit 

Le contractant met à la disposition de ses travailleurs une protection de l'ouïe, conformément à l'AR du 
16/1/2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques du bruit 
au travail.   

L’AR actualisé définit les valeurs suivantes pour lesquelles des mesures de prévention doivent être 

prises : 

• Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l’action : LEX, 8h = 80 dB(A) et Pcrête = 112 Pa 

respectivement (135 dB(C) par rapport à 20 µPa) ;  

• Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l’action : LEX, 8h = 85 dB(A) et Pcrête = 140 Pa 

respectivement (137 dB(C) par rapport à 20 µPa) ;  

• Valeurs limites d'exposition : LEX, 8h = 87 dB(A) et Pcrête = 200 Pa respectivement (140 

dB(C) par rapport à 20 µPa). 

Remarque : le niveau d’exposition inclus le bruit d’impact, en continu 8 heures par jour, 5 jours par 
semaine durant toute l’année. 
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4.2.3 Exposition des travailleurs aux risques de vibrations mécaniques  

Concernés sont les travailleurs utilisant des compresseurs (Cobra, marteaux piqueurs etc.), des 
foreuses, meuleuses, dameuses, les conducteurs d’engins motorisés (Clarck, gerbeur, etc.), de machines 
de terrassement (Bobcat, pelle-mécanique), et de camions. 

L’arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre 
les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail (M.B. 14/7/2005) détermine les valeurs 
d’exposition  

Le mesurage des vibrations mécaniques se fait par un expert au moyen d’appareils spécialisés, au 
dosimètre (EVEC, …) 

• Les actions préventives des risques d’exposition à des vibrations mécaniques se situent au niveau : 

o Du choix de la méthode de travail, 
o Du choix d’équipements de travail et des programmes appropriés de maintenance, 
o De la fourniture d’équipements auxiliaires, 
o De la conception des postes de travail, 
o D’une information adéquate aux travailleurs concernés, 
o De la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition, 
o Des horaires de travail appropriés, 
o Des vêtements de protection appropriés.   

4.2.4 Exposition des travailleurs aux risques liés à la poussière de quartz (silicose)  

• Les travailleurs concernés sont ceux utilisant des machines de découpe et de raclage des 
revêtements routiers en béton de ciment et hydrocarboné (scie sur chariot, scie portable, fraiseuse) 
mais également tous les ouvriers de la construction réalisant du fraisage, du sciage, du forage ou 
du polissage de matériaux pierreux provoquant un dégagement de poussière de quartz respirable 
(meuleuse d’angle - disqueuse, marteau piqueur, ponceuse à béton, tamis, etc.  

• Le contractant met à la disposition de ses travailleurs du matériel muni d’un système de lubrification 
à l’eau et d’aspiration intégré soit un système de protection des voies respiratoires (EPI de type 
masque filtrant anti-poussière P3) conformément à l'AR du 11 mars 2002 relatif aux risques liés à 
des agents chimiques sur le lieu de travail.   

• L’AR actualisé définit les valeurs suivantes pour lesquelles des mesures de prévention doivent être 
prises : 

des valeurs limites d’exposition journalière : 

o pour la poussière de quartz amorphe pendant une période de 8 heures cette valeur est 
0,100 mg/m³ 

o pour la poussière de cristobalite (silice blanche) pendant une période de 8 heures cette 
valeur est 0,05 mg/m³ 

• Les actions préventives des risques d’exposition aux poussières de quartz s’appliquent au niveau : 

o du choix de la méthode de travail, 
o du choix d’équipements de travail et des programmes appropriés de maintenance, 
o de la fourniture d’équipements auxiliaires, 
o de la conception des postes de travail, 
o d’une information adéquate aux travailleurs concernés, 
o de la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition, 
o des horaires de travail appropriés. 
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4.2.5 Outils de travail  

L'ensemble de l’outillage utilisé par l’entrepreneur doit satisfaire à la réglementation en vigueur en 
matière de sécurité et d’environnement, entre autres l’A.R. du 5.05.95 (directives relatives aux 
machines), l’A.R. du 23.08.93 (directive relative aux outils de travail) et l’A.R. du 10.01.97 (directive 
relative à la basse tension). 

Les machines doivent porter le marquage CE. 
Le manuel (les instructions d’utilisation) et les instructions de sécurité doivent toujours être présents 
près de la machine et respectées par les utilisateurs. 

Si l’entrepreneur ne dispose pas de l’outillage adéquat lors du début des travaux pour lesquels il doit 
l’utiliser, ces travaux seront arrêtés sans suspension du délai d’exécution, jusqu’au jour où l’outillage sera 
réellement à disposition sur le chantier.  

Protection pièces mobiles : il convient de vérifier si tous les éléments mobiles des machines sont 
efficacement protégés afin d’éviter qu’une personne ne soit emportée, pincée ou écrasée. Cette 
protection ne peut être enlevée sauf pour des activités d’entretien.  

Compresseurs :  lors de l’utilisation d’un compresseur, tous les raccordements d’air comprimé doivent 
être d’un type spécial de raccords de sécurité de manière à éviter à tout moment le détachement 
inopportun des flexibles à air comprimé. 

4.2.6 Premiers secours en cas d’accidents et d'incendie 

L’entrepreneur fera en sorte que les mesures suivantes soient toujours d’application en matière de 
premiers soins : 

- Mise à disposition, en permanence sur le chantier, d’une boîte de secours, appropriée et 
régulièrement complétée. 

- Possibilité pour son personnel, de prendre à tout moment les mesures nécessaires pour pouvoir 
assurer les premiers secours aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise et si 
nécessaire transmettre immédiatement l’alerte aux services de secours (112) (par exemple : 
travail à 2 ou moyens de communication fonctionnel toujours à disposition et présence sur 
chantier d’une personne parlant la langue de la région) 

- L’entrepreneur disposera de suffisamment de moyens d’extinction pour pouvoir éteindre 
immédiatement un incendie.  Ces moyens d’extinctions seront constitués, au minimum, d’une 
unité d’extinction pour des incendies de type ABC. Ils seront disponibles à portée de main. 
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PROCEDURE D’URGENCE 

 
En cas d’accident, d’incident occasionnant de graves dégâts, d'inondation, d'endommagement du réseau 
électrique, de blessé ou de mort 

Placez le blessé en sécurité et, si possible, dispensez les premiers soins. 

Avertissez les services de secours dans l’ordre suivant : 

• Composez le 112 ; 
• Avertissez le propriétaire de l’installation ; 
• Contactez le surveillant ou le coach-dispatcher de Proximus ; 

En cas d’odeur, de fuite ou de feu de gaz 

1. Evacuer la tranchée. 
2. Alerter les services de secours suivants : 

• 112 ; 
• La Société de distribution de gaz  

3. INTERDICTION d’éteindre la flamme de gaz dans le cas d’une fuite de gaz enflammée. 
4. Eteindre toute flamme se trouvant à proximité afin d’éviter toute inflammation de gaz ; 
5. Eviter de créer des étincelles (ex : sonner aux portes, utiliser le téléphone portable…) 
6. INTERDICTION DE FUMER. 
7. INTERDICTION de boucher une fuite de gaz en la recouvrant de terre, mais laisser échapper le 

gaz à l'air libre (le gaz naturel est plus léger que l’air). 
8. Délimiter le périmètre, tenir à distance les curieux, les personnes étrangères au service ainsi que 

la circulation.   
9. Prévenir le responsable de Proximus.  
10. En cas d’accident dans un bâtiment ou un site de Proximus : Composer le 0800/91777 

(Proximus Security hotline) 

 
Dans tous les cas, l’entrepreneur mettra à la disposition de ses travailleurs, une liste des numéros de 
contact des sociétés publiques dont les installations sont dangereuses (gaz, électricité, …) 

L’entrepreneur attend sur les lieux de l’accident l’arrivée d’un représentant de l’impétrant (l'équipe qui a 
causé l'accident ou un représentant de l'entrepreneur reste sur les lieux et ce, même après les heures 
de service); Il ne peut, en aucun cas, intervenir sur la canalisation ou le câble sauf de demande  de 
l’impétrant ou des services d’urgence en cas d’urgence absolue. Il vérifie que toutes les précautions sont 
prises pour protéger son personnel et les tiers ainsi que les biens 

4.2.7 Signalisation du chantier 

L’entrepreneur est prié d’installer la signalisation routière réglementaire conformément à la 
législation, au code de la route et aux cahiers des charges en vigueur dans les différentes régions, ainsi 
que toute autre exigence locale 

a) La législation :  
• Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la 

voie publique 
• Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière 
• En région wallonne, l’Arrêté Gouvernemental Wallon (AGW) du 16/12/2020 relatif à la 

signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique 

b) Le code de la route :  
L’arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l’usage de la voie publique  

c) Les cahiers des charges : 
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Pour les caractéristiques techniques du matériel de signalisation, les cahiers des charges de 
référence sont : 

• Pour la Région Bruxelloise : Cahier des charges 2015, Chapitre J – Signaux routiers  
• Pour la Région Flamande : Hoofdstuk 10. – Verticale verkeerstekens, Standaardbestek 250   
• Pour la Région Wallonne : Cahier des Charges Type Qualiroutes, Chapitre L.2 – Travaux de 

signalisation verticale. 
 

L’éclairage, la signalisation et leur surveillance sont à la charge de l’entrepreneur. 
Il convient d’éclairer convenablement et suffisamment les chantiers où l’on travaille également la nuit, 
au moyen d’un éclairage artificiel suffisant.  La couleur utilisée ne peut ni modifier ni influencer 
l’observation de la signalisation. 
Les indications sur les panneaux de signalisation utilisés doivent être conformes aux dispositions de la 
législation en matière de régime linguistique. 
 
Matériel de signalisation : 
Le matériel de signalisation est réglementaire et conforme aux exigences locales. 

En Région Wallonne, la signalisation latérale qui sépare les utilisateurs de la voie publique du chantier, 
peut être assurée par un filet de sécurité ou par un "dispositif suffisamment rigide " 
 
En Région flamande, le "cahier de charges type 250" (Agence pour les routes et la circulation), publié 
par l'AWV (Le Service Flamande pour les routes et la circulation), contient toutes les exigences 
relatives aux infrastructures routières et à la construction de routes, ainsi que les directives pour la 
signalisation des chantiers de construction en fonction de leurs catégories. 
Ces directives (dont la signalisation des chantiers de construction fait partie) indiquent que si une 
tranchée ou une excavation est plus profonde que 20 cm à côté d'une route, d'un trottoir ou d'une 
piste cyclable, elle doit être marquée avec un dispositif solide et durable, tel que des grilles 
métalliques, qui sont connectés les uns aux autres. Un filet de protection ne peut plus être utilisé dans 
un tel cas. 

Si un filet est autorisé, il sera installé de façon à être tendu et fixé solidement. L’entrepreneur devra 
contrôler régulièrement le chantier pour s’en assurer. 

En tenant compte de la faisabilité pratique, Proximus a décidé que les filets ne peuvent pas être utilisés 
pour baliser des tranchées. Les filets ne pourront donc éventuellement être utilisés que pour des puis 
de jointage ponctuelles. 

Proximus impose le système du type socle en matériaux synthétiques recyclés (« big foot ») ou 
similaire, dans lequel des montants peuvent être fixés. 

Les dispositifs d’éclairage utilisées sur un chantier ou pour délimiter un obstacle fonctionnent entre la 
tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement 
jusqu'à une distance d'environ 200 mètres. 
 
Pour tous les travaux planifiés en domaine public pour le réseau Proximus, il convient d'établir un plan 
de signalisation routière conforme. 
 
Avant le début des travaux, l’entrepreneur demandera aux autorités concernées l’autorisation de 
délimiter et de signaler le chantier, sur base du plan de signalisation qu’il aura préparé. 
 
L’approbation du plan de signalisation de chantier, par les autorités locales doit être disponible sur le 
chantier. Le plan de signalisation routière doit toujours être présent sur le chantier de sorte qu’il puisse 
à tout moment être contrôlé. 
La signalisation du chantier sera conforme au moins au plan de signalisation approuvé par les 
autorités. La signalisation devra être adaptée aussi en fonction de l’analyse de risque de dernière 
minute et de l’évolution du chantier. (Voir aussi 4.2.16) 
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L’entrepreneur est tenu d’exécuter les contrôles nécessaires afin de vérifier l’état de la signalisation 
installée à tous les endroits du chantier. S’il s’avère pendant les travaux que la signalisation installée 
n’est pas conforme au plan de signalisation approuvé, Proximus peut immédiatement et sans mise en 
demeure préalable, faire installer par son propre personnel ou par une firme spécialisée la 
signalisation nécessaire aux endroits présentant un danger quelconque pour les usagers de la route. 
Les coûts découlant de cette intervention sont à la charge de l’entrepreneur et une amende conforme 
au contrat-cadre est également d’application.  L’entrepreneur ne pourra invoquer l’arrêt des travaux 
imputable à une signalisation insuffisante pour obtenir une éventuelle prolongation du délai 
d’exécution. 
 
Si les services de secours ou les transports en commun (entre autres les bus) risquent d’être entravés 
par les travaux, l’entrepreneur est tenu de les informer huit jours avant le début des travaux. 
  
 
Un panneau d’infos de chantier mentionnant le numéro correct du chantier (référence Proximus), le 
code du chantier notifié à l'ONSS si d’application les dates du début et de la fin du chantier temporaire 
ou mobile et les données de l’entrepreneur présent sur chantier (nom et numéro de téléphone) est 
placé devant le lieu de départ du chantier. Si cela est d’application, la référence OSIRIS sera également 
mentionnée. 
 
Lorsque le tracé suit une voie publique et qu’il est indispensable, en raison pour circonstances 
imprévisibles (par exemple par manque de place en sous-sol), de suivre un autre tracé, il conviendra 
d’établir et de faire approuver un nouveau plan de signalisation, qui sera disponible sur le chantier. 
 
Les panneaux de signalisation existants qui pourraient gêner le creusement de tranchées, des trous de 
jointage etc. seront enlevés aux frais de l’entrepreneur. Il conviendra de les réinstaller immédiatement 
et provisoirement de telle manière qu’ils gardent leur fonction d’origine. A la fin de la journée, ils seront 
remis en parfait état à l’endroit initial, soit provisoirement soit définitivement. 

Toutes les machines (grues, camions, excavatrices, etc.) devant être utilisées sur le chantier doivent être 
immatriculées et équipées de la signalisation nécessaire, entre autres un gyrophare, des réflecteurs, etc. 

4.2.8 Facilités sanitaires sur le chantier 

Les facilités sanitaires minimales suivantes doivent être disponibles pour les employés sur les chantiers 
comme exigé dans l’annexe III partie A de l’AR 03.05.1999 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles, en accord avec la convention collective du 10 Mars 2016 et du 09 novembre 1017 relatives à 
l’humanisation du travail et en accord avec les conventions collectives de chaque entrepreneur.  

L’entrepreneur général prendra les dispositions suivantes : 
- Il définira les solutions et moyens qu’il va mettre en œuvre pour se conformer à la législation relative 
aux facilités sociales 
-Il s’alignera avec ses sous-traitants sur la solution proposée 
-il en informera son donneur d’ordre chez Proximus et le coordinateur de sécurité assigné au chantier 
le cas échéant 
-Dans le cadre de chantier avec coordination de sécurité imposée, cette solution sera reprise 
explicitement dans le plan de sécurité santé spécifique au chantier 
 

4.2.9 Attestations, certifications ou formations exigées pour l'exécution de tâches 
à risque  

L’entrepreneur et ses sous-traitants doivent être certifiés VCA. Selon les modalités exigées dans le 
contrat. L’entrepreneur général sera VCA** s’il sous-traite (partiellement) ses activités.  

L’arrêté royal (AR) du 7 avril 2023 fixant une formation de base en sécurité concernant les chantiers 
temporaires et mobiles et visant l’amélioration de la communication sur les chantiers temporaires ou 
mobiles a été publié au Moniteur belge du 14 avril 2023 et doit être respecté 
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Il prévoit entre autres que les personnes qui travaillent sur un chantier soient en mesure de suivre une 
formation de base en sécurité 

-  Selon les activités, au moins un chef d’équipe certifié par Proximus doit toujours être présent sur le 
chantier. 

-  Formation BA4 ou BA5 selon le travail à exécuter (BA4 exigé pour les interventions sur les armoires 
ROP) 

-  Conducteur d'engins mobiles (excavatrice, engins de levage, les machines de forage contrôlées et 
les plates-formes aériennes, etc.) : le certificat nominatif d’aptitude sera toujours disponible auprès 
des conducteurs respectifs (concernant sa capacité, son expérience et sa formation).  
- Les rapports trimestriels du contrôle des engins de levage et de leurs accessoires sont disponibles 
sur le chantier.  

-  Les interventions sur des installations du réseau électrique (poteaux, surtensions, etc.) : le certificat 
octroyé par le gestionnaire du réseau électrique doit être disponible.   

- Pour grimper sur les mâts et les pylônes : les attestations GOF1, GOF2, GOF3, GOF4 doivent être 
disponibles suivant l'exigence.  

4.2.10 Manœuvres, chargement et déchargement de matériel 

Garantir que la zone de manœuvre du véhicule est bien libre afin de préserver la sécurité des tiers et des 
travailleurs, entre autres à l’aide des moyens suivants :  

- les camions doivent être équipés de systèmes de détection d’angles morts, 
- assistance par du personnel supplémentaire, 
- toute autre mesure définie par l’analyse de risques de dernière minute. 

 

La signalisation sera adaptée selon les besoins des phases de chargement et déchargement. 

L’entrepreneur prendra les mesures de préventions pour garantir la sécurité du personnel et des tiers, 
sur le chantier et sur la voie publique pendant le chargement, déchargement et les manœuvres. 

Une attention particulière sera garantie pour les usagers faibles. 

Ne pas encombrer les voies piétonnes ou publiques avec des matériaux en dehors de la zone de chantier 

4.2.11 Percements à proximité de conduites électriques et de gaz existantes et 
conduites d’utilité publique ou d’un danger  

Lors de perforations de murs ou d’autres activités exigeant l’utilisation d’une perceuse (à percussion), 
l’entrepreneur contrôlera toujours le lieu d’exécution.  
L’entrepreneur contrôlera toujours au préalable l’absence de câbles, de conduites ou de substances 
dangereuses cachés. A cet effet, il consultera TOUJOURS le propriétaire du bâtiment. Des moyens 
auxiliaires tels des détecteurs à 50Hz ou de métaux ferreux seront utilisés. 
En aucun cas les travaux ne seront entamés aussi longtemps que les locaux concernés présenteront un 
risque électrique et/ou renfermeront des substances dangereuses (gaz explosifs, …). 

4.2.12 Matières dangereuses 

Il convient de respecter toutes les instructions de sécurité imposées par la législation CE relative à 
l’utilisation de préparations et de substances dangereuses. 

Dans le cas d’utilisation d’autres produits que ceux prescrits ou utilisés, par Proximus, une copie de la 
fiche de sécurité du produit (fiche chimique ou fiche MSDS) sera remise au conseiller en prévention de 
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l’entrepreneur qui les annexera au journal de coordination. Dans tous les cas, les fiches les fiches MSDS 
seront disponibles sur chantier et le personnel sera mis au courant et disposera des EPI requis. 

Les produits inflammables seront éloignés des sources de chaleur et stockés à un endroit bien aéré. 

Tous les emballages porteront une étiquette mentionnant le contenu, les risques possibles, les mesures 
de prévention et les pictogrammes de danger conformément à la législation. 

Amiante 

Inventaire 

En cas de travaux présentant un risque d'exposition à l'amiante pour les ouvriers, un extrait de 
l'inventaire de l'amiante sera formellement remis à l'entrepreneur. 

Travaux à des "endroits d'accès difficile" pour lesquels l'inventaire de l'amiante ne permet pas de 
déterminer formellement la présence d'amiante. 

L'entrepreneur qui réalise des travaux d'entretien, de réparation, d'enlèvement de matériaux ou de 
démolition prendra, avant d'entamer lesdits travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les 
matériaux suspectés de contenir de l'amiante. Au moindre doute sur la présence d'amiante dans un 
matériau ou une construction, les travaux seront stoppés et l'entrepreneur en informera Proximus. 
Proximus fera alors mener une étude plus approfondie quant à la présence d'amiante. 

Enlèvement : 

Dans tous les cas, les travaux d'enlèvement de l'amiante seront exécutés par un entrepreneur 
spécialement agréé pour cette tâche.  Les travaux seront effectués conformément à l'Arrêté Royal du 
16 MARS 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. 

Voir document séparé : « Procédure amiante » : 

 

Procédure amiante 

FR.docx
 

Prévention de la pollution par les PFOS 

Sur la base de l'avis du gouvernement flamand en relation avec le dossier 3M (2021). 

Prévention dans un rayon de 1,5 km à proximité d'une contamination par les SPFO (produits jusqu'en 
2002 pour, par exemple, les extincteurs, la couche anti-salissure sur les textiles, le revêtement anti-
adhésif,...libérés lors de l'extinction des incendies (anciens appareils), des rejets, de la dégradation des 
anciens matériaux,...) 

• Ne pas manger, boire ou fumer à l'extérieur,  
• Lavez-vous toujours les mains avant de manger, de boire ou de fumer une cigarette, 
• Portez des vêtements de travail normaux : pantalons longs et chaussures de sécurité, 
• Nettoyez régulièrement vos chaussures, 
• En cas de creusement ou de conditions poussiéreuses :  

o Toujours porter un masque anti-poussière FFP2, 
o Prenez une douche après le travail, 
o Lavez vos vêtements de travail tous les jours. 
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4.2.13 Travail en enceintes fermées avec risques accrus 

Travailler dans des enceintes fermées telles que trous d’homme, certains tunnels à câbles, réservoirs 
de stockage, citernes, tuyauteries, égouts, ainsi que des puits et tranchées, constitue une activité 
présentant de gros risques. 

Il y a les dangers suivants :  
1° Incendie 
2° Explosion  
3° Asphyxie 
4° Empoisonnement 
5° Électrocution 
6° Pollution 
7° Intoxication 

8° Brulures 
... 

Avant de pouvoir pénétrer sans danger dans une enceinte fermée et d’y travailler, Plusieurs mesures 
adaptées doivent être prises afin de prévenir les risques mentionnés ci-dessus. Parmi les mesures que 
l’entrepreneur doit prendre préalablement il y a le permis de travail, la surveillance (observateur externe 
positionné en dehors de l’enceinte fermée), les instructions à donner et les mesures techniques à fournir 
aux exécutants. 

Il faut vérifier à l’aide de mesures qu’à l’intérieur de l’enceinte fermée qu’il n’y a ni danger d’incendie, ni 
d’explosion, ni d’empoisonnement ni d’asphyxie (entre-autre présence d’oxygène en suffisance et 
absence de gaz toxique). Ce n’est que lorsque les mesures effectuées ont démontré qu’il y avait absence 
totale de risque à l’égard des dangers susmentionnés, que l’on peut pénétrer dans l’enceinte fermée et 
y travailler.  

Certaines mesures complémentaires doivent être prises pendant les travaux, entre autres la ventilation 
forcée ainsi que des mesures spécifiques liées aux types d’outillage et d’activités (souder/braser, 
appliquer de la peinture). On doit imposer des conditions de sécurité à l’appareillage et au matériel. Dans 
de nombreux cas, les EPI à utiliser doivent être adaptés aux risques du travail et aux conditions du site. 

4.2.14 Traitement des marchandises et engins de levage 

En vue de prévenir des lésions dorsales les charges à manutentionner ne peuvent pas être supérieures 
à 25 kg / personne (une seule personne ne peut donc manutentionner qu’un seul sac de ciment de 25 
kg, à la fois). 
 
Toutes les chaînes de même que tous les élingues, crochets et câbles utilisés (accessoires de levage) 
seront conformes aux articles 269.2 et 280 (R.G.P.T.), notamment sur le plan de l’identification, des 
marquages et de la charge maximale.  
Les chaînes et câbles ne peuvent pas être raccourcis par des nœuds, des boulons ou d’autres moyens 
auxiliaires.  Les précautions nécessaires seront prises pour éviter qu’ils ne soient endommagés par le 
frottement contre des côtés tranchants. 
Les différents éléments de chaque chaîne seront de la même qualité (les éléments de raccordement 
amovibles doivent au moins posséder la même résistance).  Les chaînes possèderont une résistance 
élevée (la charge de rupture sera  400 N/mm²). 
Du matériel non agrée est interdit sur le chantier.  

L’entrepreneur qui devra transporter du matériel se conformera aux législations entre-autre en termes 
de formation (certificat d’aptitude professionnel si nécessaire), relatives au chargement, à l’amarrage 
des charges et au transport. 

Tous les appareils de levage (ou des appareils combinés de levage et de terrassement) devront 
répondre aux articles 268, 269, 280 et 281 (R.G.P.T.).  Chaque engin de levage et chaque pièce auxiliaire 
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devra indiquer avec précision la capacité de chargement maximale. 
Aucune charge autre que celle servant de ballast du crochet ne peut rester suspendue à un engin de 
levage si cet appareil ne se trouve pas sous la surveillance effective d’une personne compétente.  

Seules les personnes formées suffisamment peuvent manipuler des engins de levage ou donner des 
signaux pour l’utilisation de ces appareils. Les conducteurs de grues et d’engin disposent pour cette 
raison d’un certificat d’opérateur Poste de Sécurité dans lequel leur employeur confirme que ces 
ouvriers concernés disposent d’assez de connaissances et d’expérience pour conduire d’une manière 
sûre les grues et engins, pour lesquelles ils sont désignés.    

Les certificats d’agrément ainsi que les documents de contrôle périodique des engins de levage et de 
leurs accessoires doivent pouvoir être présentés sur place. 

Un certificat doit également être disponible pour les pelles hydrauliques utilisées en levage. 

Le matériel non agréé par un organisme reconnu est interdit sur le chantier. 

Lors du déchargement ou du chargement, il est défendu de se trouver dans le rayon de giration de ces 
engins. Le port d’un casque de sécurité est imposé à l’opérateur et à ses assistants qui sont autorisés.  

4.2.15 Excavation, puits et tranchées, activités souterraines, tunnels, activités de 
terrassement : Etayage/blindage 

S’il existe un danger d’effondrement et toujours à partir d’une profondeur 1,2m des puits et/ou 
tranchées, l’entrepreneur doit prévoir le blindage et l’étaiement adéquat pour éviter tout accident 
(conformément à l’article 435 R.G.P.T.). 

La terre excavée, le matériel (pavage) et les véhicules en usage seront gardés à une distance sûre des 
excavations. Il conviendra d’installer une protection antichute adéquate autour du périmètre de la 
fouille. 

 
Terrasser en dessous de la chaussée (caver) n’est, pas autorisé (risque d’effondrement pour les 
exécutants, affaissement de la chaussée, …).  

Lorsque la présence de tranchées et/ou de puits présentent un risque de chute pour les tiers et pour 
l’accès aux habitations, il y a lieu d’installer des parapets solides voire des passerelles équipées de 
mains courantes.  

Les opérateurs d’engins et les conducteurs de machines et leurs assistants doivent être spécialement 
formés à cet effet. 

Le personnel ne peut se trouver ou travailler dans le rayon de giration d’excavatrices en action ; Sauf le 
terrassier accompagnant l’opérateur ou toute personne se trouvant à proximité qui doit alors porter un 
casque de sécurité (EPI) 

4.2.16 Installation électrique de chantier  

Tout matériel électrique utilisé offrira au moins le degré de protection IP44 (utilisation dans des 
conditions humides). Les coffrets de chantiers seront toujours verrouillés. Les locaux abritant les 
installations de Services Energie et HVAC doivent toujours être refermés à clés en dehors des périodes 
d’intervention des techniciens. 

Des câbles d’allonges fixes seront toujours suspendus et/ou protégés contre tout endommagement 
éventuel. 
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4.2.17 Travail sur les Installations électriques 

Travaux aux installations électriques sous tension selon RGIE ; 

Interventions sous tension à effectuer par des personnes BA4, surveillées par une personne BA5, ou 
par une personne BA5 selon RGIE ; 

Tous les moyens de protection collective et individuelle ainsi que tous les moyens de travail (outils, 
appareils de mesure, ...) utilisés, doivent être adaptés de façon appropriée, entretenus dans une 
condition satisfaisante pour l'utilisation, et être correctement utilisés ; 

Les prescriptions du RGIE devront en tout temps être respectées. 

4.2.18 Compartimentage et Techniques utilisées pour empêcher les infiltrations de 
gaz souterrain ou la propagation d’incendies dans les bâtiments 

En dehors de l’attention générale qu’il faut porter au compartimentage RF dans le bâtiment, 
l’entrepreneur effectuera, à l’endroit où un câble quitte un bâtiment, les travaux nécessaires pour 
empêcher la pénétration d’humidité ou de gaz après la pose de câbles ou de conduites (par exemple à 
l’aide d’un produit d’obturation). 

Cette étanchéité doit être mise en place aussi bien entre les canalisations et les percements qu’entre les 
tuyaux et les câbles s’y trouvant 

Les espaces précités seront comblés avec un produit/matériaux dont l’usage a été validé par Proximus. 

L’étanchéité au gaz, à l’eau et la boue, doit être assurée à l’entrée de tous les bâtiments Proximus et des 
tiers, e. a : 

• entre le trou dans le mur et la gaine HDPE ; 
• entre gaine HDPE et sub-ducts ; 
• à la fin d’une gaine HDPE  
• à la fin des sub-ducts ; 
• entre sub-duct et câble ; 
• …à l’extrémité de toutes conduites ou espaces ouverts par où le gaz pourrait s’infiltrer. 

Il convient d’empêcher tout risque de propagation d’un incendie d’un local à l’autre par le biais du PE des 
câbles ou gaines extérieures. Pour ce faire un manchon résistant au feu ou un tuyau en métal sera placé 
autour du câble ou gaine.  

Le câble optique sera protégé au moyen d’une conduite qui ne propage pas la flamme et qui ne génère 
pas de gaz toxique. 

4.2.19 Accès des tiers à leur propriété 

L’entrepreneur prendra les mesures de prévention nécessaires afin de garantir aux propriétaires, 
locataires, clients, … de pouvoir entrer et sortir de leur bien en toute sécurité (par exemple pour les puits 
et tranchées, via des passerelles équipées de mains courantes) 

4.2.20 Insalubrité 

L’entrepreneur prendra des mesures ou demandera au client de prendre des mesures si la zone de 
travail est insalubre (inondation, déchets, …). Au besoin il contactera Proximus pour décision.
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4.3.1 Excavation 

4.3.1.1 Généralités  

Avant le début des travaux de terrassement, il convient de prendre des mesures pour éviter tout 
endommagement des installations dans le sol. Il faudra entre autres, inventariser et localiser les 
conduites d’utilité publique souterraines que ce soit en domaine privé ou public.  

Toutes les mesures et bonne pratiques reprise dans le CODE DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE 
DISTRIBUTION DE GAZ édité le 16/12/2022 par Sinergrid sont d’application 

Inventariser 

L’entrepreneur consultera entre-autre les plateformes de documentation existantes, afin 
d’identifier les impétrants présents avant toute excavation. L’entrepreneur aura la preuve de cette 
consultation sur chantier. 

Les plans et informations communiqués par le gestionnaire du réseau de distribution sont tenus 
à disposition du personnel et conservés sur place par le tiers pendant toute la durée des travaux. De 
plus, l'entrepreneur devra obtenir tous les renseignements nécessaires auprès des propriétaires ou 
gestionnaires concernés pour identifier les installations existantes à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments. 

L’entrepreneur identifiera également les éléments visibles, indicatifs de la présence de 
conduites ou de câbles. Il tiendra aussi compte, entre-autres des prises en charge, des vannes, des 
jonctions entre conduites ou de tout autre accessoire disposé le long de la conduite et qui présentent un 
danger accru d’endommagement lors des terrassements. En effet ceux-ci ne sont pas indiqués sur le 
plan et peuvent remonter à la surface (syphons, vannes, points de mesure de protection cathodique, 
etc.). 

-Déterminer la localisation correcte des installations de distribution sur base des plans obtenus 
(indication qui doit être vérifiée), en tenant compte d’un marquage visuel en surface et sous-terrain 
(plaques jaunes,trapillons de vannes présents dans le domaine public, les bornes de mesures pour 
protection cathodique, rubans ou fillets avertisseurs), en localisant depuis l’intérieur d’un bâtiment, de la 
traversée de façade  

Localiser (Sondage) 

Sur base des informations reçues, des dangers identifiés, l’entrepreneur devra ensuite localiser les 
installations souterraines, y compris les branchements, à l’aide de sondages manuels. Il exécutera 
toujours ces travaux sans précipitation, à la bêche ou à la pelle (outil utilisant la force humaine). Il 
marquera de manière visible les installations repérées pour faciliter le travail des machinistes. 

 

L’entrepreneur tiendra compte des éléments suivants : 

• Les branchements ne sont pas repris sur les plans de repérage et peuvent être présents à 
chaque habitation/construction; Il faut donc considérer qu’il existe un raccordement par 
habitation/construction. 

• Les tracés et les cotes figurant sur les plans de repérage sont à considérer seulement comme 
des indications de nature à permettre la localisation des installations souterraines par le 
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creusement de petites tranchées transversales ou par des sondages. .L’absence de repères 
visibles ne signifie pas forcément l’absence de conduites ou de câble 

• Les cotes par rapport aux points de repères peuvent avoir été modifiées depuis l’établissement 
du plan initial, notamment à la suite de travaux de voirie, de transformation d’immeubles, voire 
d’un changement récent dans la numérotation de la rue.  

L’indication éventuelle sur les façades de l’emplacement 
des branchements ne fait uniquement que situer l’endroit de pénétration dans le bâtiment 

• Les câbles ne sont jamais posés en ligne droite. Ils serpentent inévitablement sur la largeur 
totale de la tranchée.  

• A proximité des cabines électriques, des armoires ou coffrets de sectionnement, des boites de 
jonctions ainsi que des poteaux avec remontée, les câbles débordent très souvent de 
l’alignement général et peuvent présenter des écarts importants avec présence de boucles.  

• -Si malgré les mesures prescrites, le reste un risque accru pour le réseau de distribution, 
informer le gestionnaire du réseau de distribution dans les meilleurs délais. Si nécessaire, le 
distributeur définit des mesures complémentaires dans les meilleurs délais, soit par écrit, soit 
pendant une concertation organisée par le tiers. (ex : surveillance accrue, déplacement des 
installations de distribution, protection supplémentaires, report des travaux  

• Aucune modification ne peut être apportée aux installations (inclus revêtement, dispositif de 
protection ou repère) des autres impétrants en place, sans leur accord 

• -Les travaux effectués par le tier ne peuvent empêcher le gestionnaire du réseau de distribution 
d’intervenir sur ses installations dans un délai et pour une durée raisonnable, sauf en cas 
d’urgence où l’accès doit être immédiat. Dans le cas où les installations ne peuvent pas rester 
accessibles, le tiers se concerte préalablement avec le gestionnaire du réseau de distribution.  

• Les activités ne peuvent pas endommager les installations des autres impétrants. Ils seront 
contactés en cas de doute ou de dégâts. 

Si, sur chantier, après ouverture du sol, vous n’arrivez pas à localiser les installations ou si vous constatez 
des discordances avec les informations qui vous ont été transmises, contactez le distributeur à proximité 
des conduites existantes, le sol sera intégralement excavé manuellement. 

Les différents sondages nécessaires à la localisation des installations souterraines servant à poser les 
nouvelles canalisations et équipements, ceci de manière optimisée en tenant compte de 
l’encombrement du sous-sol et des distances règlementaires à respecter avec les câbles électriques et 
les canalisations de gaz sont exécutés comme suit : 

• Ils s’opèrent manuellement en creusant une tranchée à l’aplomb de l’axe présumé de la 
conduite si elle est identifiée (l’endroit indiqué au plan ou de toute autre manière par 
l’impétrant). 

• Ils sont effectués en suivant les directives des impétrants et des transporteurs dont les 
installations sont présentes dans le sol ainsi que la législation en vigueur ; 

• Un brise-roche de type Montaber ou tout autre moyen de terrassement hydraulique ou 
mécanique est interdit pour l’exécution des sondages ; Ils doivent être exécuté 
exclusivement au moyen d’outils manuels 

• S’il est impossible d’enlever le revêtement à la main ou si la couche supérieure à une 
épaisseur anormale, une analyse de risque faite sur chantier par l’entrepreneur définira quel 
moyen sera le plus adapté pour procéder au retrait du revêtement et de la fondation. 
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• Si les contraintes mentionnées ci-dessus imposent l’utilisation d’une machine, il conviendra, 
avant de creuser à la machine, d’identifier si des conduites dangereuses sont présentes, et 
dans ce cas, de prévenir le(s) gestionnaires des conduites concerné(s) et de suivre leurs 
directives pour la suite des opérations 

• Pour les tranchées et les puits :  

o Les emplacements et le nombre de sondages sont à définir en fonction du degré 
d'occupation du sous-sol.  

Pour les tranchées, l'entrepreneur doit en creuser un au début et un à la fin puis 
tous les 50/100m et aux croisements et changements de parcours et en cas de 
doute  

▪ Tous les 50 m en zone urbaine (au moins une habitation ou un 
bâtiment)  

▪  Tous les 100 m en zone rurale (prairies, forêts…) 
▪ À chaque croisement de rue 
▪ À chaque changement de rue 

 

Pour les tranchées, à proximité des habitations, un branchement doit être considéré 
comme existant par défaut. Un sondage linéaire sur toute la longueur de la 
tranchée et parallèle aux habitations sera donc nécessaire pour détecter le 
branchement/raccordement éventuel. 

o Pour les puits ponctuels, l'entrepreneur ouvrira au moins un sondage de 
localisation des installations des impétrants en réalisant un sondage périphérique 
de la zone d’excavation. 

o Les sondages ponctuels auront les dimensions minimales suivantes : 

▪ Une largeur minimum de 30 cm,  
▪ Une longueur transversale à la tranchée d’au moins 1,50 m (0,75 m de 

part et d’autre de l’axe de la tranchée présumée, si c’est possible, en 
fonction de la largeur du trottoir ou de l’accotement)  

▪ Une profondeur au moins égale à 20 cm sous la profondeur de pose 
prévue. 

o Les adresses des sondages et ce qui a été trouvé devront être notés dans le 
« journal des travaux » et seront documentées par des photos. Les photos seront 
prises de telle façon à reconnaître clairement l’emplacement en surface (maison, 
muret, poteau, …). 

o A la fin des travaux, une documentation sera rentrée à Proximus comprenant les 
extraits du « journal des travaux » ainsi que les photos. 

 
Lors de la réalisation des puits et tranchées, un terrassier casqué accompagnera toujours l’opérateur 
d’engin de terrassement afin de prévenir tout endommagement des conduites d’utilité publique et des 
installations souterraines. 

En outre : 

Mesures pour les travaux planifiés (travaux jointage construction et provisioning, tranchées, forages 
dans le sol, installations d’armoires ou de bacs) : 

• Toujours disposer sur le chantier des plans récents de situation des conduites et câbles qui 
pourraient être présents dans le sol et les consulter. 
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• Interdiction d’utiliser des machines (excavatrice, marteau-pic autonomes-cobra) dans la zone 
située entre les deux plans verticaux situés à 50 cm de part et d’autre du câble électrique ou à 
une distance suffisante d’une conduite de gaz sans prendre des mesures de prévention 
suffisantes.  

Mesures pour les travaux urgents (repair) : 

• Interdiction d’utiliser des machines (excavatrice, marteau-pic autonome- cobra) dans la zone 
comprise entre les deux plans verticaux situés à 50 cm de part et d’autre du câble électrique ou 
à une distance suffisante d’une conduite de gaz sans prendre des mesures de prévention 
suffisantes.  

• Si vous ne disposez pas des plans de distribution, contacter le distributeur par téléphone avant 
l’intervention, recevoir ses instructions et les suivre 

4.3.1.2 En domaine privé 

L’entrepreneur doit se renseigner auprès du propriétaire afin de connaître l’emplacement de tous les 
équipements et conduites dans le sol afin de ne pas les endommager.  

4.3.1.3 En domaine public 

L'attention des entrepreneurs est attirée sur l'A.R. du 21 septembre 1988 et la mise à jour du 22 avril 
2019, concernant les prescriptions et obligations de consultation et d'information lors de la réalisation 
de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres produits chimiques par 
canalisations. Il convient de toujours suivre ces prescriptions et obligations. 

Pour les travaux à proximité d'installations de transport : 

Phase d'étude  

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur prévient Proximus deux jours avant de travailler à 
hauteur de la zone où se trouvent les installations des transporteurs (niveau des risques = VH). 

Pour les travaux de construction planifiés, les transporteurs seront consultés en phase d'étude et 
remettront un avis dans les 15 jours après consultation. 
Cet avis fera partie du dossier d'étude. 

Phase d'exécution 

a. Travaux planifiés 

Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le point de contact 
central afin de s'enquérir de la présence d'installations de transport. 

S'il est nécessaire de procéder à des travaux de construction planifiés ou à des travaux de 
raccordement non urgents ne nécessitant pas de moyens mécaniques à proximité (zone de 
protection : 15 m de part et d'autre de la conduite) de telles conduites, l'entrepreneur veillera 15 
jours ouvrables au moins avant le début des travaux, à notifier les transporteurs de produits 
dangereux (Fluxys, NATO/OTAN, Air Liquide, etc., toutes les entreprises figurant sur le site du 
CICC/KLIM). 

Le transporteur communiquera ce qui suit à l'entrepreneur dans les 15 jours ouvrables après 
réception de la notification : les informations utiles disponibles sur l'existence et la situation des 
installations de transport, y compris les installations neuves ou modifiées. Il informera 
l'entrepreneur des mesures de sécurité générales et spécifiques à respecter. 
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L'entrepreneur contactera par téléphone le transporteur 3 jours au moins avant le début des 
travaux. 

L'entrepreneur ne peut exécuter le travail qu'après avoir déterminé, en présence du 
transporteur, par sondages, la localisation des installations de transport à l'emplacement des 
travaux à exécuter et après avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne 
conservation de ces installations de transport. Si le transporteur décide de ne pas faire de 
sondage, il faut suivre sa recommandation mais avoir un écrit 

Le transporteur concerné rédige sur place un document de constat dans lequel les mesures de 
sécurité et de conservation et les constatations sont reprises. Ce document est signé par 
l'entrepreneur et le transporteur et est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des 
travaux. 

Si le transporteur n'examine pas ou ne se rend pas sur les lieux d'exécution des travaux, un 
document reprenant son appréciation est rédigé et est transmis à l'entrepreneur. 
L'entrepreneur aura la responsabilité du maintien du marquage du tracé des installations de 
transport sur le chantier tel qu'établi dans le document reprenant l'appréciation du transporteur. 

b. Petits travaux planifiés exécutés manuellement dans une zone protégée 

Pour les petits travaux de raccordement ne nécessitant pas de moyens mécaniques, 
l’entrepreneur notifiera le transporteur via le point de contact central au moins 3 jours ouvrables 
avant le début des travaux (les transporteurs ne sont pas obligés d'y répondre). 

L'entrepreneur confirmera aux transporteurs concernés par téléphone le début des travaux au 
minimum trois jours ouvrables avant le démarrage des travaux. 

c. Travaux de réparation urgents 

Pour les travaux urgents, l'entrepreneur contactera le transporteur par téléphone après la 
notification au CICC/ KLIM. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur se concertera avec le propriétaire de l'installation et 
consignera les informations pertinentes dans le journal des travaux, avant le début des travaux. 
Il respectera toutes les recommandations imposées par la société de transport. 

Pour les travaux à proximité d’installations de distribution : 

L’attention des entrepreneurs est attirée sur l’A.R. du 28 juin 1971 concernant les mesures de sécurité 
à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par 
canalisations. 

Si des travaux sont à exécuter à proximité d’installations de ce genre, l’entrepreneur devra : 

o Entre les parties les plus proches de deux installations, respecter une distance au moins 
égale à 0,10 m aux points de croisement (les croisements des canalisations) et 0,20 m 
en parcours parallèle ; 

o Informer, par lettre recommandée à la poste ou via notification CICC/KLIP, les 
distributeurs de gaz intéressés, au moins quarante-huit heures d’avance et prendre les 
mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des 
installations de gaz.  

o Localiser les installations avant d’effectuer les travaux. 
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Pour les travaux à proximité des câbles électriques : 

L’attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions du Règlement Général des Installations 
Electriques concernant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitat ion 
des installations d’électricité. (A.R. du 10/03/1981 relatif au règlement général sur les installations 
électriques) 

Si des travaux sont à exécuter à proximité d’installations de ce genre, l’entrepreneur devra : 

o respecter une distance entre les câbles souterrains de télécommunications et les câbles 
électriques d’au moins 0,5 m, en parallèle et de 0,2 m en croisement. (voir RGIE). 

o Consulter les différents concessionnaires afin d’être informé de la présence 
d’installations électriques dans le sous-sol (RGIE), à l’exclusion des réparations urgentes 
(art RGIE).  

o Suite à cette consultation le concessionnaire devra mettre à disposition des plans ou des 
indications permettant de localiser les installations (RGIE) dans les 7 jours ouvrables 
suivant la réception de la demande. 

o Localiser les installations avant d’effectuer les travaux (RGIE). Aucune exception, même 
lors de travaux urgents ou imprévisibles ; 

o Respecter les directives du concessionnaire 

Installations des opérateurs d’un réseau public de télécommunications : 

• L’attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions de la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.  

• Si des travaux sont à exécuter à proximité d’installations de ce genre, l’entrepreneur devra : 

o Informer l’opérateur du réseau public de télécommunication au moins 8 jours avant de 
commencer l’exécution des travaux, sauf en cas de force majeure (article 114§1)  

o Respecter les directives de l’opérateur du réseau de télécommunication en vue de la 
protection de l’infrastructure (article 114§1) 

Installations téléphoniques militaires : 

• L’attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions de loi du 03/01/1934 relative 
aux liaisons téléphoniques militaires  

• Si des travaux sont à exécuter à proximité d’installations de ce genre, l’entrepreneur devra :  

o Informer le ministre de la Défense ou son délégué au moins 8 jours à l’avance des travaux 
projetés (art 14 de la loi du 3.1.1934)  

o Si la réponse identifie la présence d’installation sous-terraine, l’entrepreneur fera les 
démarches nécessaires pour consulter les plans ou obtenir les renseignements sur place 
via un délégué du ministère de la Défense. 

o L’entrepreneur demandera au délégué du ministère de la Défense de repérer les 
installations, de donner les recommandations qui sont applicables et de signer le journal 
des travaux. 
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• L’attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions du droit commun en ce qui 
concerne l’exécution de travaux à proximité des installations et conduites en général. Ces 
dispositions sont d’application en général et plus spécifiques pour les conduites d’eau, les 
égouts et les câbles de télédistribution. 

4.3.2 Tranchées et Puits 

Lors de l’exécution de terrassement, toute bordure ébranlée (partiellement ou complètement) sera 
stabilisée pour éviter sa chute sur une installation ou sur une personne. 

Au besoin, les déblais et autres matériaux qui gêneraient le travail ou entraveraient la circulation seront 
enlevés temporairement et transportés à un endroit convenable par les soins de l'entrepreneur. Dans 
le cas de terrassement profond(>1.2m), l’entrepreneur réalisera la fouille par pallier ou mettra en place 
un système de blindage adaptés aux circonstances, certifié. Le manuel de mise en place et d’utilisation 
de cet équipement doit se trouver sur chantier. 

Des mesures devront également être prises pour éviter la diffusion de gaz et/ou d'eau entre les câbles 
et les couvre-câbles en intercalant une couche de terre ou de remblai entre ceux-ci. 

Lorsque la présence de tranchées et/ou de puits présentent un risque de chute, il y a lieu d’installer 
des parapets solides voire des passerelles équipées de mains courantes afin de permettre aux 
riverains l’accès à leur résidence ou à des locaux commerciaux en toute sécurité 

Les opérateurs d’engins et les conducteurs de machines et leurs assistants doivent être spécialement 
formés à cet effet. 

Le personnel ne peut se trouver ou travailler dans le rayon de giration d’excavatrices en action  ; sauf le 
terrassier accompagnant l’opérateur ou toute personne se trouvant à proximité qui doit alors porter un 
casque de sécurité (EPI)  

Terrasser en dessous de la chaussée (caver) n’est, en principe, pas autorisés (risque d’effondrement 
pour les exécutants, affaissement de la chaussée, …).  

Le rétablissement provisoire du revêtement routier sera réalisé de manière telle que le trafic routier et 
piétons puisse à nouveau être autorisé en toute sécurité. 
En particulier la surface ne présentera pas de fissures ni de protubérances.  

La stabilité des installations souterraines sera garantie : 

• en veillant à la stabilité du terrain dans lequel elles sont enfouies (étançonnement, etc.), 

• en ménageant des supports appropriés au maintien de cette stabilité en accord avec les 
impétrants concernés (mise à découvert, construction de passerelles, …).  

Le déblayage, comme le remblayage, se font suivant les règles de l’art et les législations en 
vigueur en tenant compte des directives particulières éventuelles données par le maître 
d’ouvrage sur base d’indications particulières des impétrants. 

Les prescriptions règlementaires et/ou légales concernant les entre-distances des 
installations Proximus et des installations des impétrants doivent toujours être respectées. Si 
les entre-distances ne peuvent pas être respectées, l’entrepreneur doit en informer 
immédiatement le surveillant de Proximus ; les raisons doivent être reprises dans le journal 
des travaux. 

Après avoir été localisée par sondage, si nécessaire, une installation pourra être mise à découvert en 
prenant toutes les mesures de sauvegarde qui s’imposent et, le cas échéant, après accord de l’impétrant 
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L’entrepreneur veille à ce que la circulation des véhicules et des travailleurs sur le chantier 
n’endommage pas les installations souterraines. 

Il prend les mesures de consolidation nécessaires avant de laisser le matériel roulant lourd 
évoluer sur le chantier au-dessus des installations enterrées. 

Il évite au maximum toute charge pondéreuse concentrée ou prend les mesures de 
consolidation qui s’imposent en cette hypothèse. 

Il veille à ce que la circulation des engins sur chantier ne provoque pas des vibrations ou des 
chocs anormaux dans le sous-sol. 

L'entrepreneur prendra les précautions voulues pour ne pas couper ou blesser les racines des arbres. 

Aucune tranchée ne peut être creusée à moins de 1,50 m des troncs d'arbres, ou selon la 
réglementation communale. L'utilisation d'engins mécaniques est interdite. L'entrepreneur doit trouver 
un passage approprié sous ou entre les racines, à une profondeur minimale de 0,80 m et cela sans 
endommager les racines des arbres. La fouille doit être remblayée soigneusement avec les terres de 
déblai et damée correctement.  

4.3.3 Traitement des bobines 

Les bobines sont toujours manipulées et stockées en maintenant les brides/flasques en position 
verticale. 

Le déchargement des bobines de câbles se fait en principe à l’aide d’une grue. Lors du déchargement 
ou du chargement, les travailleurs porteront les équipements de protection individuelle (EPI) 
indispensables (chaussures, casque, gants ,…). Il convient de toujours bloquer ou fixer les bobines pour 
les empêcher de rouler. L'utilisation d'un clou tournant est interdite pour manipuler les bobines de câble. 

4.3.4 Tirage de câble 

Le tirage d’un câble ou d’une conduite peut se faire tant manuellement qu’à l’aide d’une machine. 
Afin de réduire le personnel employé pour le tirage, des outils mécaniques peuvent éventuellement être 
utilisés. Dans ce cas, l’entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation de Proximus tous les outils 
qu’il utilise, y compris les bobines de câble, les bas de tirage, etc.  Ces outils doivent être conformes aux 
AR du 12/08/1993 et du 05/05/1995. 
À tout moment, il est formellement interdit, pendant le tirage mécanique du câble, d’admettre d’autres 
personnes dans la tranchée en question. D’éventuelles actions de guidage du câble se feront à 
l’extérieur de la tranchée à l’aide des outils adaptés à cet effet.   

L’accouplement entre le bas de tirage et le câble de tirage se fera de manière telle qu’il résiste à une 
force supérieure à la force de tirage maximale autorisée sur le câble. 

L’entrepreneur doit tirer les sub-ducts et les câbles au moyen d’un système qui permet le contrôle de 
la force de traction. Ce système doit être réglable et débrayer dès que la force programmée est 
dépassée.  

4.3.5 Soufflage de câbles à fibres optiques– Calibrage de gaines 

Préparation du soufflage d’un micro-câble 

Etant donné qu'un laps de temps important peut s'écouler entre la pose des sub-ducts et l'installation 
du micro-câble, il convient : 

• de nettoyer en premier lieu le tube en y soufflant une éponge, 
• de calibrer de nouveau le sub-duct en y soufflant un calibre, 
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• calibre à utiliser pour un conduit de 10 mm : 6,8 mm x 60 mm. 

Ces tâches préparatoires sont effectuées avec une pression définie dans le RN11 (Module optique) afin 
que l'éponge et le piston de calibrage ne soient pas soufflés trop rapidement dans le tube. 

Il convient de prévoir un système de réception à l'extrémité du tracé afin de recueillir l'éponge et le 
calibre. 

Avant de mettre les tuyaux sous pression en vue de les calibrer, de les nettoyer ou de souffler des câbles 
à fibres optiques, les couvercles des bacs de départ et d’arrivée doivent être retirés, pour empêcher que 
ceux-ci ne se mettent sous pression. 

Dans le cas d’un soufflage directement dans un bâtiment, il faut baliser une zone de sécurité dans la 
zone d’arrivée, et personne ne peut se trouver dans cette zone 

Lors de calibrage de tuyaux, le respect des consignes de sécurité suivantes est à tout moment imposé : 
-Ne jamais mettre la gaine sous pression, lancer le calibre, apporter des modifications au calibre ou 
autres avant d’obtenir la validation du collaborateur positionné dans le bac ou la chambre de visite 
d’arrivée que tout est en ordre. 
-En l’absence de message ou si ce dernier est imprécis, demandez une nouvelle confirmation. 
-Si vous entendez toujours un sifflement en ouvrant le raccord, arrêtez immédiatement de détacher les 
broches et attendez jusqu’à ce que tout l’air se soit échappé de la gaine. 
-Lors du calibrage, il est interdit de se positionner devant l'extrémité ouverte d’un tuyau.  
- INTERDICTION de se trouver dans le bac dès la mise sous pression de la gaine.  
-Une communication permanente est nécessaire entre les différents intervenants dans les différents 
bacs. 
-Ne JAMAIS entreprendre une action (mise sous pression, lancer la navette, modifier le raccordement,) 
sans en avertir préalablement l’autre équipe et avant d’avoir reçu confirmation de leur part que tout est 
en ordre. 
 Avant toute intervention veiller à dépressuriser la gaine. 
 Si la navette reste bloquée dans le tube : 

▪ INTERDICTION stricte d’inverser la pression dans le tube afin de débloquer la navette. 
▪ Détection impérative de l’endroit où la navette est bloquée, l’excavation des terres et la 

réparation de la gaine est imposée. 
 Lors de la mise sous pression ou de l’envoi de l’éponge, la pression maximale est de 3.5 bars. 
 Lors de l’envoi de la navette, la pression maximale est de 1.5 bar. 
 Fixation de manière suffisamment ferme de l’extrémité du tuyau afin d’empêcher sa projection 
soudaine. 
 Fixation d’un mécanisme d’interception adéquat à l’extrémité du tuyau afin d’intercepter le calibre  
mobile. 
 Le matériel utilisé doit être équipé au minimum des éléments de sécurité suivants : 

▪ Un clapet de surpression (max 3.8 bar) 
▪ Un détendeur 
▪ Un filtre d’échappement 
▪ 2 manomètres 
▪ Un bouton d’arrêt d’urgence 

• Le matériel est conçu de façon qu’il ne soit pas nécessaire de descendre dans le bac pour dépressuriser 
le tube. 

Lors du calibrage des sub-ducts, un mécanisme d’interception adéquat doit être fixé à l’extrémité de 
chaque sub-duct et ce préalablement à l’envoi de la navette. 

4.3.6 Forages dirigés, mécaniques et manuels 

4.3.6.1 Général 

4.3.6.1.1 Intro 
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La technique préférée est la " pose en tranchée " par rapport aux forages. 

En effet, cette technique réduit le risque de dommages invisibles lors de l'exécution des travaux. C'est 
particulièrement le cas pour les " égouts et raccordements d'égouts " et/ou " certains obstacles 
souterrains non inventoriés " qui sont suffisamment grands pour emporter le sous-sol par la suite. 

Dans le cas d'un perçage qui n'est pas perceptible au moment du travail, ces activités peuvent éroder 
progressivement le sol et provoquer un affaissement qui ne se manifeste que des mois, voire des 
années plus tard. 

Les techniques de forage sont particulièrement applicables dans les cas suivants : 

• Pour traverser les routes, les rivières, les canaux, les voies ferrées et les tramways, sous 
les ponts et les allées, dans les zones industrielles, .... 

• Sur les instructions du gestionnaire du réseau routier. 

• Dans le cas d'un forage longitudinal pour éviter un obstacle enfoui dans le sol (chambres 
de visite, maçonnerie en béton, racines d'arbres, etc.) ou à cause de la saturation du sol. 
(Ceci n'est fait que sur la base d'une analyse de risque spécifique effectuée par Proximus 
ou son représentant). 

• Sur la base d'une proposition de forage résultant de l'analyse des risques pendant la phase 
d'étude. 

En cas d’exception sur les cas ci-dessus, vous devez avoir un accord avec Proximus  
(SubArea Manager). L'analyse est faite au cas par cas et, dans les situations complexes, le 
SubArea manager responsable en discute lors de sa réunion de staff. 

4.3.6.1.2 Points d’attention importants et mesures à prendre 

• Pendant tous les forages, l'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir 
les accidents/incidents (par exemple, perçage d'autres installations présentes). 

• Le forage pneumatique ou par fusée est interdit ! 

• Une analyse des risques des travaux est toujours effectuée, au cours de laquelle on vérifie 
s'il y a des conduites d’utilité publique dans la trajectoire de forage et dans quelle mesure 
elles peuvent être touchées pendant le forage. (C'est aux frais de l'entrepreneur) 

• Les plans d'implantation de toutes les conduites d’utilité publique existants sont demandés. 

• Toutes les canalisations qui sont censées se trouver dans les puits de départ et d'arrivée 
doivent être libérées dans la mesure du possible pour s'assurer qu'aucun dommage ne peut 
être causé. Ceci est conforme aux lignes directrices suivantes : 

o Les puits de départ et d'arrivée doivent toujours être ouverts avant le début du (des) 

forage(s) après détermination de l'emplacement au moyen de tranchées d'essai. 

o L'ouverture du puits doit être au moins 0,5 m plus profonde que le niveau de la ou 

des conduites de service les plus profondes présentes. 

o Les fouilles sont effectuées conformément au chapitre 'Fouilles'. 

• La distance minimale entre la paroi du forage du puits d'arrivée et les utilités 
existantes dans le puits d'arrivée est de 0,5m. 

Si cela ne peut pas être respecté, une protection mécanique doit être placée dans le puits d'arrivée pour 
attraper la tête de forage afin d'éviter tout dommage. 
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• Le long de la voie publique, les règles de délimitation et de signalisation des ouvrages sont 
toujours respectées. Pour tous les chantiers, l'entrepreneur doit établir un plan de signalisation 
conformément au code de la route et aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999. 

L'entrepreneur demandera toujours à l'avance l'autorisation de démarrer son chantier auprès des 
services de police compétents et fera également approuver son plan de signalisation par ces 
services. 

• Les ouvriers et ceux qui sont présents pendant le forage doivent porter des vêtements de 
signalisation conformément à la réglementation et aussi des Equipements de Protection 
Individuelle. 

• Le forage est effectué par au moins une personne en possession de la Certification Proximus 
requise. 

Le foreur est assisté en permanence par une personne certifiée. 

• En cas d'accident ou d'incident, la procédure d'incident Proximus est activée par la personne en 
charge chez l’entrepreneur. 

• Si aucun accord de forage n'est conclu entre Proximus (ou son représentant), le maître 
foreur et le responsable de l'entrepreneur présent dans le cas d'une opération de forage 
mécanique ou contrôlé, ce dernier contactera le responsable de Proximus (Construction 
Manager NEO). 

Celui-ci Le responsable de Proximus peut prendre la décision de quand-même permettre le 
forage. 

Cela doit être confirmé par une confirmation écrite (e-mail ou autre) envoyée à l’entrepreneur et 
au coordinateur de sécurité concerné. 

Sans cette confirmation, le forage ne peut pas démarrer.  
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4.3.6.2 Types de forage 

4.3.6.2.1 Forage manuel 

Une perceuse à tambour est actionnée manuellement, à la fois pour effectuer la rotation et pour 
appliquer la force nécessaire pour avancer. La tête de forage est tirée hors du trou de forage par 
unité de longueur pour évacuer le sol. 

Dans le cas d’un forage manuel, seule une trajectoire de perçage horizontale est possible. 

Dans le cas de perçage(s) manuel(s), l'opérateur doit porter des gants isolés. Les poignées de l'outil 
doivent être isolées électriquement. 

Lors d'un forage manuel, un minimum de 2 personnes doivent toujours être présentes sur chantier 
(dont au moins un doit être certifiée). 

Conditions d'exécution du forage manuel : 

• Longueur du trou : ±1 m à 12 m. 

• Les plans des impétrants sont présents au chantier et consultés. 

• S'il est établi que la trajectoire de forage doit croiser la trajectoire d'une canalisation 
existante (niveau de risque M-H-H-VH), le forage n'est pas autorisé. S'il y a une 
intersection d'une canalisation au niveau de risque L sur le trajet, gardez toujours 
une distance minimale de 1m, en tenant compte du diamètre de cette canalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les puits de départ et d'arrivée doivent être réalisés avant le début des travaux. 

• Les puits de départ et d'arrivée doivent respecter les dimensions minimales prescrites. 
 

 

• S'il y a des tuyaux dans le puits à l'endroit où commence ou se termine le forage, il 
est possible de forer si tous les tuyaux sont identifiés, évitant ainsi tout dommage. 

 

1. Trémie d'alimentation 

2. Puits d'arrivée 

3. Services publics existants 
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Lorsque les tuyaux sont sur un côté de la route, On s’éloigne toujours du risque au maximum.  

S'il y a des conduites de risque des deux côtés, la voie la plus sûre doit être choisie et une 
protection mécanique doit être fournie pour attraper la tête de forage et éviter tout 
dommage. 

 

• Un dossier de forage de base est établi avant le début du forage. 

• Respect du plan de santé et de sécurité 

 

4.3.6.2.2 Forage mécanique 

Un foret est actionné mécaniquement, à la fois pour effectuer le mouvement de rotation et pour 
appliquer la force nécessaire pour avancer. 

Dans le cas d'un forage mécanique, seule une trajectoire de perçage horizontale est possible. 

Lors de l'exécution d'un forage mécanique, il doit toujours y avoir au moins 2 personnes présentes 
sur chantier (dont au moins une est certifiée). 

Conditions d'exécution du forage manuel forage mécanique : 

• Longueur du trou : ± 3 m à 20 m. 

• Les plans des impétrants sont présents au chantier et consultés. 

• S'il est établi que la trajectoire de forage doit croiser la trajectoire d'une 
canalisation existante (niveau de risque M-H-H-VH), le forage n'est pas autorisé. 
S'il y a une intersection d'une canalisation au niveau de risque L sur le trajet, 
gardez toujours une distance minimale de 1m, en tenant compte du diamètre de 
cette canalisation.

 

 

1. Puits de départ 

2. Puits d'arrivée 

3. Conduits de Services publics existants 
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• Les puits de départ et d’arrivée doivent être réalisés avant le début des travaux. 

• Les puits de départ et d'arrivée doivent respecter les dimensions minimales prescrites. 
 

 

• Toutes les lignes d'utilité publique exerçant une influence possible sur le forage doivent 
être localisées et identifiées. 

• S'il y a des tuyaux dans le puits à l'endroit où commence où se termine le forage, il 
est possible de forer si tous les tuyaux sont identifiés, évitant ainsi tout dommage. 

Lorsque les tuyaux sont sur un côté de la route, on s’éloigne toujours du risque au maximum. 

S'il y a des conduites de risque des deux côtés, la direction la plus sûre doit être choisie et 
une protection mécanique doit être fournie pour attraper la tête de forage et éviter tout 
dommage. 

 

 

• Un dossier de forage complet est constitué. 

Après approbation du dossier de forage, le forage est planifié. 

Le jour du forage, avant le début du forage, Proximus (ou son représentant), le maître 
foreur et le responsable de l'entrepreneur conviendront du forage. 

• Respecter le plan de santé et de sécurité. 

 

 

1. Trémie d'alimentation 

2. Puits d'arrivée 

3. Gaines 

 

 

 

4. Trémie d'alimentation 

5. Puits d'arrivée 

6. Services publics existants 
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4.3.6.2.3 Forage dirigé 

Une foreuse est actionnée mécaniquement et est effectuée à partir du niveau du sol. 

Dans le cas d'un forage dirigé, il est possible de déterminer et d'ajuster la direction de la trajectoire 
de forage. 

Lors de l'exécution d'un forage dirigé, il doit toujours y avoir au moins 2 personnes présentes sur 
chantier (dont au moins une est certifiée). 

Conditions d'exécution du forage dirigé :  

• Longueur du trou : ± 6 m à 300 m. 

• Les plans des impétrants sont présents au chantier et consultés. 

• Les puits de départ et d'arrivée doivent être réalisés avant le début des travaux. 
 

 

• Toutes les conduites des impétrants ayant une influence possible sur le forage doivent 
être localisées et identifiées. 

• S'il y a des tuyaux dans le puit à l'endroit où commence ou se termine le forage, il est 
possible de forer si tous les tuyaux sont identifiés, évitant ainsi tout dommage. 

Lorsque les tuyaux sont sur un côté de la route, le risque est toujours éliminé. 

S'il y a des conduites de risque des deux côtés, la direction la plus sûre doit être choisie et une 
protection mécanique doit être fournie pour attraper la tête de forage et éviter tout dommage. 

 

 

• Un dossier de forage complet est constitué. 

• Après approbation du dossier de forage, le forage est planifié. 

Le jour du forage, avant le début du forage, un accord pour le forage sera donné par Proximus 
(ou son représentant), le maître foreur et le responsable de l'entrepreneur présent. 

• Respecter le plan de santé et de sécurité. 

 

 

1. Puits de départ 

2. Puits d'arrivée 

3. Conduites 
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4.3.6.3 Localisation des installations souterraines pendant la préparation du forage 

• La localisation de l'installation dans le sous-sol est applicable au forage manuel, 
mécanique et dirigé. 

• Lors de la mise en place de la vue de dessus et du profil transversal du forage, il faut 
tenir compte d'une zone à risque dans laquelle les lignes électriques peuvent se 
trouver. 

 

 

 

 

1. Puits de départ 

2. Puits d'arrivée 

3. Zone des conduites d’utilité 
publique 

4. Axe du forage 

 
Zone de risque au niveau de risque L - M – 

H 
5 m 

 

 

 

 

1. Puits de départ 

2. Puits d'arrivée 

3. Zone des conduites d’utilité 
publique 

4. Axe du forage 

 
Zone de risque au niveau de risque VH 

15m (procédure VH) 
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• Gabarit de sécurité par rapport aux lignes d’utilité publique existantes 

 

 

 

1. Pavage 

2. Trajectoire de forage 

3. Gabarit de sécurité 

4. Ligne d'utilité publique 
existante 

Distances minimales Du gabarit de sécurité 

• Dans le puits (zone visible) : 0,5 m. 

• Dans la zone non visible sans percussion 

o Conduites de niveau de risque L et M : 1,00 m. 

o Conduites de niveau de risque H et VH : 2,00 m 

(ou la distance imposée par le gestionnaire des conduites) 

• Dans la zone non visible avec percussion 

o Conduites de niveau de risque L, M, H et VH : 2,00 m 

(ou la distance imposée par le gestionnaire des conduites) 

 

Les exigences réglementaires et/ou légales concernant la distance entre les 
installations Proximus et les autres services publics doivent toujours être 
respectées. 

 

 

• Dimensions minimales des puits et des tranchées d'essai 
 

 

Min. 0,75 m. ou limite de 
propriété privée 

Min. 0,30 m. 
Min. 1,00 m. ou limite 
de 

Min. 0,50 m. 

Profondeur ≥ 1,20 m ou au moins 
0,50 m en dessous du câble le plus

bas. 

Arbre de 
forage 

Min. 0,75 m. ou limite 
 

Min. 1,00 m. ou limite 
de 

Min. 0,30 m. 

Min. 2,50 m. 

Vue de dessus 
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4.3.6.4 Processus : Préparation de l’exécution du forage 

4.3.6.4.1 Forage manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse et préparation du dossier de 
forage' 

Forage manuel' sur chantier 
(entrepreneur) 

Perçage manuel possible selon la 
réglementation ? 
(Entrepreneur) 

NOK Contact avec Proximus 
(Construction Mgr) 
(Entrepreneur) 

OK 

Exécution du 
forage 

(Entrepreneur) 
(entrepreneur) 

Fichier de forage sur archives numériques 
(Entrepreneur) 
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Y 

 
 

Contact avec Proximus 

 
Invitation à l'ordre du jour pour le 

forage 

 
Dossier final sur les archives 

numériques (Phase 4) 

 
Vérifier le 'Dossier théorique de forage 

préparatoire' par rapport à la réalité sur 
le site 

 
Vérification de  

l'exactitude "Dossier  
théorique de forage préparatoire" 

 
Préparation et envoi dossier de forage 

(Phase 1) 
"Dossier théorique de forage 

préparatoire 

 
Confirmation 'Dossier théorique de 

forage préparatoire' (Phase 2) 
 

 
 

JOURNÉE DE FORAGE 
 

N 
Entente sur le forage par 3 parties (Phase 3) 

4.3.6.4.2 Forage mécanique et dirigé 

 

 

 

 N 

Révision 

 

 

'Dossier théorique de 
forage préparatoire'. 

 

Y 

 

 
 

(Proximus ou représentant -> entrepreneur) 

 

 

 

(Entrepreneur -> Proximus ou représentant) 

 

 

 

 

Jour de forage 

 

 

  

 

(Entrepreneur & Proximus ou délégué & foreur) 

 

(Entrepreneur) 

 

 

 

Perçage du trou 

 

(Entrepreneur) 

(Entrepreneur et entreprise de forage 
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4.3.6.5 Dossier de forage 

4.3.6.5.1 Dossier "forage manuel" 

Le jour du forage manuel, la personne responsable pour le forage établit le dossier. Il s'agit des éléments 

suivants : 

• Vérification des plans des sociétés de services publics avec une déclaration indiquant qu'il n'y a pas de 
services publics existants dans la trajectoire de forage. 

S'il est établi que la trajectoire de forage doit croiser la trajectoire d'une canalisation existante (niveau 
de risque M-H-H-VH), le forage n'est pas autorisé. (S'il est déterminé que le tracé du forage doit croiser 
le tracé d'une canalisation existante (niveau de risque L), le forage peut alors être effectué à condition 
que la distance de sécurité puisse être garantie et que le diamètre de cette canalisation ait été pris en 
compte dans le calcul.) 

• Croquis de la vue de dessus du forage 

▪ Croquis du profil longitudinal du forage (y compris les dimensions diamètre et du type de tuyau de 
cuvelage) 

• Croquis des utilitaire existants dans le puits de départ 

• Croquis des utilitaires existants dans le puits d'arrivée 

• Photographies des puits de départ et d'arrivée 

• Vue d'ensemble de la trajectoire de forage complète 

• Nom et signature de la personne qui effectue le forage et de la deuxième personne présente 

• Date et heure de début du forage 

Après le forage, le fichier de forage est consolidé et placé dans l'archive numérique dans les 48 heures. 
Attention !  
La date d'application de ces plans (Klim/Klip) ne peut être antérieure à 40 jours ouvrables. 

L'entrepreneur est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données contenues dans ce dossier 
de forage. 

4.3.6.5.2 Dossier de forage "forage mécanique et directionnel". 

Ce dossier de forage comporte 4 phases : 

• Phase 1 : Dossier préparatoire théorique (entrepreneur) 

• Phase 2 : Approbation du dossier préparatoire théorique (Proximus ou délégué) 

• Phase 3 : Accord de forage (entrepreneur, foreur et Proximus ou représentant) 

• Étape 4 : Dossier final de forage (entrepreneur)
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4.3.6.6 Phase 1 : Dossier préparatoire théorique 

La phase 1 du dossier de forage sera établie au bureau de l'entrepreneur, sur la base des plans de 
localisation reçus. 
Le but de ce dossier est de vérifier que l'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter 
les accidents et incidents, en particulier qu'il a localisé et désigné toutes les installations des entreprises 
d’utilité publique dans les zones définies de la trajectoire de forage (longitudinalement ou 
transversalement). 
Tous les niveaux de risque sont pris en compte (L - M - H - H - VH). 

L'entrepreneur est tenu d'établir un dossier de forage distinct pour chaque forage. 

Un modèle est mis à la disposition de l'entrepreneur à titre de guide. Il est extrêmement important que 
tous les éléments nécessaires soient correctement présents dans le dossier de forage afin de pouvoir 
recevoir une approbation rapide de ce dossier. 
L'entrepreneur est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données contenues dans le dossier 
de forage. 

Le dossier préparatoire théorique se compose de plusieurs éléments 

Le contenu complet du fichier théoriquement préparé se trouve dans le modèle qui peut être utilisé 
comme guide. Proximus et/ou son représentant se réservent le droit de demander des informations 
complémentaires si cela est nécessaire pour garantir la sécurité. 
 
Quelques éléments importants du dossier : 

• Description du forage et l'adresse des fosses d'entrée et de sortie. 

• Confirmation de la demande KLIM/KLIP (max. 40 jours ouvrables) 

• Tableau récapitulatif avec tous les gestionnaires de services publics, de câbles et de pipelines 
impliqués selon KLIM/KLIP et non listés sur KLIM/KLIP 

• Vue d'ensemble du plan avec la trajectoire de perçage et toutes les conduites des autres 
impétrants  

• Vue de dessus théorique forage 

• Profil longitudinal théorique du forage 

• Fiche d'analyse du niveau de risque 

• Plan détaillé du puits d'entrée avec toutes les conduites des autres impétrants (niveau de 
risque L - M - H - H - VH) 

• Plan détaillé du puits de sortie avec toutes les conduites des autres impétrants (niveau de 
risque L - M - H - H - VH) 

• Plan détaillé par conduite de service existante=> KLIM/KLIP et non listés sur KLIM/KLIP 
(niveau de risque L - M - H -   VH) 

• Googlemaps vue de dessus satellite de la zone dans laquelle le forage est situé 

• Permis et approbations 

• Preuve d'accords avec les entreprises d’utilité publique concernées 

• Facultatif : 

o Photos 

o Plans et/ou documents supplémentaires 

• Modèle d'analyse des risques de dernière minute (LMRA) 

• Procédure de signalement en cas d'incident 
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4.3.6.7 Phase 2 : Approbation du dossier de forage théorique préparatoire 

Le dossier théorique de forage préparatoire doit être préparé sous forme électronique et envoyé à 
Proximus (NEO : Domain Manager ou le Construction Manager ou son représentant). 
Ce dernier vérifie le caractère complet du dossier et effectue un contrôle supplémentaire au niveau de 
risque indiqué. Ce contrôle est effectué sur la base des informations disponibles dans le document reçu. 
L'entrepreneur est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données contenues dans le dossier 
de forage. 

Avis négatif 

Si, après vérification du dossier de forage théorique préparatoire (phase 1), il s'avère incomplète, 
irréalisable ou incorrecte, le dossier sera retourné à l'entrepreneur, incluant une version complète de la 
phase 2 avec une recommandation négative. 
Proximus et/ou son représentant s'engage à motiver clairement l'avis négatif et à énumérer tous les 
ajustements nécessaires. 
L'entrepreneur procédera aux ajustements nécessaires et enverra le dossier de forage théorique 
préparatoire à Proximus pour inspection et approbation. 

Avis positif 

Si, après vérification du fichier théorique préparatoire, il s'avère complet, faisable et correct, Proximus 
et/ou son représentant complètera la Phase 2 du Dossier de Forage avec un avis positif. Cet avis sera 
consolidé électroniquement avec le dossier de forage théorique préparatoire et renvoyé à l'entrepreneur. 

Le document consolidé contient les éléments suivants : 

• Acceptation du dossier préparatoire théorique signé par Proximus ou son représentant. 

• Remarques et directives supplémentaires à suivre par l'entrepreneur pendant le forage. 

• Dossier théorique préparatoire signé par Proximus ou son représentant (initiales sur chaque page) 

4.3.6.8 Planification du forage à réaliser 

Après réception du dossier préparatoire théorique approuvé, l'entrepreneur peut planifier le forage. 

L'invitation est envoyée à Proximus et/ou à son représentant et contient le dossier de forage complet 
approuvé et signé, y compris l'approbation (phases 1 - 2 du dossier de forage).  

Cette invitation doit être envoyée au moins 48 heures avant l'heure de début prévue du forage ou en 
consultation mutuelle. Proximus et / ou son représentant confirment ou renvoient cette invitation au 
moins 12 heures à l'avance. 

4.3.6.9 Phase 3 : Accord de forage sur le jour du forage 

La phase 3 du dossier de forage est complétée le jour du forage. 
L'objectif est le contrôle de l'approbation" dossier préparatoire théorique " par rapport à la réalité sur le 
terrain. 

Info supplémentaire (pose commune - Proximus n'est pas pilote) 
Si l’entrepreneur doit installer les cables de Proximus dans une canalisation installée par un tiers 
(pose conjointe avec Proximus non-pilote), il n'est pas sensé établir ce dossier préparatoire. 
Néanmoins, l'entrepreneur doit noter les renseignements suivants dans le journal du chantier : 
 

• Le nom de la personne certifiée (" tranchée " ou " forage ", selon les activités), qui sera 
présente sur le site. 
 

• Le nom de l'entreprise qui exécute les travaux (le cas échéant, le nom du sous-traitant) et le 
diamètre et le type de tube de cuvelage x-y-z du début et de la fin. 
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S'il existe un accord de forage (décision prise par Proximus ou son représentant), ’’l'accord pour le forage" 
(Dossier de forage phase 3) sera rempli par l'entrepreneur et signé par : L’entrepreneur, le maître de 
forage et Proximus ou son représentant. 
 
Responsabilité de l'entrepreneur  
L’entrepreneur s'assurera que le jour et l'heure de l'invitation (transmis à Proximus et/ou à son 
représentant), les éléments suivants sont respectés et parfaitement préparés : 

• Les puits d'entrée et de sortie sont préparés et délimités. 

(Exception VH : Proximus ou son représentant doit être présent à la réalisation des puits 
d'entrée et de sortie). 

• Via les sondages toutes les canalisations des services publics situés dans la zone des travaux 
seront identifiées (cf. le 'Guide pratique pour prévenir les dommages aux installations 
souterraines pendant les travaux effectués à proximité - circulaire 512- 107 du 12-03-1985 
du Ministère des travaux publics'). 

Remarque : 

Toutes les installations présentant un niveau de risque VH dans un rayon de 15 m. de la 
trajectoire de forage doivent être identifiées. 

• Aviser les transporteurs de produits dangereux (Fluxys, OTAN/OTAN, Air Liquide, 

....) Notification par le biais d'une demande adressée à la ligne téléphonique centrale (KLIM / 
KLIP) 15 jours ouvrables avant le début des travaux. En même temps, il prend rendez-vous sur 
le site pour la localisation des installations. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit disposer sur 
place de la preuve qu'il a demandé des informations au transporteur et qu'il a reçu les mesures 
préventives. 

L'entrepreneur doit prouver l'identification des conduites de services publics présents à la 
personne présente de Proximus ou à son représentant. 

• Une version papier couleur ou un exemplaire numérique du dossier de forage approuvé et 
signé (par Proximus ou son représentant) est disponible sur le site. 

• Tous les points d'application sont vérifiés et approuvés par l’entrepreneur et par Proximus ou 
son représentant. 

• Une copie papier valide (impression couleurs) du KLIM/KLIP et des autres plans nécessaires 
sont disponibles sur place (y compris preuve de demande). (Ou la possibilité de consulter 
KLIM/KLIP et d’autres plans numériques à consulter) 

Attention ! La date d'application de ces plans ne peut pas être antérieure à 40 jours ouvrables. 

• L'entrepreneur ne commencera aucun forage mécanique ou directionnel tant qu'il n'aura pas 
reçu l'accord de Proximus ou de son représentant. 

• L'entrepreneur remplit les informations nécessaires dans le journal des travaux. 

• L'entrepreneur doit se conformer à la procédure de forage et informer son sous-traitant de la 
procédure à appliquer. 

• L’exécuteur doit être en possession du dossier complet, doit pouvoir le connaître et en 
expliquer le contenu à Proximus ou à son représentant, en présence des employés impliqués 
dans l'exécution du forage et du responsable des travaux de tranchées (demandeur de forage). 

https://www.interglot.com/dictionary/fr/nl/translate/impression%20couleurs?l=nl%7Cfr
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Avant de commencer le forage mécanique ou dirigé, l'entrepreneur doit : 

• Indiquer le tracé de forage sur le trottoir ou sur les accotements (par exemple avec des 
marquages au sol ou des cônes) afin d'indiquer la profondeur à des endroits précis (par 
exemple, enfoncement et remontée lors du forage). 

Au sol, il marque le type et la profondeur (selon les plans des services publics) des 
installations situées à proximité immédiate de la trajectoire de forage (intersection ou 
longitudinale). 

• Détection visuelle des plaques d’égouts et des puits pour localiser tous les égouts 
présents. Les couvercles d'égouts doivent être ouvertes afin de réaliser une 
détermination de la profondeur et de direction. 

• Au sol la direction et la profondeur doivent être marquées. 

Si l'entrepreneur est retardé le jour du forage en raison des circonstances imprévues et constate qu'il ne 
sera pas prêt à temps à l'heure prévue de l'invitation envoyée à Proximus ou à son représentant, il doit 
informer à temps toutes les parties concernées. 

 

Responsabilité de Proximus ou de son représentant  

Proximus ou son représentant s'assurera qu'il est présent à l'emplacement au jour et à l’heure à 
l'emplacement du forage. 

Une évaluation du dossier théorique préparatoire par rapport à la situation réelle sur le chantier sera 

réalisée avec l'entrepreneur et le maître de forage. 

Les ajustements apportés et les photographies prises au cours de cette évaluation seront ajoutés 
ultérieurement par l'entrepreneur au "dossier final de forage". 

Proximus ou son représentant a le droit de demander des fouilles d'essai supplémentaires et/ou 
d'autres modifications pour assurer la sécurité pendant le forage. 

Après approbation du forage (voir ci-dessous), Proximus ou son représentant restera présent 
jusqu'au début du forage. 

 

 

 

 

 

 

 

Important ! 
 

Dans le cas d'un forage VH, Proximus ou son représentant restera présent pendant toute la 
durée du forage. 

Remarque 
 

Si l'entrepreneur n'est pas capable de localiser ou de visualiser les canalisations ou les installations 
des services publics, il doit communiquer avec la compagnie de services publics, afin que celle-ci 

puisse arriver sur place pour localiser l'installation. 
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Responsabilité du maître de forage 

Le conducteur de la foreuse et le technicien qui localise la tête de forage doivent posséder chacun les 
éléments suivants : 

• Une copie de la vue de dessus et du profil transversal afin de pouvoir respecter le profil de 
forage tel que mentionné dans le dossier préparatoire théorique, y compris tous les 
ajustements et/ou remarques qui ont été déterminés dans l'accord de forage. 

• Un tableau indiquant les coordonnées des opérations de forage : 

o X : localisations par rapport aux éléments fixes sur la surface (logements, ...) qui sont 

indiqués sur la vue de dessus. 

o Y : Distance du forage par rapport au point de départ indiqué sur le profil 

longitudinal. 

o Z : Profondeur du forage indiqué sur le profil longitudinal. 

Si, au cours de l'évaluation du dossier de forage théorique, des modifications doivent être apportées aux 
plans et/ou tableaux ci-dessus par rapport à la réalité, celles-ci doivent être adaptées immédiatement. 
Cela permet au maître de forage de travailler avec des plans et des tableaux qui correspondent à la 
réalité. 
Cette modification relève de la responsabilité de la personne certifiée de l'entrepreneur présent. 
Avant de commencer à forer, la tête de forage doit être étalonnée avec le récepteur de profondeur à la 
profondeur maximale au point d'entrée du forage dirigé. 
Une fois qu'il n'est plus possible d'établir une bonne communication orale entre la personne qui localise 
la tête de forage et le conducteur de la foreuse, un système de communication radio devrait être établi.  

Afin de pouvoir établir le dossier d'intervention ultérieure par la suite, l'entrepreneur doit indiquer au 
moins l'emplacement exact de la tête de forage : 

• A chaque mètre, chaque fois qu’il y a un changement de profondeur (par exemple 
pendant l'abaissement et la remontée) ou de trajectoire (déviation de la tête de forage) 

• Tous les 3m en cas d’une profondeur constante et une trajectoire constante 

Accord de forage  

S'il existe un accord de forage (décision prise par Proximus ou son représentant), « l’accord de forage" est 
rempli par l'entrepreneur et signé par les parties ci-dessous : 

• Entrepreneur 

• Maître de forage  

• Proximus ou son représentant 

Proximus ou son représentant a le droit de refuser un "forage d'accord" si, à son avis, la sécurité ne peut 
être garantie. Les arguments en faveur de cette décision doivent être mentionnés sur «  l'accord pour le 
forage » avec un avis négatif. Dans ce cas, l'entrepreneur doit immédiatement en aviser et consulter le 
Construction Manager responsable. 
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4.3.6.10 Phase 4 : Dossier final de forage 

Après le forage, l'entrepreneur remplit les renseignements supplémentaires (renseignements et photos) 
de la phase 4 du dossier de forage et le dossier de forage complet est téléchargé dans les classeurs 
électroniques. 

Le dossier final de forage consiste en la consolidation de tous les documents antérieurs, y compris les 
mesures supplémentaires, les ajustements et les photographies prises le jour du forage. 

Le dossier forage final contient : 

• Les éléments du dossier de forage théorique préparatoire (Dossier de forage phase 1) 

• Confirmation du dossier de forage préparé théoriquement (Dossier de forage phase 2) 

• Indication des éventuels ajustements apportés au dossier de forage préparé théoriquement. 

• Version signée (Proximus ou son représentant, entrepreneur et maître d'œuvre) de ‘’l’accord 
pour le forage’' (Dossier de forage phase 3) 

• Photos (en couleur et avec une taille minimale de 10cm de largeur et 8cm de hauteur) 

o Vue générale du chantier naval (puits d'alimentation, puits d'arrivée et aperçu du 

processus de forage) 

o Image détaillée des installations des services publics dans le puits d'alimentation pour 

vérifier que si l'entrepreneur a effectué sa mission de localisation. 

o Image détaillée des installations des services publics dans le puits d'arrivée pour vérifier 

si l'entrepreneur a bien exécuté son travail de localisation. 

o Eventuellement des photos, des puits supplémentaires (sondages de localisation) 

o Vue de dessus et profil longitudinal du trou de forage, à l'échelle, montrant 

l'emplacement réel de l'infrastructure de service public et le tracé prévu du trou de 

forage. 

L'entrepreneur est seul responsable de l'exactitude des données fournies dans les dossiers théoriques 
préparatoires et finaux de forage. 

Le dossier de forage complet (phase 1 à phase 4) doit être créé sous format électronique et téléchargé 
dans les archives électroniques de Proximus (armoire de classement). 

4.3.6.11 Modification de la profondeur ou de l'alignement d'un trou de forage 

Si l'emplacement d'un chantier ou le profil préparatoire de forage doit être modifié de plus de 0,5 m ou si 
la distance entre les deux installations existantes est inférieure à 1 m, l'entrepreneur doit : 

• Arrêter le chantier avant la modification afin de vérifier d'abord l'impact sur les différentes 
installations présentes dans le sol et en particulier le niveau de sécurité au moyen des plans de 
situation des installations des services publics. 

• Inclure les changements dans la phase 3 du dossier de forage. 

• Consigner la modification et la raison correspondante dans le livret de chantier, en précisant que 
l'exploitant a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires en réexaminant les plans 
d'installation des services publics. 

• L’exécuteur doit : 
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o Contacter Proximus ou son représentant 

o Sur place, les réglages sont discutés avec Proximus ou son représentant (en présence de 
la personne qui suit la tête de forage). Pour ce faire, il doit prêter attention aux 
changements par rapport au dossier de forage préparatoire théorique original et aux 
règlements de sécurité concernant l'infrastructure des services publics qui sont situés à 
proximité du forage prévu. 

o Autorisation de forage reçue de Proximus ou de son représentant (Dossier de forage 

Phase 3). 

o Inclure tous les changements dans le " dossier final de forage ". 

Exemple de scénario de modification 

En raison d'un obstacle dans le sol, l'entrepreneur, Proximus ou son représentant ou le maître foreur 
propose une trajectoire ou une technique différente, dans une zone acceptable couverte par le dossier 
de forage, Si pas, un dossier de forage entièrement nouveau doit être établi et approuvé. 

4.3.6.12 Eléments de sécurité importante pendant l’exécution des forages 

1. Avant d'effectuer les tranchées d'essai, les panneaux de signalisation du site doivent être placés 
conformément au permis de signalisation et aux règlements concernant la démarcation et la 
signalisation des ouvrages. 

2. La plate-forme de forage est-elle placée sur une surface stable et à une distance suffisante des 
trous, tranchées ou canaux pour éviter qu'elle ne s’enfonce ou ne bascule ? 

3. La plate-forme de forage est-elle solidement fixée au sol à l'aide de vis d'ancrage (ou de goupilles) ? 
Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux publics à l'endroit où les vis d'ancrage sont 
enfoncées dans le sous-sol. 

4. Pendant les opérations de forage, le conducteur doit rester assis en permanence sur le siège du 
conducteur de la plate-forme de forage (selon le type de dispositif de forage). 

5. Y a-t-il un avertissement de sécurité (via des autocollants) sur les endroits visibles sur la plate- forme 
de forage pour attirer l'attention sur les risques électriques et mécaniques ? 

6. Le conducteur et l'employé qui effectuent la localisation doivent toujours porter les vêtements de 
sécurité prévus (conformément aux directives en vigueur). Ces vêtements doivent toujours être bien 
ajustés. Les cheveux longs, et lâches et/ou les bijoux (bague, collier) sont interdits. 

7. Si l'appareil est équipé d'un système d'alarme de prévention des chocs électriques, ce système doit 
toujours être activé (insérer une sonde de tension) et testé au préalable. 

8. L'émetteur dans la tête de forage doit être calibré avec le récepteur avant de commencer le forage. 

9. Pendant le perçage, il doit toujours être possible de déterminer avec précision la position de la tête 
de forage et de la marquer au sol (marquage avec bombe aérosol + profondeur) au moins une fois 
par mètre. 

10. Pour les longues distances, il doit y avoir une bonne connexion radio ou téléphone portable entre la 
personne qui localise la tête de forage et le conducteur de la plate-forme de forage. Y a-t-il une 
communication radio ou GSM disponible ? 

11. Localisation manuelle de la tête de forage à l'aide des sondes de l'émetteur et du récepteur : 
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La personne qui effectue la localisation doit toujours porter ses vêtements de signalisation avec une 
grande visibilité. 

a. Sous les canaux : lorsque des bateaux sont utilisés, ces personnes doivent toujours porter un 
gilet de sauvetage. Si un câble est tiré au-dessus d'un chenal, il doit être lesté à l'aide de 
plomb, de sorte qu'il puisse couler au fond du chenal chaque fois qu'un bateau passe. 

b. Sous les autoroutes : il est strictement interdit de procéder à une localisation sur une bande 
de voie sans qu'elle soit fermée à la circulation. Pour ce type de travail, nous recommandons 
d'autres techniques de localisation, comme la technique triangulaire. 

c. Sous les routes : la personne effectuant la localisation doit toujours porter des vêtements de 
signalisation à haute visibilité ; la voie sur laquelle la détection est effectuée est 
temporairement fermée à la circulation, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 
relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur voie publique. 

Un forage contrôlé par GPS, sans localisation manuelle, est également tolérée. 

12. L'entrepreneur doit tenir compte de l'environnement du chantier et éviter toute nuisance liée aux 
biens et aux riverains (par exemple : vibrations, bruit, etc.). 

13. Pendant le processus de forage, toutes les personnes doivent être maintenues à une distance 
suffisante de la plate-forme de forage afin d'éviter cela : 

a. Qu’il y aurait un risque d'électrocution 

(dans le cas où la plate-forme de forage deviendrait sous tension à cause d'un câble 

électrique endommagé). 

b. Pour éviter d'être happé par les pièces rotatives et mobiles de la plate-forme de forage 

14. Déchets 

La bentonite dans le trou de forage doit être pompée à temps pour éviter que le trou de forage ne 
déborde. 
Le fluide de forage (bentonite) doit être éliminé conformément au décret sur les déchets du 
17/12/1997 (BS 16/04/1998) 

4.3.6.13 Dossier Intervention Ultérieure 

Après le forage, le dossier de forage final avec le profil de forage effectif (profil de profondeur et profil 
de longueur) sera délivré à Proximus ou à son représentant, qui l'inclura dans le dossier - intervention 
ultérieure.  

4.3.7 Installation de bacs de jointage souterrains préfabriqués et socles d’armoire de 
rue 

Lors de l’installation des bacs et de l’introduction du tuyau HDPE dans ces derniers, toutes les ouvertures 
doivent recevoir une obturation étanche à la boue.  

Pour soulever les bacs, il est absolument nécessaire que des œillets de levage (étriers-crochets), 
suffisamment dimensionnés, soient fixés et agréés dans les quatre culots fixés à l’intérieur des bacs de 
jointage. Les mêmes œillets de levage doivent également être utilisés pour le déplacement de taques 
encastrées dans le béton.  

L'entrepreneur disposera des engins et des accessoires de levage nécessaires agréés permettant de 
charger, décharger et placer les bacs, couvercles et socles en toute sécurité. Lorsque le technicien termine 
sa tâche dans le bac, il le referme directement pour éviter des chutes. Proximus ou un consortium, par 
délégation, détermine l'endroit où la chambre de visite ou le socle doit être mis en place. Il se peut toutefois 
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qu'il ne puisse être installé à l'emplacement prévu, par exemple en cas d'absence d'espace libre suffisant 
en sous-sol. Le choix de l'emplacement définitif sera toujours guidé par des considérations relatives à la 
sécurité de l'installation. Tout déplacement par rapport à l’emplacement initial préconisé devra donc être 
soumis à l'approbation préalable du délégué de Proximus. 

L’entrepreneur, par un sondage, doit vérifier l’absence d’installations à l’endroit où est prévu le socle ou le 
bac. 
Si des installations sont présentes, il contacte Proximus afin de décider où sera installé le socle ou le bac. 
Tout socle ou bac ne peut jamais être posé sur des installations souterraines (gaz, électricité, eau, …) déjà 
présentes dans le sol. 
L’entrepreneur ne peut jamais faire passer les installations souterraines existantes dans le bac qu’il doit 
installer. 

4.3.8 Trous d’homme 

Une signalisation adéquate doit être installée autour de toutes les ouvertures afin d’éviter la chute d’un 
tiers ou d’un véhicule dans la chambre ou dans un bac en béton dont les taques sont ouvertes. 

• Le travail en trous d’homme respectera les prescriptions de l’article 53 du RGPT 

• Le personnel travaillant dans un trou d’homme sera formé sur les risques liés à l’endroit et les 
procédures de travail spécifiques d’application 

• Le levage des taques des trous d'homme, des égouts etc. se fera toujours au moyen de matériel 
approprié. Ce matériel est équipé de crochets spéciaux qui s'accrochent dans les trous de la taque, 
prévus à cette fin et qui préviennent que la taque se décroche accidentellement pendant le levage. 

• Avant d’entrer dans les trous d’homme, il convient de prendre les mesures suivantes, en plus de 
l’analyse de risque de dernière minute : 

a)  Vérifier l’absence de gaz et la présence d’oxygène : le trou d’homme doit être contrôlé à l’aide 
d’un détecteur de gaz ou mètre d’explosion calibré et contrôlé régulièrement (au moins 
annuellement) en vue de détecter l’absence de gaz (au minimum le méthane - CH4) et la 
concentration suffisante en oxygène. 

b)  Si le résultat est négatif (-> absence de gaz et taux d’oxygène > 19%), Ventiler le trou 
d’homme : insuffler de l’air frais en permanence dans le trou d’homme à l’aide d’un ventilateur, 
dont le débit est suffisant en fonction du volume du trou d’homme, équipé d’un tuyau déroulé 
jusqu’au sol pour assurer l’alimentation en air frais, avec une légère surpression, empêchant 
une infiltration éventuelle de gaz au travers des entrées de gaines. 

Si le résultat est positif (ce qui signifie la présence d’un gaz indésirable ou d’un taux d’oxygène 
trop faible), il faut insuffler de l’air frais pendant 15 minutes et on recommence la procédure 
d’analyse d’air avec le détecteur de gaz après avoir arrêté le ventilateur durant 3 minutes. 

c)  Afin d’éviter tout risque de présence de H2S (gaz inflammable provenant de la décomposition 
des matières organiques, potentiellement présent dans des égouts, mais qui n’est pas détecté 
par nos appareils), après l’ouverture de la taque, l’opérateur doit s’assurer visuellement de 
l’absence de cadavres d’animaux dans le trou d’homme. Si tel était le cas, il doit contacter 
Proximus pour évaluer et procéder à un nettoyage éventuel du trou d’homme avant d’y 
accéder. 

• L’appareil de mesure doit être mis en marche en dehors du trou d’homme et la mesure doit être 
faite durant 60 secondes minimum. Le mesurage doit s’effectuer aux points les plus élevés (à 
hauteur du plafond – le gaz naturel est plus léger que l’air) et les plus bas (au niveau du sol – 
certains gaz et vapeurs sont plus lourdes que l’air). 
En cas de présence de gaz, il est défendu de descendre dans le trou d’homme.  Il convient alors 
d’avertir la compagnie distributrice de gaz.  
Lors de l’entrée dans le trou d’homme, il est conseillé d’effectuer un mesurage de détection de gaz 
à l’entrée des câbles. 
Il est formellement interdit de vérifier la présence de produits inflammables en jetant un objet 
incandescent dans le trou d’homme. 
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Pendant toute la durée des travaux : 

1. Le ventilateur doit continuer à fonctionner ; 

2. L’explosimètre ou détecteur multigaz portatif doit rester opérationnel dans la chambre et 
mesurer en permanence ;  

3. Un détecteur doit être fixé au niveau du torse du travailleur 

4. Il convient de respecter l’interdiction de fumer dans le trou d’homme et à proximité de 
l’accès ; 

5. Un observateur positionné à l’extérieur disposant d’un moyen d’appel au secours doit 
veiller à maintenir un contact visuel ou auditif avec le travailleur ; il doit également éviter 
que des tiers ne tombent dans le trou d’homme alors que le couvercle du trappillon est 
retiré En cas d’Urgence, il contactera les secours L’évacuation du travailleur en trou 
d’homme doit pouvoir être organisée facilement et rapidement. Les moyens nécessaires 
seront mis en place à cet effet (ex : harnais de sécurité relié à une longe adaptée 
permettant de retirer facilement et rapidement la victime du puits sans y accéder. Les 
longe & harnais devront être ignifugé pour le travail à la flamme) 

Il est strictement interdit de descendre des bonbonnes de gaz ou des produits inflammables dans le trou 
d’homme. 
Des matériaux légèrement inflammable ne peuvent être introduits dans le trou d'homme qu'en quantités 
minimes et strictement nécessaires à l'exécution des travaux. 
 

• Si les canalisations qui débouchent dans le trou d'homme ne sont pas fermés, il convient d'abord 
de les obturer avec un produit approprié. 

• La visibilité dans les trous d’homme doit être assurée au moyen d’un éclairage de sécurité dont 
l’armature doit résister aux chocs et être dotée d'un indice de protection minimale IP55. 

• Le matériel électrique (pompe, éclairage, …) est de type antidéflagrant ou sous très basse 
tension de sécurité (batteries intégrées ou connexion via alimentation 12V. présente dans 
le véhicule du technicien). 

• L’accès au trou d’homme se fera avec une échelle adaptée et contrôlée par une personne 
compétente.  

• Le port d’un casque avec mentonnière de maintien est obligatoire 

• Après l'exécution des travaux, il convient d'enlever tous les déchets du trou d'homme. 

• Les procédures de travail seront connues du personnel exécutant le travail 

 

4.4.1 Tentes 

Si elles entravent le passage normal, il convient de créer un passage libre et sûr pour les piétons et les 
cyclistes et tous les usagers de la voie publique. 
Les tentes seront faites au moyen de matériaux ignifuges. De préférence elles sont de couleurs 
fluorescentes. 

4.4.2 Identification du câble 

Il convient d’être toujours certain de la situation exacte et le genre du câble. 

En cas de doute, l’utilisation d’un détecteur de câbles est obligatoire pour pouvoir distinguer un câble 
d’énergie d'un câble de Proximus. 
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En l’occurrence, les anciens câbles téléphoniques du type 8.24, doté d'un revêtement extérieur à  base de 
brai-jute (APP), ont la même apparence que les anciens câbles d'énergie utilisés tant pour la haute que 
pour la basse tension. 

Si une détermination définitive s’avère impossible, il conviendra de consulter la société distributrice 
d’énergie. 

Le matériel destiné à ouvrir les câbles (couteau et marteau) doit être isolé contre l’électricité jusqu’à une 
tension d’au moins 1000Volts. 

4.4.3 Travaux de jointage à proximité de conduites (de gaz) 

L'utilisation d'une carpette de protection (incombustible et isolant thermiquement) est TOUJOURS 
obligatoire pour des travaux à la flamme nue, même s'il n'y a pas de conduites ou de câbles visibles 
ou même si l'on n'en soupçonne pas la présence. 
Les carpettes de protection doivent avoir de très bonnes qualités ignifuges et d’isolation thermiques : 

- Résister aux contacts directs avec une flamme nue (températures jusqu’à 900°C).  
En plus, il ne peut pas y avoir des dégradations visibles lors d’un contact direct avec la flamme des 
deux côtés de la carpette et après 90 secondes. 

- Pendant les travaux à la flamme, la température de la surface des conduites voisines, ne peut pas 
dépasser 60°C après 90 secondes.   

4.4.4 Bonbonnes de gaz  

Les bonbonnes à gaz, tubes, valves et détendeurs seront en bon état.  Il convient d’utiliser toujours des 
brûleurs à veilleuse ou à allumage piézo.  Les bonbonnes de gaz resteront toujours à l’extérieur de la 
chambre de jointage ou du trou d’homme. Il convient de protéger mécaniquement les valves par un collet 
de sécurité sur la bonbonne.  

4.4.5 Travailler sur fibres optiques 

Les risques principaux dans le cadre de l’activité « jointage de fibres optiques » sont : 

 La pénétration dans le corps, d’une personne ou d’un animal domestique, d’un déchet de fibre (qui est 
indétectable aux rayons X) : risque d’infection ; 

 Le laser qui peut blesser les yeux ou la peau - Actuellement, il n’y pas de risques puisque les lasers 
sont du type 1 ou 1M (en 5/2018) ; 

 Les produits utilisés pour dégraisser les câbles et nettoyer les fibres : risque d’irritation, d’incendie et 
risque intoxication, selon le produit utilisé 

Le technicien doit : 

 Consulter la documentation 

o Afin d’éviter qu’en début des travaux, un câble ou une fibre soit sectionné par erreur, il convient 
de vérifier les données correctes relatives à la situation et l’identification de la fibre en 
consultant attentivement la documentation disponible. 

 Réaliser des mesures 

o La fibre présente-t-elle un signal laser ? Dans le cas de raccordement ouvert, le circuit ALS 
("Automatic laser shut-down") déconnecte le signal laser. Cependant, par mesure de sécurité, 
il convient de commencer par vérifier la présence du signal laser au moyen des outils suivants : 

o Fibre Identifier 

o OPM (optical power meter) 

o Il n’est permis de forcer l’ALS que lors de la vérification de la qualité du signal émis par le laser.  

 Déconnecter la fibre d’OMDF (optical main distribution frame) 
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 Avant d ‘entamer des travaux sur la fibre optique, il convient de déconnecter la fibre du distributeur 
optique OMDF aux deux extrémités du laser. Afin d’avertir les autres membres du personnel que 
des travaux ont lieu sur la fibre, il convient de fixer à la fibre déconnectée l’étiquette de sécurité 
dûment complétée. Il est par ailleurs recommandé que seul le personnel de transmission effectue 
ce type de déconnexion.  

 Utiliser du matériel sûr 

o Utilisez toujours un microscope doté d’un filtre infra-rouge intégré. 

 Utilisez toujours le Fibre-Identifier pour vérifier la présence du signal laser. 

 Adapter l’environnement de travail 

o Attention aux objets réfléchissants, enlevez tout matériel provoquant des reflets. 

o Les personnes non autorisées ne peuvent avoir accès au lieu de travail. Seul le personnel ayant 
suivi une formation pour le travail sur fibre optique peut s’y trouver. 

 Une fibre optique brisée peut être particulièrement coupante : 

o Attention aux blessures causées par des particules de verre lors de la pose de connecteurs ou 
de joints. 

o Ne laissez pas traîner des morceaux de fibre optique, utilisez une bande de papier adhésif pour 
fixer ou ramasser les petits morceaux de fibre. 

o Toujours avoir, sur chantier, une copie du document en annexe afin de le présenter au médecin 
ou à l’hôpital en cas de pénétration d’un morceau de fibre dans le corps. 

 Manipuler les câbles à fibres optiques ou les cordons fibre optique avec la présence d’une 
protection (« capot ») sur les extrémités pour éviter toute pénétration ou rupture d’une fibre dans 
la peau ou un vêtement 

 Dénuder les fibres optiques à la main avec prudence et en s’écartant du corps. 

 Ne jamais souffler ou provoquer de courants d’air sur le lieu de travail. 

 Ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Garder les aliments et les boissons hors de la zone de 
travail 

 Lors du jointage ou lors de la connexion d’un câble ou d’un cordon fibre optique, mettre tous les 
déchets de fibres dans une poubelle spécifique fibre optique ; Le bac de réception des déchets 
associé directement au cleaver est recommandé 

 Ne laisser aucun déchets fibre optique, ni la poubelle avec des déchets de fibres optiques, chez un 
client ou sur un chantier ; 

       

 

 

 

 

 Exemple de poubelles pour déchets de fibres optiques. 

 Le technicien doit laisser l’endroit de travail propre, il doit enlever tous les déchets de câbles, les 
morceaux de câbles et les restes de fibres. Le technicien ne peut en aucun cas utiliser l'aspirateur 
du client pour nettoyer le lieu de travail. 
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 Si le technicien utilise son propre aspirateur, il doit être équipé du bon filtre pour récupérer les 
résidus de fibre de verre. Le sac de l'aspirateur peut ensuite être déposé dans un conteneur à 
déchets de classe II. 

 Aucun déchet fibre optique ne peut être mis dans la poubelle du client  

 Se laver les mains à la fin du travail 

 

Utilisations de produits dangereux 

Le personnel doit, selon le produit utilisé : 

Limiter le volume de produit emporté chez le client à un strict minimum avec le récipient et pictogramme 
adéquats ; 

Informer le client ou l’habitant des risques liés aux produits utilisés (ex : lorsque le client fume) ; 

Respecter les recommandations du fabricant du produit (ex : ventilation du local, …) ; 

Porter les EPI’s (Equipements de Protection Individuelle : gants, lunettes, masque, …) recommandé par le 
fabricant du produit ; 

S’assurer qu’il n’y a pas une source de chaleur à proximité directe pour éviter une inflammation du produit. 

4.4.6 Travaux de jointage 

Il est interdit de fumer lors de la préparation et de l’exécution de travaux de jointage. 

 

Les armoires ROP (remote optical platform) sont directement alimentée par de la basse tension (400V- 
230V) 

Contrôler préalablement la présence de dégâts extérieurs sur l’armoire ROP (choc avec une voiture ou 
autre), sachant qu’une des conséquences pourrait être l’endommagement du câble électrique 
d’alimentation. Ceci pouvant entrainer la mise sous tension de l’armoire ROP. 

Demander via NOC 0800/91487 l’intervention du gestionnaire du réseau dès qu’il y a hésitation sur la 
sécurité électrique de l’installation.  

Dans le cas d’un risque pour les tiers (passants…) vous devez sécuriser les alentours par exemple par un 
balisage afin d’éviter tout contact avec le câble d’alimentation électrique. Ne touchez jamais un ROP 
endommagé tant qu’il y a un risque électrique. 

Vous ne pouvez en aucun cas travailler sur la partie de l’alimentation électrique située en amont ou dans 
le coffret électrique scellé, celui-ci est la propriété du gestionnaire du réseau de distribution. 
Aucune exception n’est autorisée, même si vous pensez qu’il n’y a plus de tension.                                                                                                                                                         

 
Principe de base ; travailler sur un circuit électrique sous tension est interdit. 

Si vous travaillez dans - à proximité d’une installation électrique, alors vous devez : 

 Être en possession d’un certificat BA4 (personne informée sur les risques électriques) 

 Mettre l’installation et mesurer que l’installation est bien hors tension. (Les fusibles automatiques 
doivent être désactivés dans le boîtier de connexion) 

 Un affichage adapté informera toute personne qui voudrait remettre l’installation sous tension, 
afin qu’il ne la remette pas sous tension 

 Utiliser les protections collectives et individuelles telles que chaussures de sécurités, outillage et 
gants isolés.   
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Les risques principaux sont : 

o La chute de hauteur d’une personne et la chute d’objets sur une personne ou sur des biens. 
o L’électrocution et l’électrisation via des câbles aériens et sur façade/poteau. 
o L’endommagement d’installations en façade/sur poteau 

4.6.1 Travaux en hauteur 

Elévateurs à nacelle (mesures minimales) 

 Le travailleur installé dans l’élévateur à nacelle porte un harnais pourvu d'une longe avec un 
absorbeur d’énergie. Lors de l'utilisation d'une nacelle, la signalisation nécessaire et conforme doit 
toujours être fournie. 

 L’installation de l’élévateur à nacelle fait l'objet du plus grand soin et tient également compte de 
l’état du sol (stabilité des pieds) et du niveau de résistance au vent tolérée. 

 Le taux de charge effectif ne peut en aucun cas être dépassé et aucune poussée horizontale ne peut 
être exercée (utilisation en tant qu’engin de levage). 
La disposition de l’élévateur à nacelle, en outre, doit être en sorte qu’on puisse toujours respecter le 
volume d’accessibilité au toucher de lignes aériennes avec des conducteurs nus ou de lignes 
d’alimentation des trains, trams ou bus. 

 Les travaux seront exécutés de préférence avec 2 personnes, l’une dans la nacelle et l’autre au sol. 
La deuxième personne est capable de donner l’assistance nécessaire en cas de panne ou d’accident, 
d’adapter continuellement la signalisation, etc… 

 La plate-forme ne peut pas faire de mouvement brusque et incontrôlé 
 Interdiction de travailler lors : 

o Des déplacements de l’élévateur 
o De conditions météorologiques mauvaises (gel, neige, vent violent, pluie violente, orage) 

 L’utilisation de nacelles avec isolation électrique est obligatoire (polyester). 
 La machine doit porter le marquage CE et doit faire l’objet des contrôles trimestriels par un 

organisme agréé. Le certificat doit être présenté/obtenu. 
 L’utilisateur doit disposer d’un certificat nominatif engin de levage dispensé par un Centre de 

Formation agréé ou établi par l’employeur ; ce dernier atteste de la connaissance et de la maîtrise 
pour la manipulation de la nacelle. 

 Respecter la fiche de sécurité du constructeur de la nacelle (poids total, ne pas employer par grand 
vent, intempéries, pieds stabilisateurs, …). 

 Le port des EPI obligatoires doit être respecté pour la personne dans la nacelle et pour les ouvriers 
en dehors de la nacelle. 

 La nacelle doit être immatriculée si elle doit se déplacer sur la voie publique 
 

 La nacelle sera le plus près possible de la façade (espace maximum au niveau de la route) afin 
d’empêcher le passage des piétons, des cyclistes en dessous de la nacelle et d’éviter une chute du 
technicien de la nacelle. La zone de travail sera balisée 

 
Echafaudages (mesures minimales) 
 

 Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il 
ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement. 

 Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage doivent être construits, 
dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient 
exposées aux chutes d’objets. 

 Les échafaudages doivent être montés, démontés, inspectés sous la supervision d’une personne 
compétente. 

 Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires. 
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 Les documents concernant les échafaudages doivent être disponible sur le lieu de travail (les plans 
de montage, de transformation et démontage et note de calculs de stabilité et charges 
admissibles, ainsi que la notice d'instruction sur l'utilisation et les risques). 

 Les utilisateurs doivent disposer d’une attestation de formation en hauteur Module I relative aux 
mesures contre le risque de chute (personnes ou objets) et les conditions de charges (classe des 
échafaudages). 

Utilisation des échafaudages sur taquets d’échelle 

Règle générale : interdiction, mais possibilité de dérogation dans des conditions très strictes. 
 

Échelles: en principe, les échelles ne sont pas utilisées comme poste de travail.   

Le travail sur les échelles est soumis à un cadre juridique strict. 

Cadre juridique : 

KB 25/01/2001 chantiers temporaires ou mobiles  

KB 31/08/2005 concernant l'utilisation d'équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur 

CODEX, LIVRE IX, TITRE 2, ANNEXE 2.2, PARAGRAPHE 10 : Protection contre les chutes de hauteur : Les 
travailleurs exposés à une chute d'une hauteur supérieure à 2 mètres doivent utiliser des EPI contre les 
chutes lorsque les circonstances mentionnées à l'article IX.2-2 exigent leur utilisation. 

Une clarification de la législation est disponible sur le site du SPF :“équipement de travail pour les travaux 
temporaires en hauteur”  

Directives d’échelle standard de Proximus :  

Une échelle peut être utilisée comme équipement de travail à condition qu'aucun autre moyen plus 
approprié ne soit disponible ou qu'une analyse des risques indique que cet équipement de travail est 
approprié. 

Une échelle peut être utilisée à condition que des mesures soient prises pour éviter les chutes de hauteur 
: 

▪ Effectuer une LMRA 1avant de commencer le travail. 
▪ Uniquement autorisé pour les activités courtes et non répétitives  
▪ Les opérations qui ne nécessitent pas l'application d'une force importante.  
▪ Toujours prévoir 3 points d'ancrage entre le corps et l'échelle. 
▪ La hauteur des pieds est inférieure à 2 mètres. (Si elle est plus élevée, des mesures supplémentaires 

doivent être prises après l'analyse des risques, comme l'utilisation de dispositifs d'ancrage, d'échelle à 
cage). 

▪ Le poids des outils et du matériel est limité 

 

Directives d’échelle à plate-forme de Proximus : 

L'échelle à plate-forme est un équipement de travail alternatif qui, s'il est utilisé correctement, répond en 
soi aux exigences de sécurité du travail en hauteur. 

 

 

1 LMRA - Last Minute Risk Analysis : analyse visant à passer en revue des points de sécurité essentiels.  
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Les conditions : 

▪ inspection annuelle par le personnel autorisé, 
▪ formation des utilisateurs, 
▪ délimitation de la zone de travail conformément à la loi, 
▪ effectuer une LMRA avant de commencer le travail, 
▪ respecter les directives du fabricant. 

 

Les échelles à plate-forme doivent être conformes aux spécifications suivantes : 

▪ Les échelles doivent être conformes à toutes les exigences de la norme EN 131 (y compris le certificat). 
▪ L'échelle doit être équipée d'un mécanisme de résistance conforme à la norme EN 795 12KN. 
▪ La stabilité et le positionnement correct de l'échelle peuvent être facilement ajustés. 
▪ La visibilité de l'échelle est élevée. 
▪ Réglage de la hauteur en toute sécurité 
▪ L'échelle à cage doit être stabilisée par un système empêchant le glissement et le basculement. Le bras 

de stabilisation doit être équipé d'un signal jaune-noir. 
▪ Installation à condition qu'il soit possible de compenser les irrégularités par un réglage. 

▪ L'échelle à cage doit être fermée pendant son utilisation et être munie d'une main courante d'au moins 
100 cm à partir de la hauteur des pieds. 

▪ En option (si disponible à l'avenir), l'échelle peut être équipée d'un dispositif antichute conforme à la 
norme EN 795 12KN, mais l'échelle doit être ancrée conformément aux instructions du fabricant (au 
mur, à un poids mort). Dans ce cas, il y aura un ou plusieurs points d'ancrage sur l'échelle pour le 
mécanisme de résistance, le système antichute. 

▪ L'utilisation d'échelles avec isolation électrique est obligatoire (polyester). 

 

Directives Proximus d’échelle spéciale avec mécanisme de retenue et plate-forme de travail : 

Les échelles (Branach FEU 3.9 ou similaire) sont utilisées jusqu'à une hauteur maximale de 2,7 mètres et 

doivent répondre aux exigences suivantes : 

▪ Conformément à la norme EN131 et muni d'un dispositif de sécurité conforme à la norme EN 795 12KN 

▪ Equipé de stabilisateurs de pieds, d'un système de levage, d'un point d'ancrage pour sécuriser le 

travailleur au moyen d'un harnais de sécurité et d'une plate-forme de travail. 

▪ Le travailleur doit toujours utiliser un système d’ancrage à partir de la 4ème ou 5ème marche 

▪ Cette échelle doit être utilisée en respectant toutes les précautions décrites dans ces conseils de 

sécurité. 

▪ L'échelle doit être stable. Effectuez une LMRA avant de commencer les travaux.   
▪ La zone de travail ne doit pas dépasser la longueur d'un bras.  Aucun renversement n'est autorisé. 
▪ Les matériaux et outils à manipuler sont limités en taille et en poids (max. 5 kg : petits outils à main, 

appareil de mesure léger, etc.). 
▪ Uniquement autorisé pour les activités de courte durée et si elles ne sont pas répétitives (max. 20min 

par heure). 
▪ Les opérations qui ne nécessitent pas l'application d'une force importante (max 50N avec une main). 

Toujours prévoir 3 points d'ancrage entre le corps et l'échelle. 
▪ L'utilisation d'échelles avec isolation électrique est obligatoire (polyester). 

 

Chute de matériaux :  
- La zone de travail sous l'échelle, échafaudage ou l’élévateur à nacelle doit toujours être 
suffisamment délimitée et signalée pour éviter toute chute d’objet sur un passant. 

 Si le travail se fait dans un domaine privé, il faudra placer des cônes, et ou des plaintes de 
signalisations 
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 Si le travail s’exécute dans le domaine public, le balisage et la signalisation seront conformes à l’AM 
du 7 mai 1999, concernant la signalisation des travaux et entraves à la circulation sur la voie 
publique 

 Les riverains seront mis au courant des travaux et des risques de chute de matériaux possibles 
(attention aux portes d’accès, fenêtres ouvertes, etc…). 

 Le port de chaussures de sécurité et d’un casque sont obligatoires lors de travaux en hauteur. 
 Eviter de forer dans une façade qui risque de se détériorer 

4.6.2 Risques électriques lors du travail dans le voisinage de câbles ou d’éléments 
sous tension  

Compétences du personnel chargé de l’exécution des travaux 

L'entrepreneur doit démontrer que son personnel est certifié BA4 pour l'exécution de ces travaux  

Analyse de risques préliminaire et mesures de prévention 
L'entrepreneur est considéré comme le "responsable du chantier" tel que défini dans le RGIE. 
La mission du responsable de chantier consiste à établir, avant tout début de chantier, une évaluation des 
risques afin d’examiner dans quelle mesure les travaux peuvent s’effectuer en toute sécurité et de 
déterminer les mesures à prendre, en fonction de la nature des réseaux d’électricité (haute ou basse 
tension, câbles nus ou faisceaux de câbles, poteaux en béton ou en bois, etc.) et à l'aide des dispositions 
reprises ci-dessous. 

Il faut faire une observation avant le travail (ARDM). Le principe de départ est qu’il faut toujours essayer de 
travailler et de placer nos équipements de façon à ce qu’il soit possible d’y travailler en dehors de la zone 
de voisinage de tout élément sous tension (isolé ou pas), car il peut toujours y avoir un élément sous tension 
dont l’isolation pourrait être endommagée au moment du travail ou par après.  
Lors de l’examen préalable de la situation, il convient de tenir compte à la fois du réseau et des éventuelles 
dérivations ou raccordements résidentiels présents.  
 
La règle de base à suivre est que si un élément est sous tension (câble à nu, câble ou jonction dont l’isolation 
est détériorée, ...), il faut contacter le GRD pour réparation, isolation et ne pas travailler dans la zone de 
voisinage ou de sécurité tant que l’élément n’est pas complètement isolé. 
 
Il est interdit de saisir des conducteurs isolés ou non isolés. En effet, l'isolation peut être endommagée par 
endroit par des influences externes. 
En cas d’orage, il y a un risque de surtension. Il faut arrêter le travail.  
Ne pas travailler avec des objets longs pour éviter de rentrer dans une zone de voisinage de façon inopinée. 

Echelles et élévateurs : l'utilisation d’échelles, élévateurs avec isolation électrique est obligatoire (échelles 
en bois ou en polyester). 

Entre-distance : 
 Le RGIE ne prévoit rien au niveau entre-distance avec des conducteurs isolés 
 Ce sera négocié avec le GRD local et avec la commune 
 Ne jamais fixer le câble Proximus à un câble électrique (même isolé) 

 
Mesures supplémentaires en cas d’utilisation de poteaux : l’accord préalable doit être obtenu auprès du 
GRD. (Gestionnaire de réseau de distribution) 
1/leur demander leurs instructions de travail.  
2/Respecter les instructions de travail prescrites par le gestionnaire de réseau. 
3/Si des câbles privés sont placés sur les poteaux électriques, vous devez contacter le GRD et ne pas 
travailler sur le poteau en attendant son intervention. 
4/En cas de travail sur poteau avec un PTA mal isolé ou un en cas de présence d’un fil/pièce à nu, vous 
devez contacter le GRD et ne pas travailler. 
5/Il est interdit de travailler dans la zone de voisinage d’un câble haute tension 
 
 

Zone de voisinage 
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Attention il y a un risque que la zone de voisinage soit pénétrée lors de la mise en place de grues ou d’engins 
de levage, lors de travaux à l’aide d’échelles ou d’élévateurs à nacelle, lors de l'installation de poteaux, etc.  
les méthodes de travail et positionnements doivent faire en sorte que cela ne se produise pas. 

Par exemple, pour des lignes jusqu'à 1 KV, la "zone de voisinage" est définie comme étant un périmètre de 
0,5 mètre autour de la ligne électrique (dans la situation la moins favorable). Pour plus de détails à ce sujet, 
nous vous renvoyons au RGIE ou les instructions mentionnées dans la procuration du gestionnaire de 
réseau. Une distance de sécurité supplémentaire devra être prise pour qu’il soit impossible d’entrer dans la 
zone de voisinage et en tenant compte de la manœuvre du corps et des outils . 
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Mesures supplémentaires pour le travail à proximité de trams :  Pour les parties des lignes aériennes des 
compagnies de chemin de fer et de tramway/trolleybus qui peuvent être sous tension, il faut contacter les 
compagnies de transport afin de déterminer et de respecter la distance minimale entre la zone de travail 
et ces parties sous tension. Il en est de même pour ce qui est du respect de la distance de sécurité par 
rapport au rail. Dans tous les cas, une distance de 1,5 m sera au minimum maintenu entre la zone de travail 
et le rail et/ou l’alimentation électrique. 

4.6.3 Endommagement des installations en façade 

Le personnel 

 Ne peut pas forer ou endommager des câbles électriques isolés ou les autres installations sur 
façade (télédistribution, gaz, …par ex.). 

 Ne peut pas mettre hors service les enseignes lumineuses (NEON) sans l’autorisation du client 
 Ne peut pas couper ou endommager les paratonnerres qui longent les façades. 

 

4.7.1 Règles générales 

Le technicien de l’entrepreneur : 

 Demande, avant de commencer son travail, à la personne de contact de l’entreprise  ou du client, 
les directives de sécurité à respecter ; 

 Respecte les directives de sécurité de l’entreprise où il doit exécuter un travail ; 
 Ne peut pas fumer pendant les travaux exécutés pour Proximus chez les clients. 

4.7.2 Traitement des bobines 

Le déplacement des bobines de câbles vers un étage supérieur ou inférieur du bâtiment s'exécute au 
moyen d’un engin de levage approprié. Les bobines ne peuvent pas être déplacées par les escaliers du 
bâtiment. 

La bobine sera montée sur des rouleaux appropriés, pour le déroulage du câble 
Dans la mesure du possible couper les câbles à la longueur souhaitée afin d’éviter le déplacement de la 
bobine. 
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4.7.3 Pose de câbles sur et dans des bâtiments 

Aux endroits où le câble quitte un bâtiment ou trou de jointage, l’entrepreneur effectuera les travaux 
nécessaires pour empêcher la diffusion de gaz et la pénétration d’humidité après la pose des câbles / 
conduites. 
A cet effet, les espaces autour des conduites sont, aux lieux précités, comblés par un matériau prescrit ou 
validé par Proximus. 

Toute ouverture réalisée dans des parois ignifuges est à obturer afin d'en conserver la résistance au feu 
initiale (certificat Rf). 

Façades : lors du montage de câbles sur des façades il faut prêter l’attention nécessaire aux installations 
existantes et sur les conduites d’utilité s’y trouvant éventuellement dessus : 

- s’il y a de l’éclairage NEON sur les façades, il convient de mettre celui-ci préalablement hors 
service. 
- attention spéciale aux câbles électriques, éclairage des rues, caméras, etc… 
- attention spéciale aux conduites de gaz, aux gazomètres contre les façades. 

Les tronçons de câbles (fibre optique) sur bobine (stock) doivent toujours être suspendus sur la façade et 
ne peuvent jamais être disposés sur le trottoir contre la façade. (= risque de chute ou de blessure pour des 
piétons)   

Les gaines de câbles seront installées de telle manière qu’elles ne constituent pas un obstacle (obstruction) 
au passage de personne.  
Il est défendu de marcher sur les chemins de câbles ou d’appuyer dessus, du fait qu’ils ne sont pas conçus 
à cette charge supplémentaire. 

4.7.4 Forages dans un mur 

Lors de la réalisation de percements de murs ou d’autres activités exigeant l’utilisation d’une perceuse à 
percussion ou de marteau perforateur ou d’un carottage au trépant diamanté, l’entrepreneur contrôlera 
toujours d’abord le lieu d’exécution (les deux côtés du mur !!).  
L’entrepreneur vérifiera au préalable l’absence de câbles ou de conduites encastrées, et matériaux 
dangereux (ex : amiante). A cet effet, il consultera toujours le propriétaire. Des moyens auxiliaires tels que 
des détecteurs électriques 50Hz ou des métaux peuvent être utilisés. 

4.7.5 Plancher surélevé 

On veillera à éviter toute chute de personnes dans un plancher surélevé (faux-plancher) ouvert. 
Lorsqu'une partie du plancher doit être démontée juste derrière une porte d’accès, l’entrepreneur installera 
une signalisation adéquate. Le plancher surélevé sera refermé dès que possible après la pose des câbles. 

Quatre dalles consécutives maximum peuvent être ouvertes, la 5-ème dalle devant chaque fois rester en 
place. Cette mesure s'impose pour garantir la stabilité du plancher surélevé. 

 

4.7.6 Installations existantes dans des locaux ou dans le domaine du client 

L’entrepreneur devra toujours être attentif aux installations existantes dans les locaux où il doit exécuter 
des travaux (par exemple le tirage des câbles), ces installations doivent rester intactes . L’entrepreneur 
devra être attentif, lorsqu’il tire un câble : 
- que celui-ci n’actionne pas accidentellement le levier d’un interrupteur par l’accrochage d’un câble au 
levier. 
-n’endommage pas les installations ou le bâtiment du client en général 

4.7.7 Animaux domestiques 

Lorsque l’occupant d’un bâtiment a un ou des animaux dangereux ou méchants, le technicien doit d’abord 
demander à la personne d’isoler l’animal, par exemple dans un autre local ou dans un bâtiment séparé. Il 
faut être attentif que ce ne soit pas un local où le technicien doit passer pour aller à son véhicule ou pour 
aller là où il doit exécuter son travail. 
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S’il n’y a pas la possibilité de l’isoler, le technicien demandera au client de le tenir en laisse à une distance 
de sécurité suffisante. 
Dans le cas d’un refus de la part du client de prendre des mesures pour sécuriser le technicien, le technicien 
quitte le bâtiment et informe son chef afin qu’il négocie une solution avec le client. Si le client refuse 
toujours, l’entrepreneur n’exécute pas les travaux et informe Proximus. 

4.7.8 Travaux dans des espaces confinés 

L’entrepreneur appliquera la législation en vigueur et en référence au point 4.2.12 de ce document. 

4.7.9 Travaux dans des caves et vides ventilés 

Intervention dans les caves et vides ventilés qui ne sont pas des lieux de vie quotidiens : 

• Une intervention dans ce type de locaux demandera toujours une analyse de risque préliminaire et 
la prise de mesures de précautions qui en découle ainsi  

• Lors de chaque nouvelle intervention, il faudra : 
• Vérifier si un autre chemin n’est pas possible et si pas 

► Prendre les mesures de précautions identifiées 
► Si l’intervention n’est pas possible, proposer une alternative au client 

• Une condition de base pour permettre l’analyse préliminaire sera de disposer d’un éclairage 
portable sur batterie (30 V DC) ayant une autonomie suffisante et de conditions d’observations qui 
permettront de visualiser la zone d’intervention avant d’y pénétrer 

Les mesures suivantes seront d’application dans tous les cas pour accéder et travailler dans ce type de 
locaux : 

• Porter d’office les EPI de base suivants en plus des EPI imposés par les analyses de risques 
existantes : 

• Casque ou casquette de sécurité 
• Chaussure de sécurité 

• Interdiction de travail à la flamme* et interdiction de fumer 
• Interdiction d’utiliser du matériel électrique (entre autres forer ou percer) 
• Avoir reçu la vaccination anti-tétanos 
• Ne pas utiliser l’éclairage du local et utiliser un éclairage portable sur batterie (continu de 

30 V max) 
• Ne pas rester à proximité d’équipements électriques existants dans le local 

• Si l’intervention doit se faire dans ce type de local, il faut informer le client du fait que des mesures 
supplémentaires et un contrôle préalable doivent être faits :  

• Vérifier depuis l’extérieur du local (sur le pas de la porte) les points de pré-contrôle de la 
checklist ci-dessous en visualisant la zone de travail avec la lampe portable sur batterie 

• Si c’est en ordre : mesurer la présence de gaz et le taux d’oxygène (être 2 minimum).  
 

• Les étapes qui suivent peuvent mener le technicien à refuser de placer le câble dans le local et à 
devoir chercher des alternatives avec le client. Dans tous les cas, il faudra prévenir Proximus et ne 
pas entrer en conflit avec le client 
Cas où l’intervention ne peut avoir lieu dans le local 
• il n’est pas en permanence possible d’évacuer le local ou le local est trop bas (limite minimale 

de 60 cm) ou  exigu pour y travailler sans risque  
• une odeur de gaz, une odeur très forte d’égout est détectée ou des conduites de gaz en très 

mauvais état sont identifiées: dans ce cas, il faudra informer le propriétaire pour qu’il appelle 
la société de distribution de gaz.  

• il y a un risque d’effondrement (ex: poutres de plafond pourries) 
• Le local contient des batteries, une cabine haute tension, un groupe électrogène 
• Il faudra demander l’intervention du client pour évacuer, avant intervention si le local est 

insalubre (boue, insectes, excréments, produits dangereux, contacts électriques directs 
possibles, …) 

Pendant l’intervention : le personnel de l’entrepreneur suivra les instructions qui découlent de l’analyse de 
risques que l’entrepreneur a réalisée.  
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4.8.1 Mesures de prévention spécifiques aux chantiers d’antennes 

Les personnes qui travaillent pour Proximus ou à la demande de Proximus qui exécutent une visite de 
chantier doivent respecter et appliquer les directives de sécurité de Proximus, du propriétaire du site et le 
manuel de sécurité GOF. 

Le technicien de l’entrepreneur est tenu de connaître la localisation exacte du lieu de travail et avoir cette 
information sur lui pendant son travail En cas d'urgence, il doit pouvoir communiquer l'adresse exacte aux 
services de secours ; 
Le personnel intervenant sera au minimum certifié BA4. 
Avant d'accéder au lieu de travail, il s’assurera qu'aucune mesure de sécurité complémentaire propre à ce 
lieu ne soit applicable, comme décrit par exemple dans le dossier d'intervention ultérieure ; Il informera 
Proximus de son intervention (voir procédure annexe 8) 
Toutes les règles relatives à la localisation, aux procédures d'accès et aux procédures d'enregistrement 
doivent être suivies scrupuleusement ; 
Il convient d'évaluer les mesures à prendre et de faire preuve d'assiduité afin de ne pas compromettre la 
santé et la sécurité des autres par ses actes ou son travail ; 
Toutes les mesures de sécurité doivent être appliquées et il convient de se conformer aux règlements de 
sécurité en utilisant correctement les équipements de protection individuelle, les outils, les machines et les 
installations et en respectant les instructions ; 
L’employé doit informer son chef direct si le travail dépasse ses compétences ; 
Toujours effectuer une évaluation des risques de dernière minute. (Annexe 9) 
Se référer aux exigences des distributeurs et transporteurs de réseau électrique (voir entre autres annexe 
11) 
 
Pictogrammes susceptibles d'être présents sur un site 
Pictogrammes ou panneaux d'interdiction 

 

 

 

 

 

Pictogrammes ou panneaux d'obligation 

 

 

 

 

Panneaux d'avertissement  

 
Rayonnement non ionisan 

 
Risque de trébuchement 

 
Chute en raison d'un dénivelé 

Défense de faire du feu, de 
produire une flamme nue 
et de fumer 

Accès interdit aux 
personnes non autorisées 

Port du masque obligatoire Port de chaussures de 
sécurité obligatoire 

Harnais de sécurité 
individuel obligatoire 
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Risque de tension électrique 

 
Danger 

 
Champ magnétique important 

 

Les pictogrammes suivants doivent faire l'objet d'une attention exceptionnelle : 

 

 

 

 

 

 

 

Informations disponibles concernant l'accès au site 

Il est possible de consulter différentes sources d'information avant d'accéder au site. Profitez-en. 

Les sources suivantes sont disponibles : 

• Site, PROCOS, ITR : informations propres au site concernant les procédures d'accès, les personnes 
de contact, l'adresse. 

• DIU (dossier d'intervention ultérieure) : informations détaillées propres au site concernant l'accès, 
les personnes de contact, les risques et les mesures à prendre. 

• Rapport STC (Safe to climb) : rapport détaillé du contrôle et/ou vérification de l'équipement de 
sécurité installé. (Voir Annexe 10) 

  

Portez un casque de sécurité, car lorsque plusieurs personnes sont présentes à différents 
niveaux, il existe des risques de chutes d'objets ou de collisions. TOUJOURS = dans les 
clochers d'église, les usines, les bâtiments délabrés. 

 
Portez TOUJOURS des chaussures de sécurité lorsque vous pénétrez dans des stations de 
base, des magasins, des ateliers.  

Portez un harnais de grimpe : accès uniquement réservé aux grimpeurs formés (GOF 2, 3, 4) 
pour l'infrastructure nécessitant une protection antichute spéciale (rail Söll, points d'ancrage), 
une échelle fixe de >2 mètres de haut (qui n'est pas équipée d'une cage de protection) ou en 
dehors de la zone de sécurité d'une plateforme (<2,5 m de la rive du toit sans protection 
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Intervention en hauteur 

4.8.2 Protection contre les chutes 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zones de sécurité sur un toit 

Seulement le personnel auquel a été dispensée une formation de base minimum GOF 2, sur les travaux en 
hauteur est autorisé à travailler sur des toits plats. Des bords non protégés de toit peuvent être accessibles 
dans la zone des 2,5 m de sécurité pour autant qu'ils soient attachés avec un système antichute. Pour 
l’autre personnel la zone < 2.5 m du bord de toit est INTERDITE. 

 

 

 

 

 

Obligation de mettre en 

place un système de 
protection collective 

 

Obligation de mettre en 
place 

un système de   
Protection Individuelle 

 

SI IMPOSSIBLE 

Mains courantes, 
balustrades 

minimum 1 mètre  

Lignes de vie, point d’ancrage… 

combinés avec harnais et 
accessoires 

 

SAFE ZONE 

DANGER ZONE 

400 
 

250 

250 

SIDEWALK 

400 
WARNING ZONE 

400 

250 

400 

250 

ROOFSURFACE ROOFEDGE 
>200cm 

 

>
2
0
0
 

>
2
0
0
 

250 

250 400 

400 

WARNING ZONE 

DANGER ZONE 

SAFE ZONE 

La protection contre les chutes est obligatoire dès que l’on emploie  
du personnel travaillant à une hauteur d’au moins 2 mètres 
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Catégories de grimpeurs 

Les catégories de personnel intervenant ont été déterminées par le forum des opérateurs GSM.  
On distingue quatre catégories de grimpeurs capables d’exécuter des travaux en hauteur :  

Travailleurs sans formation de grimpeur (catégorie 1)  

Ces employés sont autorisés à travailler sur des toits plats s'ils ne s’approchent pas 
des bords non protégés du toit à moins de 2,5 m. Cette catégorie concerne 
uniquement une ascension limitée d'échelles de moins de 2 mètres, fixes ou portables.  
Les grimpeurs des catégories suivantes présents sur site doivent pouvoir fournir la 
preuve de leur formation (attestation/badge formation travaux en hauteur).  

Travailleurs pourvus de la formation de base (catégorie 2)  

Tout le personnel auquel a été dispensée une formation de base sur les travaux en 
hauteur est autorisé à travailler sur des toits plats. Des bords non protégés de toit 
peuvent être accessibles dans la zone des 2,5 m de sécurité pour autant qu'ils soient 
attachés avec un système antichute.  

Grimpeurs de base (catégorie 3)  

L’accès général aux toits, aux pylônes et à d'autres structures doit être effectué 
uniquement via les itinéraires balisés. Ils doivent utiliser le matériel de sécurité complet 
à tout moment et rester attachés à la structure à tout moment. Ils doivent également 
travailler avec une plateforme sécurisée. 

Grimpeurs confirmés (catégorie 4)  

Ils sont entraînés à tous les aspects de travail aérien et de secours sur pylônes. Ceux-
ci sont des alpinistes susceptibles de donner un avis sur tous les aspects de l’ascension 
(accès de cordage inclus). Ils sont qualifiés pour monter des tours et des structures 
sans nécessairement utiliser des échelles ou devoir travailler sur des plateformes. Ils 
doivent utiliser le matériel de sécurité complet à tout moment et rester en 
permanence attachés à la structure. 
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4.8.3 Interventions sur des structures d'antenne 

Règles spécifiques de sécurité en cas de travaux sur des structures d'antenne : 

• Quiconque escalade une structure d'antenne doit disposer des capacités physiques requises. Un 
examen médical à intervalle régulier est dès lors obligatoire. 

• Les personnes effectuant des travaux sur une structure d'antenne doivent disposer d'un certificat 
d'escalade valable de catégories 3 ou 4 (voir 4.8.1). 

• N'entamez jamais d'escalade seul. Une deuxième personne connaissant les procédures de sécurité 
et capable d'avertir les services de secours doit être présente. 

• Les personnes escaladant des structures d'antenne sont tenues d'examiner les conditions 
météorologiques, les moyens de travail et les systèmes de sécurité et de consulter leur chef 
directe responsable au moindre doute. 

• En cas d'utilisation de techniques de cordage lors de l'ascension ou de la descente pour pouvoir 
accéder au poste de travail, la présence d'une deuxième personne ayant également suivi la 
formation Travaux en hauteur de catégorie 4 est requise.; 

• Le port de tous les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires est obligatoire. 
N'utilisez que les EPI mis à votre disposition par l'employeur. 

• Tous les EPI de protection antichute doivent être contrôlés par un service externe dans le cadre 
d'un contrôle technique et au minimum une fois par an. Après avoir rebondi dans le cadre d'une 
chute, les EPI concernés et l'ensemble des accessoires ne seront plus utilisés en attendant qu'un 
service externe de contrôles techniques les ait à nouveau contrôlés. 

• Avant toute utilisation, contrôlez le bon état et le bon fonctionnement de votre EPI. Examinez 
également les EPI de vos collègues. 

• Le harnais de sécurité doit toujours rester relié au système antichute. 
• Il est strictement interdit de désactiver les systèmes antichute. 
• Il est strictement interdit : 
• De grimper si on dépasse une vitesse du vent de 6 (> 54 km/h), en cas de formation de verglas sur 

la structure, d’orage ou par brouillard épais. 
• D’utiliser des EPI refusés (étiquette rouge) lors du contrôle annuel 
• D’utiliser des EPI qui ne sont pas fournis par votre propre employeur 
• De grimper sans certificat de travail en hauteur valable 
• D’utiliser des systèmes de sécurité refusés (étiquette rouge) lors du contrôle annuel 

 

En cas de plus gros travaux et du montage d'antennes : 

Sur le terrain, il y a lieu de délimiter la zone de travail au moyen d'un ruban ou d'une chaîne de couleur, à 
une distance d'au moins 1/10 de la hauteur de travail, avec un minimum de 5 mètres. Eventuellement une 
clôture présente peut être suffisante. 
Installez le pictogramme “Accès interdit aux personnes non autorisés”. 
Lors du levage de la charge, il y a lieu de guider au moyen d'une corde de contrôle. 
Le levage de pièces dont le poids dépasse 25 kg doit avoir lieu au moyen de palans spéciaux ou d'une grue. 
Ces engins ne peuvent être commandés que par des personnes compétentes. 
Tout objet doit être descendu du pylône au moyen d'une corde, d'un câble ou d'une grue de levage et ne 
peut en aucun cas être jeté en bas. 
L'environnement direct doit être isolé des curieux. 

Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de 
cordes : 

On trouve plus d’information dans le Code de bien-être au travail, Livre IV, Titre 5, Equipements de travail, 
relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur 

Concernant l’exécution de travaux en hauteur au moyen des techniques d'accès et de positionnement au 
moyen de cordes. Cette technique, qui présentent un caractère systématique ou répétitif, est interdite. 

Par dérogation ce qui est écrite ci-avant la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes 
peut être utilisée dans les cas suivants : 
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1° lorsque l'analyse des risques a démontré que l'accès au poste de travail est impossible ou plus risqué via 
l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr et que le lieu où s'effectue le travail ne peut être modifié 
afin de rendre l'utilisation d'un équipement de travail plus sur possible ou moins risqué que la technique 
d'accès et de positionnement au moyen de cordes ; 

2° lorsque les risques liés à la mise en place de ces équipements de travail plus sûr sont supérieurs aux 
risques liés à l'exécution du travail. 

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes se fait en respectant les 
principes et conditions décrit dans ce chapitre du Code sur le bienêtre au travail.  

Ce travail doit toujours être effectué sous la supervision d’une personne compétente. 

4.8.4 Gabarit de sécurité à proximité des antennes 

Le travail à proximité d'antennes émettrices en service nécessite certaines précautions selon que les 
activités sont à l'intérieur ou en dehors d'un gabarit de sécurité défini par le gabarit de rayonnement de 
l'antenne considérée comme pouvant affecter un individu.  
En dehors du gabarit de sécurité, aucune mesure spécifique n'est nécessaire au niveau de la protection 
concernant le rayonnement. A l'intérieur du gabarit de sécurité, des mesures spécifiques doivent être 
prises. 
Le fait de passer sans s'arrêter (= rester sur place pendant moins de 40 secondes) juste devant une 
antenne panneau GSM ne pose aucun problème. Il convient toutefois de l'éviter un maximum. 
Lors de l'exécution de travaux dans la zone de radiation dangereuse de l’antenne, il convient toujours 
d'interrompre l'émission des antennes selon la procédure convenue. (Annexe 7) 

Nous retrouvons 3 types d'antennes sur des sites GSM qui feront l'objet d'une description ultérieure. 

Zone de sécurité en cas d’antennes omnidirectionnelles 

Les antennes omnidirectionnelles ont la forme d'un long tuyau métallique de 1 à 3 mètres en général. 

 

Pour les antennes omnidirectionnelles, le gabarit se présente de la 
façon suivante :  
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Zone de sécurité en cas d’antennes directionnelles 

Les antennes directionnelles ont la forme d'un long panneau métallique de 1 à 3 mètres en général. 

Pour les antennes directionnelles, le gabarit se présente de la façon suivante : 

 

 

 

 

Zone de sécurité en cas d'antennes paraboliques 

Les antennes paraboliques ont un diamètre de 30 à 60 cm. Elles sont protégées au moyen d'une gaine 
cylindrique.  

Il est INTERDIT de se positionner dans la zone de sécurité des antennes paraboliques, votre présence 
entraînant une interruption du signal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume derrière les 
antennes ne présente 
pas de risque pour la 

santé 

Vue d'en haut 

Vue de profil 

0,3 m 

0,3 m 

2 m 
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5 Extrait du chapitre IV de la loi du 4/8/96 concernant le bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail : 
‘Dispositions particulières concernant les activités 
d’entreprises extérieures’ 

Extrait du chapitre IV de la loi du 4/8/96 concernant le bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail : ‘Dispositions particulières concernant les activités d’entreprises 
extérieures’. 

Règles de sécurité d’application à l’égard du personnel du cocontractant  

• DE MANIERE GENERALE : en ce qui concerne l'organisation de la "Politique de prévention”, le 
collaborateur du cocontractant respectera les instructions de sécurité données par les personnes 
compétentes (Project Manager, Conseiller en Prévention).  

• PRÉVENTION INCENDIE : le matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie, les issues, les passages 
et les portes coupe-feu ne peuvent jamais être bloqués, ni obstrués. 

• ÉVACUATION : le collaborateur du cocontractant prend connaissance des plans d'évacuation affichés 
dans les bâtiments, participe à l'évacuation et aux exercices d'évacuation en respectant les instructions 
données par les personnes assurant l'encadrement de l'opération d'évacuation. 

• INTERDICTION DE FUMER : une interdiction générale de fumer est d'application à l'intérieur des 
bâtiments.  

• PERMIS DE FEU : Chez Proximus, les permis sont obligatoires pour les travaux de jointage (de câbles) ; 
le soudage, le découpage et le brasage du métal ; l'ouverture de conduites de gaz et de mazout ; 
l'interruption d'installations de protection ou de détection incendie (pour autant que tous ces travaux 
s'accomplissent dans les bâtiments et les complexes de PROXIMUS). Ces permis sont délivrés par les 
personnes mandatées de PROXIMUS. Voir les règles en vigueur chez les clients. 

• LOCAUX RESERVES AU SERVICE D'ELECTRICITE : l’exécution de travaux dans ces locaux peut 
impliquer un risque d’électrocution. Tous travaux dans des locaux réservés au service d'électricité ne 
peuvent être exécutés que moyennant le respect des conditions suivantes : 

- Il y a lieu d’avertir le gestionnaire des installations (GIS/IFM chez Proximus) avant de 
pénétrer dans ces locaux. 

- Les personnes chargées de l'exécution des travaux seront au minimum averties (BA4) ou 
réaliseront les travaux sous la supervision d'un travailleur qualifié (BA5). Une liste 
nominative du personnel BA4/BA5 sera établie les tâches distribuées au personnel, en 
accords avec les compétences reprises sur cette liste. 

- Toute activité entraînant un risque immédiat d’électrocution ne peut y avoir lieu, à moins 
d’être exécutée par des personnes formées, possédant une connaissance parfaite de 
l’installation électrique concernée et respectant les instructions de sécurité 
communiquées ou affichées. 

      Les locaux suivants sont concernés : 
 Le local de la cabine haute tension. 
 Le local des tableaux basse tension. 
 Le local des tableaux d'énergie. 
 Le local des batteries. 
 Le local du groupe électrogène de secours. 

• ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : l'équipement prescrit doit être porté aux 
endroits requis et/ou pour les travaux qui l'exigent (en général : casque, lunettes, chaussures de 
sécurité, etc.). 

• MATÉRIEL : les outils et le matériel, qui sont la propriété de PROXIMUS/ du client, ne peuvent être 
utilisés qu'avec l'accord formel du surveillant des travaux de PROXIMUS/du client. 
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• MATIÈRES DANGEREUSES : une copie de la fiche de sécurité du produit (fiche chimique ou fiche MSDS) 
d’autres produits utilisés que ceux prescrits ou utilisés par PROXIMUS sera remise pour approbation au 
conseiller de prévention de PROXIMUS/du client. Tous les emballages porteront une étiquette 
mentionnant le contenu, les risques possibles, les mesures de prévention et les symboles de danger 
conformément à la législation. 

• INTERDICTION DE STATIONNER : seuls les véhicules de service ou de chantier sont autorisés à 
stationner dans le domaine réservé à cet effet. En cas de doute, le personnel de surveillance, le 
gestionnaire ou le préposé concerné prend la décision. 

• BOISSONS ALCOOLISÉES : sont strictement prohibées sur le chantier. 

• EMPLOI DES LANGUES : la correspondance, les plans, les notes et les documents devant être fournis 
par l'entrepreneur doivent être rédigés dans la langue du contrat, sauf spécification contraire. 
L'entrepreneur veillera à ce que le conducteur des travaux sur le chantier maîtrise la langue ou l'une 
des langues de la région. 

• SOUS-TRAITANCE : dès qu'un entrepreneur fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par un sous-
traitant, il est tenu d'imposer à son sous-traitant toutes les prescriptions en matière de sécurité et 
d'environnement imposées par le présent document et de contrôler le respect de ces prescriptions par 
ledit sous-traitant. Il doit en informer le gestionnaire de projet de PROXIMUS. 
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6 Tâches attendues de l’entrepreneur 

L’entrepreneur ou son chef de chantier a entre autres les obligations suivantes : 

• Il se tient entièrement au courant des travaux à effectuer. 

• Il effectue une surveillance effective sur les travaux. 

• L'entrepreneur est tenu de fournir à son personnel et à ses sous-traitants, avant le début des travaux, 
les informations et instructions nécessaires relatives aux risques présents et aux les mesures de bien-
être à prendre afin de garantir la sécurité de son personnel, du personnel de PROXIMUS/du client et 
des tiers. Il fera une analyse de risque de tâche, spécifique au travail à effectuer et au lieu (ex conduites 
de gaz, électricité, …) où le travail se passe. Il tiendra compte entre autres des informations 
communiquées par PROXIMUS/le client au sujet des risques propres à PROXIMUS/au client (Amiante, 
rayonnement électromagnétique, laser, électricité, …) 

• Il s’assure que tous ses employés et sous-traitants connaissent les instructions de sécurité de 
PROXIMUS/du client (évacuation, incendie, …). 

• Il fait respecter par son personnel les directives du R.G.P.T. / du Code du Bien-être au Travail et du  
R. G.I.E ou toute autre législation d’application. 

• Il avertit le surveillant de PROXIMUS chaque fois que les travaux pourraient mettre en danger la 
sécurité du personnel de PROXIMUS/du client ou de tiers dans la zone limitrophe ou avoisinante. 

• Il ne fait débuter les travaux qu’après l’obtention des permis et autorisations nécessaires. 

• Il garde le lieu de travail dans un état propre et bien rangé et fait enlever les déchets au fur et à mesure 
de la progression des travaux. 

• Il procure l’outillage et les équipements de protection individuelle (EPI) adéquats nécessaires pour 
effectuer le travail de façon convenable et sûre. 

• Le cas échéant, il présente au surveillant de PROXIMUS les certificats de contrôle d’équipements 
soumis à un agrément, qui se trouvent dans une farde spécifique. En cas de nouvel agrément éventuel 
ou d’agréments périodiques, cette farde sera présentée spontanément au surveillant de PROXIMUS. 

• Si l’entrepreneur constate la présence d’autres entrepreneurs dont les activités interagissent avec la 
sienne et qu’aucune coordination de sécurité n’est prévue, il informera le surveillant de chantier de 
PROXIMUS et s’assurera du respect de la réglementation relative aux chantiers temporaires ou 
mobiles 

• Le chef de chantier de l’entrepreneur veille à ce que : 

- son personnel n’utilise ni matériel ni outils appartenant à un autre entrepreneur sauf accord 
préalable; 

- le chantier soit clairement délimité (voir entre autres la signalisation du chantier); 
- l’outillage utilisé et les équipements soient en bon état et ne constituent aucun danger pour le 

personnel propre ou pour des tiers; 

Avant de démarrer les travaux, l’entrepreneur (le sous-traitant) réalisera une analyse de risques de 
dernière minute. Les mesures de prévention supplémentaires qui s’avèreraient nécessaires seront prises 
avant le début de l’activité. 
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7 Environnement 

L’entrepreneur est tenu de respecter les différentes législations en vigueur dans les différentes régions de 
la Belgique 

Emission de poussières 

Depuis le 1/01/2017, la législation environnementale flamande impose aux entrepreneurs de réduire au 
maximum les émissions de poussières en cas de travaux d'infrastructure, de construction et de démolition. 
L'objectif est de réduire le nombre de fines particules libérées lors de travaux et de limiter les désagréments 
pour les riverains. La législation s'applique à tous les travaux d'infrastructure, de construction et de 
démolition de plus d'un jour, réalisés en plein air par un entrepreneur. Quatre mesures concrètes sont 
prévues pour éviter les émissions de particules provenant des travaux suivants : destruction, sablage, 
polissage, meulage, forage, fraisage, sciage et démolition. L'entrepreneur est tenu de prendre au moins 
une de ces quatre mesures : protection à l'aide de bâches ou autres, brumisation de l'endroit où sont 
réalisés les travaux, humidification à hauteur de l'équipement utilisé, extraction directe des poussières au 
niveau des marteaux-piqueurs, machines à polir, disqueuses, foreuses, fraiseuses et ponceuses. En cas de 
travaux de démolition par temps sec ou venteux causant une dispersion de poussières visible, il convient 
également de prévoir une brumisation ou une humidification. Les mesures précitées ne s'appliquent pas 
aux travaux de moins d'un jour. 

Déchets 

L’entrepreneur triera les déchets selon leur type : déchets de construction et de démolition (fondations, 
pavage démoli, asphalte, etc.), déchets organiques (bois, cartons, papiers) ordinaires (film plastique, 
emballages, etc.) et inertes (terre) 

Déchets valorisables 

Par déchets valorisables, Proximus entend les matériaux qui ont une valeur marchande. Il s’agit de tous 
tronçons ou parties de câbles cuivre, des armoires (ROP, VBB, KVD, etc.) et de toutes les bobines et leur 
contenu partiel ou complet à l’exception des bobines de sub-ducts. 

Ceux-ci seront récupérés par les entrepreneurs et déposés sur des emplacements de Proximus prévus à 
cet effet : 

1. Les bobines doivent être déposées sur le lieu de stockage défini par Proximus 
2. Les tronçons ou parties de câbles cuivre doivent être déposés dans des containers spécifiques sur un 

site Proximus 
3. Les armoires seront déposées aux emplacements définis au sein des enceintes de Proximus 

Les bobines de sub-ducts sont recyclées par par un partenaire agréé sélectionné par Proximus et seront 
déposés sur des sites imposés par le fournisseur de sub-ducts 

Déchets non-valorisables 

Par non-valorisables, Proximus entend les matériaux qui n’ont pas de valeur marchande. 
Ceux-ci seront évacués du chantier par les entrepreneurs tout en respectant toute la législation à ce sujet. 
Les containeurs présents sur les sites Proximus ne peuvent pas être utilisés à cette fin. 
Il s’agit notamment de tronçons de câbles à fibres optiques, micro-tubes et leur touret. 
Déchets de construction et de démolition et déchets ordinaires 
 
Définition 

• Déchets de construction et de démolition : il s'agit de déchets sous la forme de matériaux pierreux 
(pierres, cailloux, etc.) et débris provenant de la démolition de fondations, de pavages (dalles, blocs 
de béton, asphalte, etc.) ou de toute construction en sous-sol ou en surface, en service ou non. 

• Déchets ordinaires : tous déchets apportés par l’entrepreneur avec le reste des matériaux (p. ex. 
les emballages) 
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Les frais de décharge correspondants n'incombent PAS à Proximus. Contractuellement, l'entrepreneur est 
en charge de leur évacuation et celle-ci doit s'effectuer dans les filières adaptées et agrées. L'entrepreneur 
veillera à ce que les documents de transport soient dûment complétés et que les quantités correspondent 
parfaitement à la réalité.  

Rem. : les produits bitumineux (asphalte à base de pétrole) et goudronneux (à base de charbon) seront 
transportés séparément. 

 
Terres excédentaires (déblais) 
 

En Région flamande, l’évacuation des terres est réglée suivant le décret relatif à l'assainissement du sol qui 
impose la traçabilité de celles-ci (réglementation Vlarebo). 

La réglementation suivante s'applique à la partie solide de la terre exempte de pierres, cailloux, etc. et de 
débris provenant de la démolition de fondations, de pavages ou de toute construction en sous-sol ou en 
surface, en service ou non. 

L'entrepreneur veillera, conformément à la législation Vlarebo et dans la mesure du possible, à réutiliser 
au maximum les terres et à éviter tout déblai (étant donné le peu de place occupée par les canalisations).  

Le déblai n'est autorisé que dans les cas exceptionnels suivants : 

• En cas de terre difficilement compactable 
• Si les autorités locales imposent le remplacement de la terre 
• Lors du placement de bacs 

Remarque : le problème de compactage de la terre excavée peut être dû à un manquement de la part de 
l'entrepreneur (p. ex. travaux par fortes pluies sans protection du sol). Dans ce cas, l'évacuation est à charge 
de l'entrepreneur. 

Les terres excédentaires seront évacuées désigné par Proximus (2). Toutes les terres d'un même chantier 
seront toujours évacuées dans le même TOP/GRC. Lorsque les terres d'un même chantier de Proximus 
doivent être évacuées en plusieurs chargements, il y a lieu d'utiliser un document de transport par 
chargement (avec le même numéro JMS). 

Les terres excédentaires de différents chantiers peuvent être déchargées ensemble au TOP/GRC. Dans 
ce cas, l'entrepreneur/le transporteur est tenu d'établir un document de transport pour tous ces chantiers 
(reprenant tous les n° JMS de ces chantiers) faisant partie du chargement. Les documents de transport 
doivent accompagner le transport afin d'être remis au TOP/GRC. L'entrepreneur veillera à ce que les 
documents de transport soient dûment complétés et à ce que les quantités présumées de terre par 
chantier correspondent parfaitement à la réalité.  

L'entrepreneur est tenu de toujours respecter scrupuleusement les CRITERES D'ACCEPTATION suivants. 
En cas de non-respect de ces conditions, le chargement risque de ne pas être accepté au TOP/GRC. 
L'entrepreneur devra alors se charger lui-même du traitement du chargement amené.  

 

La terre amenée peut comprendre une petite quantité de briquaillons étant donné la difficulté parfois de 
les séparer sur le chantier. Le TOP/GRC vérifiera par un contrôle visuel si elle ne comprend pas trop de 
briquaillons (pas plus de 20 %) ni d'autres matériaux étrangers au sol. Ce mélange doit être débarrassé 
des PIERRES, BETON, MACONNERIE et ASPHALTE et, de manière générale, de tout débris de démolition 
de fondations, de voirie et de constructions diverses ! En cas de non-respect de cette condition, le 
chargement sera refusé et l'entrepreneur assumera la responsabilité et le coût du traitement de ce 
chargement. Les terres amenées doivent toujours être stables (entassables sur 3 mètres). A défaut, elles 
peuvent être refusées par le TOP/GRC. Les terres évacuées ne peuvent pas contenir de restes d'autres 
matériaux étrangers au sol (p. ex. bois, plastique ou métaux). 
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L'entrepreneur est tenu de COMPLETER les éléments suivants sur le document de transport : 

• Il convient d'indiquer si la terre est suspecte ou non. Il convient de cocher la case "suspect" si des 
éléments objectifs indiquent que la terre est suspecte, par exemple en cas de forte odeur de diesel 
ou de goudron. L'entrepreneur doit également le signaler dès son arrivée au TOP/GRC. Il convient 
de toujours séparer la terre fortement polluée de la terre non suspecte afin d'éviter toute pollution 
supplémentaire.  

• Nom et adresse du transporteur (dans la plupart des cas, l'entrepreneur des travaux est le 
transporteur de la terre excédentaire) 

• Numéro d'enregistrement auprès de Grondbank ou Grondwijzer (si d'application) 
• Numéro d'enregistrement comme transporteur auprès de l'OVAM. L'entrepreneur/le transporteur 

est tenu de s'enregistrer comme transporteur de déchets auprès de l'OVAM. 
L'entrepreneur/transporteur doit pouvoir présenter son numéro d'enregistrement à Proximus à 
tout moment. 

• Date du transport des terres excédentaires au TOP/GRC. L'entrepreneur/le transporteur est tenu 
d'évacuer directement la terre de la zone de travail cadastrale vers le TOP/GRC. Proximus refuse 
que la terre soit entreposée dans d'autres lieux de stockage temporaires avant d'être évacuées 
vers le TOP/GRC. Seule exception : la terre peut être stockée temporairement à proximité du 
chantier pendant la durée des travaux. 

• Numéro de plaque du camion/tracteur/semi-remorque 
• QUANTITE PRESUMEE de terre en m³ chargée dans le camion/semi-remorque et évacuée vers 

le TOP/GRC 
• SIGNATURE du transporteur des terres excédentaires au TOP/GRC 

 

Procédure 

Si l'entrepreneur souhaite évacuer de la terre, il doit toujours en informer le surveillant de Proximus afin 
que ce dernier puisse éventuellement constater sur le chantier si le déblai est justifié. Si c’est le cas, le 
surveillant : 

• établit un bon de déversement contenant une estimation du volume à évacuer. 
Ce bon de déversement est signé par le surveillant et remis à l'entrepreneur. 

• L’entrepreneur indique la raison et le volume du déblai ainsi que le numéro du bon de déversement 
dans le journal des travaux. 

• un exemplaire du bon de déversement est remis à la cellule Dispatching. 

Seuls les bons de déversement fournis et signés par un surveillant de Proximus peuvent être utilisés pour 
le déblai. En cas d'utilisation d'autres bons de déversement (dont les numéros ne correspondent donc pas 
dans le journal des travaux ou qui n'ont pas été signés par Proximus), les frais de décharge seront facturés 
de l'entrepreneur. 

(2) TOP : tijdelijke opslagplaats (lieu de stockage temporaire) 

     GRC : Grondrecyclagecentra (centre de recyclage de terres) 

En Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, tous les frais de décharge incombent à 
l'entrepreneur et seront compris dans les prix unitaires. 

L’entrepreneur se conformera toujours à la réglementation en vigueur dans la Région concernée. 

Proximus peut exiger que certains types de déchets soient déversés dans des conteneurs entreposés dans 
ses propres sites sans frais supplémentaires 
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8 Lettre en cas d’intrusion de fibre optique dans la peau 

Le document suivant sera remis au service médical en cas d’intrusion d’un morceau de fibre optique dans 
la peau : 
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9 Exemple de liste de contrôle de chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’Entrepreneur :        Signature de 
Proximus:      Signature de TMC: 

File: FLSxTMC_checklist_FR.doc                                 09 . LISTE DE CONTROLE DE SECURITE ET D'HYGIENE                                                     Version: 26/05/2008 

Données du 
chantier: 

N°. du contrat .: ……………            Jobidnr.:  ……                   Subarea: ......    
 
Entrepreneur: .................                 Date: .............                    Heure : ......... 

0K - NOK - NA 

REMARQUES 

P
O

S
E

 

C
U

IV
R

E
 

F
IB

R
E

S
 

P
U

IT
S

 

P
A

V
A

G
E

 

1. Protection du corps 
(EPI): 

(TOUJOURS marquage 
CE) 

1.1 Doivent toujours être portés: vêtements signalisants. 
Protection du corps: 
(les moyens de protection individuelle  doivent toujours porter une étiquette CE) 

 
toujou
rs être 
portés
: 
vêtem
ents 
signal
isants
. 

     

1.2 Doivent toujours être portées: chaussures de sécurité.       

1.3 Autres équipements de protection individuelle spécifiques pour le type de travail        

2. Lutte contre 
l’incendie: 

2.1 Extincteurs à poudre disponibles (contrôle de la date d'expiration).       

3. Signalisation et 
aménagement du 

chantier: 

3.1 Autorisation de l’autorité compétente pour la disposition de signalisation disponible sur le chantier 
. 

      

3.2 Travaux annoncés à temps (signalisation à distance devant la zone des travaux).       

3.3 Signalisation au lieu de départ des travaux au moyen d’une grille.       

3.4 Signalisation latérale des travaux / Balisage du chantier       

3.5 Signalisation à la fin du lieu des travaux.       

3.6 Passage libre pour cyclistes et piétons, circulation directe.       

3.7 Pour riverains (tranchée ouverte devant la porte, entrée sûre au domicile, passerelle).       

4. Trous d’homme: 

4.1 Détecteur de gaz utilisé (en combinaison avec détection d’oxygène).    NA NA  

4.2 Ventilateur utilisé.    NA NA  

4.3 Travailler au moins à 2 personnes (toujours un surveillant en dehors du trou d’homme).    NA NA  

5.Premiers soins en cas 
d’accidents: 

5.1 Boîte de secours disponible sur le chantier.       

5.2 Communication dans les 5 minutes possible: téléphone disponible, numéros des services de secours, etc.       

6. Administration: 

6.1 Panneau Proximus avec jobidnr. correcte devant le lieu de départ des travaux       

6.2 Certificats d’examen disponibles (e. a. pour appareils de levage et accessoires,...).       

6.3 Certificats disponibles pour les opérateurs (e.a. pour grues, excavateurs, calibrage,...)        

7. Dangers percevables:  
(Traitement de 

matériaux, risques 
électriques, protection 

des parties mouvantes ) 
 

7.1 Protection physique des parties mobiles des machines e. a. des générateurs de courant, des générateurs 
d’air comprimé (raccords de sécurité), des installations de forage, des disqueuses ... 

      

7.2 Traitement sûr des bobines.  NA NA NA NA  

7.3 Endroit sûr pour stockage des matériaux (produits inflammables) et du matériel.       

7.4 Prévention de glissement des terres au moyen d’étais.     NA  

7.5  Etat du matériel électrique utilisé (générateurs, machines, rallonges,...)       

8. Recherche d’autres 
conduits d’utilité 

publique: 

8.1 Plans de situation disponibles sur le chantier.     NA  

8.2 Procède-t-on à des creusements d’essai  (avec des instruments manuels)?  NA NA NA NA  

9. Travaux de jointage: 

9.1 Etat des bouteilles de gaz, tuyaux, valves, détendeurs.   NA NA  NA  

9.2 Utilisation d’une couverture de sécurité (tapis pare-feu) pour protection des tuyaux de gaz… NA  NA NA NA  

9.3 Matériel non-électroconductif pour le dénudage de câbles (couteau de câbles, marteau). NA  NA NA NA  

10. Déchets: 10.1 Enlèvement régulier des déchets, également à la fin du chantier.       

11. Travaux fibres 

11.1 Le ‘Fibrescope II’ et le ‘Fibre Identifier’ sont-ils disponibles et leur mode d’emploi est-il connu ? NA NA  NA NA  

11.2 Les colles et les solvants utilisés sortent-ils de la liste type? NA NA  NA NA  

11.3 La fibre est-elle déconnectée de la source LASER pendant les travaux de jointage ou / câblage? NA NA  NA NA  

11.4 DEFENSE D’ACCES aux puits aussi longtemps que les gaines sont  sous pression  NA  NA NA  

11.5 MATERIEL de CALIBRAGE: conception et entretien (valve de surpression, détendeur, filtre,...)   NA  NA NA  

Autres points….        
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10 Annexes 

      Annexe 1 
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 CONSIGNES DE SECURITE  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  SAFETY PRESCRIPTIONS 
  FEU  BRAND  FIRE 
 Si vous constatez qu'un incendie s'est déclaré dans un 

local 
 Als U vaststelt dat er in een lokaal brand is ontstaan  If you spot a fire in any room 

 
 

Faites évacuer le local  Laat het lokaal ontruimen  Evacuate the room 

Fermez les portes et les fenêtres  Sluit deuren en ramen  Close the doors and the windows 

Prévenez les secours - voir numéros ci-dessous  Verwittig de hulpdiensten - zie oproepnummers hieronder  Call emergency services - see numbers below 

 Dites qui vous êtes  Zeg wie u bent  Identify yourself 

Communiquez l'endroit du local en feu  Deel mee waar het brandende lokaal zich bevindt  Report the place that is on fire  

Actionnez un bouton d'alarme  - si présent  Activeer de alarmknop - indien aanwezig  Press the fire alarm button - if present 

 
 

Eteignez si possible mais jamais seul  Blus indien mogelijk maar nooit alleen  Extinguish the fire if possible, but never on your own 

Ne mettez jamais votre vie en danger  Breng uw leven nooit in gevaar  Never put your life in danger 

     

  EVACUATION  EVACUATIE  EVACUATION 
 A la réception du signal d'alarme ou quand l'ordre 

d'évacuer est donné 
 

Bij alarmsignaal of wanneer het bevel tot evacuatie is 
gegeven 

 
If the alarm goes off or when an order is given to 
evacuate 

 Fermez les portes et les fenêtres  Sluit deuren en ramen  Close the doors and the windows 

Evacuer immédiatement par les sorties les plus proches  Evacueer onmiddellijk via de dichtstbijzijnde uitgangen  Evacuate through the nearest exit 

N'emportez rien  Neem niets mee  Don't take anything with you 

 Rendez-vous au lieu de rassemblement et ne le quittez 
pas  Afspraak op de verzamelplaats en blijf ter plaatse  Go to the assembly point and stay there 

Ne courez pas et ne revenez jamais sur vos pas.  Ren niet en keer niet op uw passen terug  Don't run and don't go back 

N'utilisez pas les ascenseurs  Maak geen gebruik van de liften  Don't use the elevators 

N'allez pas chercher votre véhicule dans les parkings  Ga uw wagen niet uit de parking halen  Don't go to the parking lot to retrieve your vehicle 

      

 ACCIDENT - SINISTRE  ONHEIL  DISASTER 
 Prévenez les secours - voir numéros ci-dessous  Verwittig de hulpdiensten - zie oproepnummers hieronder  Call emergency services - see numbers below 

 Dites qui vous êtes  Zeg wie u bent  Identify yourself 

Communiquez l'endroit d'où vous appelez  Deel mee vanwaar u oproept  Specify the place where you are calling from 

Donnez une description de ce que vous voyez  Geef een beschrijving van wat U ziet  Give details of what you are seeing 

 Faites savoir s'il y a des blessés et donnez le nombre  Meld of er slachtoffers zijn en geef het aantal op  
Specify whether there are any injured people and how 
many 

 Contactez un secouriste  Contacteer een hulpverlener  Contact a first aider 

      

 DANS TOUS LES CAS, GARDEZ VOTRE CALME  BLIJF IN IEDER GEVAL KALM  ALWAYS REMAIN CALM 

 SECOURS - NOOD - HELP   100 ou/of/or 112 

 

CENTRE ANTI-POISONS   -   ANTIGIFCENTRUM 070 245 245  
SECURITY HOTLINE  0800 91 777 
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Annexe 2b 

 

 

Annexe 3/2-1 
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Annexe 4 

Dossier de forage Wallonie 

Dossier de forage 

Code / Numéro du plan sur lequel le forage 
est indiquer 

XXRON0 / 333693D 

Adresse du forage Rue Test 1 -  8888  Ville 

Numéro JMS  123456 

Numéro de forage XXXXXXXX 
 

Donneur d’ordre Proximus NV 

Nom du responsable donneur d’ordre Nom  Constr MANAGER  

 

 

Nom de l’entreprise (contractant) X Company 

Nom du responsable contractant (suivi du 
dossier) 
(nom & n° téléphone) 

John DAC 
0488/88 88 88 

Nom du responsable contractant (exécution 
chantier) 
(nom & n° téléphone) 

Joe CAD 
0477/77 77 77 

Foreur certifié 
(Entreprise, nom & n° téléphone) 

James LO 
0499/99 99 99 

Adresse fouille démarrage Rue Test 1  -  8888  Ville 

Adresse fouille sortie Rue Test 1  -  8888  Ville 
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Longueur du forage 25m 

Type de forage Forage dirigé 

Diamètre du forage Ø 160 

 

Niveau de risque après analyse de risque H 

 

C’est la responsabilité de l’entrepreneur de disposer une version complète du dossier de forage 
approuvé sur le chantier (le jour du forage).  -  En couleur - Papier ou numérique 
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Phase 1 

Dossier préparatoire théorique de forage 
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1. Preuve de la demande KLIP/KLIM 
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2. Liste des opérateurs de câbles et conduites selon demande KLIP/KLIM 
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3. Liste de tous les impétrants 

Impétrants selon 
Klip/Klim 

Réponse reçue de 
l’impétrant  
(Oui - Non) 

Concerné ? 
(Oui - Non) 

Référence du 
plan 

    
    
    
    
    
    

Impétrants non 
mentionnés dans 

Klip/Klim 

Réponse reçue de 
l’impétrant  
(Oui - Non) 

Concerné ? 
(Oui - Non) 

Référence du 
plan 

    
    
    
    
    
    

4. Plan du forage  
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5. Detail de la fouille d’entrée  

(schéma ou photo) 

 

6. Detail de la fouille de sortie 

(schéma ou photo) 
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7. Profil de dessus théorique du forage  

 

8. Profil de longueur théorique du forage 
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9. Fiche de l’analyse du niveau de risque (faite par l’entrepreneur) 

 

Nom de société entrepreneur  
X Compagnie 

Numéro de JMS  
123456 

Area 
A 2.2. 

Adresse puits d’entrée (A) 
Rue de tests 1 – 8888 VILLE 
 

Adresse puits de sortie (B) 
Rue de tests 1 – 8888 VILLE 
 

Fiche remplie par :  John DAC 
 

Signature  
 

Date 
29/08/2019 

Installations présentes • Télécom 
• Egouts 
• Distribution de câble 
• Station de pompe 
• Conduites d’eau 

• Conduite de gaz à pression 
basse  
(< 100mB) 

• Câble d’éléctricité à tension 
basse   
(≤ 1000V) 

• Conduite de gaz à tension 
moyenne (≥ 100mB en <15B) 

• Câble d’électricité à haute 
tension (>1000V en ≤50KV) 

• Conduite d’eau chaude 
• Alimentation en eau  ≥15B 

• Conduite de gaz à tension haute 
(≥15B) 

• Transporteur produits 
dangereux (Fluxys, Fina, O2, H2, 

NATO,…) 
• Câble d’électricité à très haute 

tension (>50KV) 

Niveau de risque L M H VH 

Puits d’entrée  (A) 
 
Veuillez donner le nom des sociétés 
d’utilité publique et le n° des plans 
concernés (ev diamètre) 

 

Pidpa - 02BRXX123 - Ø 200 
Proximus - 02RXSX22 - Ø 50 
 

Fluvius LS – G6875D  Fluvius HS – G879548A 
 

/ 

Trajectoire 
 
Veuillez donner la distance par rapport 
au point de Démarrage et la Longueur 

 
 

Proximus – D=0 ; L=15m - Ø 50 
Pidpa – D=0 ; L=7m - - Ø 200 

Fluvius LS – D=0 ; L= 18m Fluvius HS – D=6 ; L=10m / 

Puits de sortie  (B) 
 
Veuillez donner le nom des sociétés 
d’utilité publique et le n° des plans 
concernés (ev diamètre) 

 
 

Orange 25678D 
Egouts 
Infrabel – 236489 

 Fluvius HS – G879548A (hors 
usage) 

/ 
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10. Détails des sociétés d’utilité publique (niveau de risque L-M-H-VH) 
(Document de confirmation et plans des sociétés d’utilité publique – concernées et pas concernées) 
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11. Googlemaps (streetview) vue de dessus de la zone dans laquelle le forage se 
situe 

 
12. Optionel 

12.1 Documents supplémentaires 
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12.2 Photos 
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12.4 Procédure de notification en cas d’incident dans le cadre du travail pour 
NEO 

 

 

 

*)  Donnez un update du statut au Safety Manager  
• Envoyez des photos de la situation sur le site  
• Lors de l’arrivée des services de secours 
• Si des évacuations s’imposent 
• Lors de l’arrivée de la société d’utilité publique qui fera la réparation  
• Lorsque la réparation est effectuée et tout danger passé  

  
(Responsable de l’entrepreneur)  
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Phase 2 

Confirmation du dossier de forage ‘théorique préparatoire’ 
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1. Confirmation de la réception du dossier de forage théorique préparatoire 

Feedback sur le dossier de forage théorique préparatoire établi par l’entrepreneur 

Contrôle exécuté par  

Date du contrôle  

Numéro JMS   

 

 

☐ Proximus confirme la réception du dossier théorique préparatoire  

Il a été vérifié que toute information demandée est présente 

La responsabilité de l’exactitude des données dans le dossier incombe à 
l’entrepreneur 

☐ Le dossier théorique préparatoire n’est pas complet ou est incorrect 

L’entrepreneur est prié d’envoyer un dossier complet et correct.  Les travaux ne 
peuvent pas démarrer sans une confirmation du dossier. 

Biffer ce qui est inutile 
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2. Des remarques et des points d’attention à suivre avant et pendant l’exécution du 
forage 

 

Des remarques et des points d’attention à suivre avant et pendant l’exécution du forage 
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Phase 3 

Accord pour exécution du forage 
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1. Accord pour exécution du forage 

Nom de société de 
l’entrepreneur  

 Nom de la personne 
certifiée  

 

Nom de société de la la 
firme qui exécute le forage 

 Nom maître de forage  

Représentant de Proximus  N° JMS   

 

 

 

 OK NOK 
Est-ce qu’il y a une personne certifiée présente sur le chantier ?    

Est-ce que les tranchées d’entrée et de sortie sont ouvertes ? Est-ce que les installations au niveau du 
puits de sortie seront protégées par un écran si nécessaire ?  

  

Est-ce que l’entepreneur a fait localiser les conduites dangereuses par un représentant du gestionnaire ?  
(Fluxys, NAVO, NATO,…) 

  

Le profil (vue de dessus et longueur) dans le dossier de forage a-t-il été ajusté en fonction de la position 
réelle des installations des entreprises de services publics? 

  

Est-ce que le dossier de forage est connu et mis à disposition du conducteur de la machine et de la 
personne qui localise la tête de forage ?  

  

L’entrepreneur, a-t-il informé Proximus et/ou son représentant de la date de démarrage des travaux ?    

La personne certifiée, a-t-elle soumis le dossier de forage théorique préparatoire à Proximus et/ou son 
représentant ?  

  

Le contractant a-t-il indiqué le forage sur le trottoir et / ou au bord de la route (marquage au sol ou au 
moyen de cônes)? 

  

Est-ce que la tête de forage est calibrée avec l’appareil qui reçoit les sondages de profondeur à la 
profondeur mamximale dans le puits d’entrée du forage ?  

  

Est-ce qu’il y a une bonne communication (radio) possible entre la personne qui localise la tête de forage 
et le conducteur de la machine ?  

  

 

L’entrepreneur est responsable de la qualité et de la sécurité pendant l'exécution des travaux ainsi que du suivi des 
commentaires, des points d'attention et des modifications établis lors de la vérification du dossier de forage théorique 

préparatoire. 
par rapport à la situation réelle. 

 

Accord pour exécution du forage Date & heure: 
Nom et signature 

entrepreneur certifié 
Nom et signature 
maître de forage 

Nom et signature 
Proximus ou son représentant 
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2. Commentaires, points d'attention et modifications établis lors de la vérification du 
dossier de forage théorique préparatoire par rapport à la situation réelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces points ont été décidés en concertation avec: contractant certifié, maître de forage et 
Proximus ou son représentant. Ces points d’attention sont à garder à l’esprit lors du forage 
avec l’entrepreneur certifié et le maître de forage. 
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Phase  4 

Dossier de forage définitif 
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1. Photo avec un aperçu général du chantier  

 

 

 

2. Photographie du puits d'entrée avec une vue d'ensemble de toutes les 
installations détectées des sociétés d’utilité publique présentes 

 

 

 

 

3. Photographie du puits de sortie avec une vue d'ensemble de toutes les 
installations détectées des sociétés d’utilité publique présentes 

 

 

 

4. Photos de toutes les tranchées d’essai exécutées 

 

 

 

5. Mesures et modifications supplémentaires par rapport au dossier de forage 
théorique préparatoire 
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Annexe 5 

Fichier de forage - Flandres 

Boordossier 

Netcode/nummer van het plan waarop de 
boring staat getekend 

XXRON0  /  333693D 

Adres van uitvoering Teststraat 1  -  8888  STAD 

JMS nummer 123456 

Boornummer XXXXXXXX 
 

Opdrachtgever Proximus NV 

Naam verantwoordelijke van de 
opdrachtgever 

Naam Constr MANAGER  

 

Bedrijfsnaam aannemer X Company 

Verantwoordelijke aannemer (opvolging 
dossier) 
(naam & GSM) 

John DAC 
0488/88 88 88 

Verantwoordelijke aannemer (uitvoering op 
werf) 
(naam & GSM) 

Joe CAD 
0477/77 77 77 

Gecertificeerde boorder 
(Bedrijf, naam & GSM) 

James LO 
0499/99 99 99 

 

Adres intredeput Teststraat 1  -  8888  STAD 

Adres uittredeput Teststraat 1  -  8888  STAD 

Lengte van de boring 25m 

Type van de boring Gestuurde boring 

Diameter van de boring Ø 160 

 

Risiconiveau na risicoanalyse H 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om een volledige versie van het goedgekeurde 
boordossier in kleurendruk aanwezig te hebben op de werf, op de dag van het uitvoeren van de 

boring. (papier of digitaal) 
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Fase 1 
Theoretisch voorbereidend boordossier 
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1. Bewijs van KLIP / KLIM aanvraag 
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2. Overzicht van betrokken kabel- en leidingbeheerders volgens KLIP/KLIM aanvraag 
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3. Overzichtsplan van de boring zonder aanwezige leidingen 

 

4. Overzichtsplan van de boring met aanwezige leidingen  
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5. Detail van de intredeput (detailkader KLIP/KLIM) 

 

6. Detail van de uittredeput (detailkader KLIP/KLIM) 
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7. Theoretisch bovenaanzicht van de boring 

 

8. Theoretisch lengteprofiel van de boring  
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9. Fiche m.b.t. de analyse van het risiconiveau (Uitgevoerd door de aannemer) 

 

Bedrijfsnaam aannemer 
X Compagny 

JMS nummer 
123456 

Area 
A 2.2. 

Adres intredeput (A) 
Teststraat 1 – 8888 STAD 
 

Adres uittredeput (B) 
Teststraat 1 – 8888 STAD 
 

Fiche ingevuld door:  John DAC 
 

Handtekening 
 

Datum 
29/08/2019 

Aanwezige installaties • Télécom 
• Riolering 
• Kabeldistributie 
• Pompstation 
• Waterleiding 

• Gasleiding met lage druk 
(< 100mB) 

• Elektriciteitskabel laagspanning 
(≤ 1000V) 

• Gasleiding middelhoge druk 
(≥ 100mB en <15B) 

• Elektriciteitskabel hoogspanning 
(>1000V en ≤50KV) 

• Heet waterleiding 
• Water toevoer ≥15B 

• Gasleiding hoge druk (≥15B) 
• Transporteur gevaarlijke 

producten (Fluxys, Fina, O2, H2, NATO,…) 
• Elektriciteitskabel zeer hoge 

spanning (>50KV) 
 

Risiconiveau L M H VH 

Intredeput  (A) 
 
Geef de naam van de aanwezige 
nutsbedrijven en het n° van de betrokken 
plannen op (ev diameter) 

 

Pidpa - 02BRXX123 - Ø 200 
Proximus - 02RXSX22 - Ø 50 
Fluvius (buiten gebruik) 

Fluvius LS – G6875D  Fluvius HS – G879548A 
 

/ 

Traject 
 
Geef de afstand t.o.v. het Beginpunt en de 
Lengte op 

 
 

Proximus – B=0 ; L=15m - Ø 50 
Pidpa – B=0 ; L=7m - - Ø 200 

Fluvius LS – B=0 ; L= 18m Fluvius HS – B=6 ; L=10m / 

Uittredepunt (B) 
 
Geef de naam van de aanwezige 
nutsbedrijven en het n° van de betrokken 
plannen op (ev diameter) 

 
 

Orange 25678D 
Riolering 
Infrabel – 236489 

 Fluvius HS – G879548A (buiten 
gebruik) 

/ 
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10. Detail van aanwezige leidingen (risiconiveau M-H-VH) 
(detailkader KLIP/KLIM en/of andere plannen) 
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11. Googlemaps (streetview) bovenaanzicht van de zone waarin de boring zich bevindt 

 

12. Optioneel 
12.1 Extra Documenten 

 

 

 

12.2 Fotos 
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12.3 Meldingsprocedure in geval van incident 

 

 

 

*)  Geef een status update aan de Safety Manager  
• stuur foto’s van de situatie ter plaatse  
• bij aankomst van de hulpdiensten  
• indien er evacuaties dienen te gebeuren  
• bij aankomst van de nutsmaatschappij die de herstelling zal uitvoeren  
• als de herstelling is uitgevoerd en alle gevaar geweken is  

  
(Verantwoordelijke van de aannemer)  
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Fase 2 
Bevestiging van het ‘theoretisch voorbereidend boordossier’ 
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1. Bevestiging van ontvangst van het theoretisch voorbereidend boordossier 

Feedback op het theoretisch voorbereidend dossier opgemaakt door de aannemer 

 

Controle uitgevoerd door  

Datum van controle  

JMS nummer  

 

 

☐ Proximus bevestigt de ontvangst van het theoretisch voorbereidend 
dossier. 

 

Er werd gecontroleerd of alle gevraagde informatie aanwezig is. 

De correctheid van de gegevens in het dossier valt onder de 
verantwoordelijkheid van de aannemer. 

☐ Het theoretisch voorbereidend dossier is onvolledig of niet correct 

De aannemer dient een volledig ingevuld en correct dossier terug te sturen.  De 
werken mogen niet gestart worden vooraleer het dossier bevestigt wordt. 

Schrappen wat niet past 
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2. Opmerkingen en aandachtspunten te volgen vóór en tijdens het uitvoeren van de boring 

 

 
Opmerkingen en aandachtspunten te volgen vóór en tijdens het uitvoeren van de boring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE 
DE PROXIMUS 

Owner:  Proximus/GCA/CPP 
Version: 16/06/2023 
 

 

 

Page 136 of 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 3 

Akkoord voor het uitvoeren van de boring 
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• Akkoord voor uitvoering van de boring  

Bedrijfsnaam aannemer  Naam gecertificeerd pers.  

Bedrijfsnaam boorfirma  Naam boormeester  

Proximus afgevaardigde  JMS nummer  
 
 

 

 OK NOK 

Is er een gecertificeerde persoon aanwezig op de werf?   

Zijn de in- en uitgangssleuven open? Indien nodig zullen de installaties t.h.v. de uittredeput beschermd worden door 
een scherm? 

  

Heeft de aannemer de gevaarlijke leidingen laten lokaliseren door een afgevaardigde van de beheerder? 
(Fluxys, NAVO, NATO,…) 

  

Is het (bovenaanzicht en lengteprofiel ) in het boordossier aangepast op basis van de werkelijke positie van de 
installaties van de nutsbedrijven? 

  

Is het boordossier gekend en ter beschikking van de bestuurder van de boormachine en de persoon die de boorkop 
lokaliseert? 

  

Heeft de aannemer Proximus en/of zijn afgevaardigde ingelicht over de aanvangsdatum van de werken?   

Heeft de gecertificeerde persoon Proximus en/of zijn afgevaardigde het goedgekeurde theoretisch voorbereidende 
dossier voorgelegd? 

  

Heeft de aannemer het boren in het voetpad en/of berm aangeduid (markering op de grond of d.m.v. kegels)?   

Is de boorkop gekalibreerd met het toestel dat de dieptemetingen ontvangt op de maximale diepte in de intredeput 
van de boring? 

  

Is er een goede (radio)communicatie mogelijk tussen de persoon die de boorkop lokaliseert en de bestuurder van 
het boortoestel? 

  

 

De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid tijdens de uitvoering van de werken en het volgen van de 
opmerkingen, aandachtspunten en wijzigingen vastgesteld tijdens de controle van het theoretisch voorbereidend boordossier 

t.o.v. de reële situatie. 

 

Akkoord voor het uitvoeren van de boring Datum & uur: 

Naam en handtekening 
gecertificeerde aannemer 

Naam en handtekening 
boormeester 

Naam en handtekening 
Proximus of zijn afgevaardigde 
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• Opmerkingen, aandachtspunten en wijzigingen vastgesteld tijdens de controle van het 
theoretisch voorbereidend boordossier t.o.v. de reële situatie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze punten werden beslist in samenspraak met: gecertificeerde aannemer, boormeester en 
Proximus of zijn afgevaardigde.  Tijdens het uitvoeren van de boring met de gecertificeerde 

aannemer en de boorsmeester rekening houden met deze aandachtspunten. 
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Fase 4 

Definitief boordossier 
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▪ Foto met een algemeen overzicht van de werf 

 

 

 

▪ Foto van de intredeput met een overzicht van alle gedetecteerde installaties van de 
aanwezige nutsbedrijven 

 

 

▪ Foto van de uittredeput met een overzicht van alle gedetecteerde installaties van de 
aanwezige nutsbedrijven 

 

 

▪ Fotos van alle uitgevoerde proefsleuven  

 

 

▪ Aanvullende maatregelen en wijzigingen t.o.v. het theoretisch voorbereidend boordossier 
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Annexe 7 

  

Procédure de mise hors service des antennes 

Activités planifiées 

La demande doit toujours être envoyée par e-mail à l'opérateur, au moins 5 jours ouvrables (3 semaines pour 
Astrid) à l'avance. A l'aide du numéro de référence octroyé, il est possible de contacter l'opérateur concerné le 
jour de l'intervention pour désactiver le site. 

La demande doit comprendre les informations suivantes : le code et l'adresse du site, la date de l'intervention 
prévue, la durée des travaux, la durée probable de la mise hors service du site, la description des travaux, le 
nom et le numéro de GSM du responsable de chantier.  

Dès la fin des travaux, il est nécessaire de contacter immédiatement l'opérateur pour remettre le site en service. 

Activités non planifiées 

Pour les travaux urgents, il est toujours nécessaire de contacter l'opérateur sur place. 
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Annexe 8 

 

Procédure d'accès par SMS aux sites BTS de Proximus 

Procédure obligatoire d’avertissement 

Pourquoi? 

Afin d’assurer la sécurité du personnel présent sur site 

But? 

Dans un point de contact central (=NSC) recueillir les informations actualisés concernant des travaux effectués 
dans des sites ou des bâtiments Proximus 

Pour qui? 

Toute personne effectuant des travaux (personnel Proximus ou contractant) 

Quand avertir? 

Avant le début et à la fin des travaux sur site 

Sites réseau mobile : toujours, aussi bien pour le repair que pour des travaux planifiés 

Armoires ROP actives: seulement pour  des travaux planifiés, pas pour du repair 

LEX/LDC’s et des armoires ROP inactives :  

Seulement pour des techniciens externes, quand ils ne tombent pas sous le point  1 ou 2 

Comment? 

En envoyant un SMS au numéro 8952 (demander la structure au maître d’ouvrage proximus) 
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Annexe 9 (1/3) 

 

Analyse de risque de dernière minute 

Qu'est-ce que l'ARDM ? 

L'ARDM ne remplace pas du tout l'analyse de risque classique. Elle représente uniquement une sécurité 
supplémentaire qui s'ajoute aux mesures de prévention déjà existantes. L'ARDM doit révéler les situations 
dangereuses ou les facteurs de risque qui n'étaient pas présents ou visibles au moment de l'analyse de risque 
classique. Si les collaborateurs identifient de tels facteurs de risque, ils ne peuvent pas démarrer les travaux. 

Application de l'ARDM 

Pour l'exécution de l'ARDM, nous utilisons une liste de contrôle basée sur quelques questions. Les 
collaborateurs doivent parcourir ces questions à chaque endroit où la mission/tâche doit être exécutée. La liste 
de contrôle aborde tout d'abord les tâches prévues : chaque collaborateur sait-il ce que l'on attend de lui ? Les 
outils et les moyens de protection nécessaires sont-ils présents ? En outre, les collaborateurs doivent 
également vérifier si aucun facteur de risque n'est présent dans l'environnement immédiat. 

L'ARDM fonctionne ainsi comme un feu de signalisation. Au début de l'ARDM, le feu est orange et la vigilance 
est de rigueur. Après avoir parcouru la liste de contrôle, le feu change de couleur. En présence de risques 
inévitables, la mission ou la tâche ne peut en aucun cas être démarrée (= feu rouge). Si le risque détecté peut 
bel et bien être évité, les collaborateurs doivent vérifier qu'ils disposent de toutes les mesures et de tous les 
moyens de protection requis. Dans l'affirmative, ou si aucun risque n'est détecté, le feu passe au vert et la 
mission ou la tâche peut être commencée en toute sécurité. 

La liste de contrôle 

Généralités 

La liste de contrôle est basée sur une série de questions auxquelles il convient de répondre par "OUI" ou par 
"NON". Vous pouvez uniquement commencer votre mission si vous avez répondu "OUI" à toutes les questions.  

En cas de réponse négative, entreprenez les démarches suivantes jusqu'à l'obtention d'un "OUI" à toutes les 
questions : 

- obtenir des informations complémentaires       

 - déterminer les mesures nécessaires afin d'éliminer les risques ou de les rendre acceptables 
 - exécuter les mesures en question afin de permettre une exécution de votre tâche en toute sécurité 
 - contacter votre chef immédiat pour discuter du problème      
      

Si vous ne trouvez pas de solution et si votre chef immédiat ne peut pas vous aider, contactez dans ce cas 
Quality & Safety et/ou un Conseiller en prévention interne. 
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Annexe 9 (2/3) 

Exemple de liste de contrôle : 

 

Votre mission/tâche est-elle claire? OUI NON

Les instructions de sécurité sont-elles claires? OUI NON

Avez-vous reçu la formation/les instructions nécessaires pour exécuter votre 

tâche/mission en toute sécurité?
OUI NON

Le lieu de travail est-il accessible en toute sécurité? OUI NON

Tous les riques propres au site sont-ils connus et les mesures nécessaires afin de les 

éliminer ou de les rendre acceptables ont-elles été prises?
OUI NON

Disposez-vous des outils nécessaires et en bon état afin d'exécuter votre mission? OUI NON

Disposez-vous des moyens de protection individuelle nécessaires, contrôlés et en 

bon état, pour exécuter votre mission en toute sécurité?
OUI NON

Les conditions climatiques sont-elles favorables pour pouvoir exécuter votre tâche 

en toute sécurité?
OUI NON

Votre mission/tâche peut-elle être effectuée en toute sécurité? OUI NON

Vous pouvez uniquement commencer votre mission si vous avez 

répondu "OUI" à toutes les questions.

En cas de réponse(s) négative(s), entreprenez les démarches suivantes 

jusqu'à l'obtention d'un "OUI" à toutes les questions.

v-001 - Juli 2009Doc. Owner SDE/IDO Qualtiy & Safety - 0800/91.169

VÉRIFIEZ LES POINTS CI-DESSOUS AVANT L'EXÉCUTION DE VOTRE MISSION SUR LE SITE

Si vous ne trouvez pas de solution et si votre chef immédiat ne peut pas vous aider, contactez

dans ce cas Quality & Safety au numéro 0800 91169 et/ou un Conseiller en prévention interne.

- obtenir des informations complémentaires

- déterminer les mesures nécessaires afin d'éliminer les risques ou de les rendre acceptables

- exécuter les mesures en question afin de permettre une exécution de votre tâche en toute sécurité

- contacter votre chef immédiat pour discuter du problème

ANALYSE DE RISQUE DE DERNIÈRE MINUTE (ARDM)
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Annexe 9 (3/3) 
Explication des questions : 
▪ Votre mission/tâche est-elle claire ? 
Savez-vous clairement en quoi consiste votre mission/tâche et avez-vous reçu les directives et informations 

nécessaires concernant ce qui est attendu de vous ? 
▪ Les instructions de sécurité sont-elles claires ? 
Les instructions générales de sécurité et les instructions propres au site sont-elles claires et les avez-vous 

consultées (par ex. informations dans le PID, Analyse de risque...) ? Disposez-vous des autorisations de 
travail nécessaires propres aux sites (par ex. autorisation de travail Elia...) ? 

▪ Avez-vous reçu la formation/les instructions nécessaires pour exécuter votre tâche/mission en toute 
sécurité ? 

Avez-vous reçu la formation/les instructions nécessaires pour : 
- exécuter vos tâches spécifiques ; 
- utiliser les systèmes de sécurité (lignes de vie, points d'ancrage...) ; 
- travailler en hauteur ; 
- travailler sur des installations électriques ; 
- travailler avec des produits dangereux ; 
- utiliser toutes sortes d'outils, actionnés ou non par un moteur ; 
- installer la signalisation de chantier ; 
- comprendre les pictogrammes présents sur les lieux de travail ; 
▪ Le lieu de travail est-il accessible en toute sécurité ? 
Pouvez-vous atteindre tous les appareillages en toute sécurité, sans prendre de risques inutiles, 

éventuellement en utilisant l'équipement antichute (moyen de protection individuelle) mis à disposition ?  
- aucun escalier raide et dangereux, sans protection ou en mauvais état, n'est présent ; 
- il existe un passage sûr entre l'échelle et la rive du toit, la plateforme, le rail horizontal ou le point 

d'ancrage ; 
- vous ne devez pas vous déplacer sans protection dans la zone dangereuse d'un toit ; 
- il n'y a aucune poussière visible (1 à 2 mm) 
- il s'agit d'un local souterrain (BTS) équipé d'un détecteur de gaz opérationnel et une deuxième personne 

monte la garde à l'extérieur. 
▪ Tous les risques propres au site sont-ils connus et les mesures nécessaires afin de les éliminer ou de 

les rendre acceptables ont-elles été prises ? 
Connaissez-vous tous les risques présents propres au site ou à l'endroit où les travaux doivent être exécutés 

?  
Les mesures prises sont-elles suffisantes pour pouvoir exécuter votre travail en toute sécurité ? 
▪ Disposez-vous des outils nécessaires et en bon état afin d'exécuter votre mission ? 
Disposez-vous de tout le matériel adéquat nécessaire à l'exécution de vos tâches ? Tous vos outils sont-ils en 

bon état ?  
▪ Disposez-vous des moyens de protection individuelle nécessaires, contrôlés et en bon état, pour 

exécuter votre mission en toute sécurité ? 
Disposez-vous des EPI nécessaires pour vous protéger pendant l'exécution de vos tâches ? En cas d'obligation 

légale, ceux-ci ont-ils été contrôlés (EPI antichute = contrôle annuel obligatoire) ? 
- EPI antichute pour les travaux en hauteur ; 
- casque et chaussures de sécurité ; 
- écran facial, gants spéciaux et outils isolés pour les travaux sur des installations électriques. 
▪ Les conditions climatiques sont-elles favorables pour pouvoir exécuter votre tâche en toute sécurité 

? 
Les conditions climatiques (orage, forte pluie, vent violent, formation de verglas sur les structures...) 

permettent-elles par exemple de grimper sur des toits ou des pylônes, ou d'exécuter des travaux en plein 
air ? 

▪ Votre mission/tâche peut-elle être effectuée en toute sécurité ? 
Y-a-t-il d'autres risques et/ou circonstances vous empêchant de commencer votre mission ? 
 - des structures en mauvais état ou non entretenues, … 
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Annexe 10 

Inspection visuelle des équipements de sécurité sur les différents sites mobiles 

Pour des raisons de sécurité, un représentant du fabricant contrôle l'ensemble de nos équipements de sécurité 
sur une base annuelle. Cette intervention du fabricant n'exclut toutefois pas l'obligation de procéder à un 
examen visuel des équipements de sécurité disponibles avant chaque utilisation.  
Un des autocollants ci-dessous doit être collé sur ou dans l'environnement immédiat de la plaque 
d'identification de l'équipement de sécurité.  
Quand le matériel de sécurité donne satisfaction et qu'il est approuvé, placez l'autocollant "SAFE TO CLIMB" 
ou "OK" avec la mention de la date du dernier contrôle. 
Le matériel de sécurité ne satisfaisant pas aux règles applicables, conformément à la législation et aux 
spécifications du fabricant et de Proximus est pourvu de l'autocollant "NOT SAFE TO CLIMB" ou "Not OK". 
Si l'autocollant "NOT SAFE TO CLIMB", "Not OK" ou un autocollant ROUGE similaire est présent sur l'un ou 
l'autre élément de sécurité, celui-ci ne peut en aucun cas être utilisé. Dans ce cas, une procédure est déjà lancée 
afin d'exécuter la réparation et de procéder à une inspection.  
Si, dans des cas exceptionnels, il manque une ou plusieurs étiquettes de contrôle, prenez contact avec votre 
commanditaire qui fera le nécessaire pour consulter les rapports de contrôle et fournir le feed-back nécessaire. 
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'étiquetage sur site. Des étiquettes similaires sont disponibles sur les 
sites de Base & Mobistar. 
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Annexe 11 

Travaux sur le poste et pylônes à haute tension ELIA 

Certificat de sécurité 

Tout employé effectuant des travaux sur des pylônes à haute tension d'Elia doit être en possession d'un 
certificat de sécurité valable, délivré par Elia.  
Pour toutes questions spécifiques, contactez le service Sécurité via la boîte aux lettres safety.support@elia.be 
ou en téléphonant au numéro + 32 2 546 73 85. 

Permis de travail 

Aucun travail ne peut être entamé sur le domaine d'Elia sans permis de travail. Un permis de travail doit être 
demandé au moins 1 semaine avant le début des travaux à une des adresses ci-dessous selon la région où les 
travaux doivent être exécutés. 
A la fin des travaux, le chef de chantier est tenu de signer le permis et de le renvoyer à Elia. 
 

 Flandre Bruxelles Wallonie 

Adresse : Vaartkaai 2, 2170 Merksem 
 

Keizerslaan 20, 1000 
Brussel 

Av Albert Ier 19, 5000 Namur 

Tél: 03/640.07.11 02/546.70.11 081/23.70.11 

Fax: 03/640.07.59 02/546.70.10 081/23.70.06 

e-mail: sts.vlaanderen@elia.be sts.bruxelles@elia.be sts.wallonie@elia.be 

 

Attestation de mise à disposition 

Après l'exécution des travaux et la restitution du permis de travail, vous recevrez une attestation de mise à 
disposition.  

Zone de travail sécurisée sur pylônes à haute tension 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
La limite de sécurité sur le 
pylône est indiquée par des 
plaques de limite de sécurité. 
 
Il est interdit de dépasser 
cette limite de sécurité lors 
de travaux dans le fût de 
pylône. 
. 

 

 
Sous la limite de sécurité sur le 
pylône, il est possible de 
travailler en sécurité avec tous 
les conducteurs (ternes) sous 
tension. 

Plaques de 
limite 
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